



**COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE**

DETERMINAZIONE n. 2126/2026 del 27/08/2026

Proposta n. 3289/2026
Esecutiva dal 28/08/2026

Protocollo n. 328276 del 28/08/2026

OGGETTO: SERVIZIO QUINQUENNALE 2022-2026 DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI MODENA E ATTIVITA' ACCESSORIE - CIG 9008055226 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT B).

Allegati:

- autorizzazione all'impegno (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 2126 del 27/08/2026



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE
Dott.ssa Elisabetta Pesci

Numero determina: 2126/2026
del 27/08/2026

OGGETTO: SERVIZIO QUINQUENNALE 2022-2026 DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI MODENA E ATTIVITA' ACCESSORIE - CIG 9008055226 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT B).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Premesso inoltre:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 714 del 07/12/2021 è stato approvato il Progetto relativo al servizio quinquennale di "Digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Modena e attività accessorie" per un importo di € 900.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3034 del 17/12/2021, si stabiliva di affidare il servizio, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per un importo a base d'asta di € 731.000,00 (oneri della sicurezza pari a € 0,00);

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 30/06/2022 il servizio è stato aggiudicato all'operatore economico ISPAR S.R.L. P.I. 02054100678 - **CIG 9008055226**, per un importo contrattuale di € 500.004,00 oltre IVA al 22% per € 110.000,90 e per un totale complessivo di € 610.004,90 come da quadro economico di spesa così definito:

A	SERVIZI	Totale €	1° Anno 2021 e 1/7/2022- 30/6/2023	2° Anno 1/7/2023- 30/6/2024	3° Anno 1/7/2024- 30/6/2025	4° Anno 1/7/2025- 30/6/2026	5° Anno 1/7/2026- 30/6/2027
A 1	SERVIZI di digitalizzazione	500.004,00	100.000,80	100.000,80	100.000,80	100.000,80	100.000,80
A 2	Oneri Sicurezza Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPORTO AGGIUDICATO	500.004,00	100.000,80	100.000,80	100.000,80	100.000,80	100.000,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B1	IVA 22% su capo A	110.000,90	22.000,18	22.000,18	22.000,18	22.000,18	22.000,18
B2	Spese Contributo ANAC	375,00	375,00				
B3	Spese Pubblicazione Bando, Pubblicità	4.500,00	4.500,00				
B4	Commissione giudicatrice	0,00	0,00				
B5	Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B6	Arrotondamenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Somme a Disposizione	114.875,90	26.875,18	22.000,18	22.000,18	22.000,18	22.000,18
	Totale Generale A + B	614.879,90	126.875,98	122.000,98	122.000,98	122.000,98	122.000,98

- che con suddetta determinazione n. 1230/20222 si impegnava la spesa complessiva di € 614.879,90 (A+B);

- che a seguito della relazione presentata da ISPAR S.R.L. assunta agli atti del Settore Ambiente, Mobilità, Attività Economiche e Sportelli Unici al prot. n. 409298/2024, con cui la ditta affidataria evidenziava la necessità di eseguire una serie di attività aggiuntive e funzionali per il corretto espletamento del servizio, con Determinazione Dirigenziale n. 2851 del 04/11/2024 si procedeva all'approvazione di una variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b del D. Lgs 50/2016 per un importo integrativo netto di € 94.262,30, oltre IVA al 22% per € 20.737,70, così per un importo integrativo complessivo di € 115.000,00 ripartiti nel seguente modo sulle seguenti

annualità:

- € 10.000,00 IVA compresa per le ulteriori attività relative all'anno 2024 integrando l'imp. 2024/977;
- € 56.000,00 IVA compresa per le ulteriori attività relative all'anno 2025 integrando l'imp. 2025/701;
- € 49.000,00 IVA compresa per le ulteriori attività relative all'anno 2026 integrando l'imp. 2026/609;

- che per effetto della suddetta variante, l'importo complessivo del contratto è stato rideterminato in € 594.266,30;

Premesso, infine:

- che in data 10/02/2026, con comunicazione acquisita agli atti del Settore al prot. n. 57353/2026, la ditta affidataria nell'ambito dell'affidamento del "Servizio di digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Modena" comunicava che, a causa di difficoltà operative riscontrate nel corso dell'esecuzione del contratto, le attività previste per l'anno 2025 sarebbero state posticipate e realizzate nell'anno 2026 e, in ragione di ciò, codesta Amministrazione procedeva alla reimputazione della somma di € 178.000,98 dall'annualità 2025 all'annualità 2026 imp.2026/4167 sul capitolo U 17812/2 "Acquisto di servizi per pratiche edilizie capp" M/P 1/6 Pdc 1.3.2.13;

Dato atto:

- che in data 23 aprile 2026, la ditta affidataria ISPAR S.R.L. ha trasmesso con nota assunta agli atti del Settore al prot. n. 160857 del 27/04/2026 una istanza, con cui, illustrando le circostanze che hanno determinato una progressiva evoluzione delle modalità operative del servizio, ha richiesto il riallineamento del cronoprogramma esecutivo, evidenziando in particolare che:

1. la presa in carico del primo lotto operativo di documentazione, avvenuta il 23 febbraio 2023 a seguito di una complessa fase iniziale di start-up e definizione dei tracciati XML, accumulando circa 3 mesi di sfasamento rispetto alle previsioni iniziali;
2. nel corso dell'esecuzione del servizio, d'intesa con l'Amministrazione, sono state definite e condivise modalità operative più articolate rispetto a quelle inizialmente previste, con l'introduzione, a titolo esemplificativo, di specifiche regole per la gestione delle pratiche assenti, per la gestione dei casi toponomastici o catastali, per la valorizzazione dei riferimenti territoriali anche in presenza di dati incompleti.;
3. in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2851/2024, si è resa necessaria anche la digitalizzazione integrale delle pratiche digitali già presenti, in formato digitale – "DIGIT", inizialmente oggetto della sola metadatazione, al fine di uniformare la qualità e le modalità di acquisizione delle immagini a quelle oggetto dell'appalto;
4. sono stati sviluppati e introdotti applicativi tecnologici dedicati, quali l'integrazione con il sistema comunale "Webgis" e la migrazione al nuovo applicativo gestionale "GdocPro", per migliorare la gestione dei codici identificativi delle pratiche e la conseguente facilitazione delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione comunale;

- che in considerazione dell'evoluzione delle attività contrattuali e dell'introduzione di prestazioni supplementari, con la sopracitata nota la ditta affidataria ISPAR S.R.L. ha formulato una nuova proposta di riallineamento delle scadenze temporali ed economiche del cronoprogramma esecutivo, rideterminando la distribuzione degli addebiti, senza costi né oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, al netto dell'IVA al 22%, nel seguente modo:

Preso atto:

- che la rimodulazione sopra riportata risulta errata nel suo importo totale in quanto la somma aggiudicata al lordo dell'incremento contrattuale del 2024 risulta essere di € 594.266,30 e non di € 594.268,00, e pertanto ne sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria al fine di correggere l'importo;

Rilevato che:

- l'introduzione di prestazioni supplementari, approvate con la citata determinazione n. 2831/2024, nonché la successiva evoluzione tecnica e organizzativa del servizio hanno reso la pianificazione temporale originaria non più pienamente coerente con l'attuale assetto del progetto, rendendosi necessario un adeguamento del cronoprogramma esecutivo al fine di garantire il completamento delle attività e il mantenimento dei livelli qualitativi rispondenti agli obiettivi dell'Ente;

- il progetto si è progressivamente configurato non come una mera esecuzione delle attività originariamente previste, ma come un progetto evolutivo, caratterizzato anche da un innalzamento degli standard qualitativi perseguiti, anche attraverso l'integrazione con i sistemi informativi comunali e l'uniformazione dei formati digitali;

- tale differente configurazione del progetto è avvenuta al fine di garantire un miglior perseguimento degli interessi pubblici sottesi al servizio di digitalizzazione poiché ha reso possibile ottimizzare l'utilità delle prestazioni, assicurando la piena rispondenza del servizio alle esigenze dell'Amministrazione, senza determinare incrementi dell'importo contrattuale;

Rilevato, inoltre, che:

- le sopravvenienze descritte, in virtù della notevole complessità tecnica delle attività aggiuntive concordate, hanno inciso in maniera significativa sui tempi di esecuzione delle prestazioni, pur mantenendo inalterata la natura del contratto e le relative finalità;

- la ditta affidataria, in ragione delle predette sopravvenienze e del maggior onere derivante dalle prestazioni supplementari, ha registrato difficoltà operative con un conseguente rallentamento delle lavorazioni, tale da rendere necessario la realizzazione delle attività 2025 nelle annualità successive, con un inevitabile slittamento del complessivo cronoprogramma delle lavorazioni;

- la proposta di rimodulazione presentata da ISPAR s.r.l., comporta, oltre ad una differente scansione delle attività e della spesa, il differimento di ultimazione delle prestazioni oltre l'originaria scadenza del 30/06/2027, sino alla data del 30/09/2028, data entro la quale dovranno essere completate tutte le attività contrattuali, ivi compresi i collaudi e le verifiche finali;

Considerato che:

- le rimodulazione del cronoprogramma è strettamente connessa e complementare alle prestazioni supplementari, già previamente autorizzate con d.d. n. 2851/2024, le quali, per la loro natura tecnica e funzionale, risultano riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 106, co. 1, lett.b), del d.lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di modifiche contrattuali relative a servizi supplementari resisi necessari nel corso dell'esecuzione e non inclusi nell'appalto iniziale;
- la prosecuzione e il completamento delle attività, incluse le prestazioni supplementari e le connesse attività di adeguamento tecnologico e di digitalizzazione integrale, deve essere realizzate dal medesimo contraente, atteso che le modalità organizzative del servizio, le soluzioni tecniche adottate, i flussi di scambio di tracciati XML e le integrazioni con i sistemi comunali WebGIS e GdocPro sono stati progettati e sviluppati in maniera unitaria nell'ambito del rapporto contrattuale in essere. Conseguentemente, un cambiamento del contraente in corso di esecuzione risulterebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici in quanto comporterebbe la necessità di realizzare nuovamente attività operative già sviluppate e collaudate con l'attuale affidatario. Ciò determinerebbe rischi concreti di discontinuità, frammentazione e non interoperabilità tra i diversi sistemi e dataset prodotti;
- peraltro, un cambiamento del contraente determinerebbe altresì notevoli disguidi organizzativi e gestionali, dovendosi procedere alla duplicazione di attività già svolte, nonché alla possibile reingegnerizzazione del processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie, con conseguente aggravio economico e temporale non giustificabile rispetto alle prestazioni residue e allo stato avanzato di esecuzione del contratto;

Considerato, pertanto, che:

- risultano integrati, nel caso di specie, i presupposti indicati dall'art. 106, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto la rimodulazione del cronoprogramma risulta strettamente correlata ai servizi ed alle attività supplementari accordate con d.d. 2851/2024, resisi necessari nel corso dell'esecuzione, non inclusi nell'appalto iniziale e funzionali al miglior perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla commessa;
- inoltre, il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici, anche in ragione dei requisiti di interoperabilità dei sistemi applicativi, con conseguenti disguidi per l'Amministrazione;

Ritenuto dunque:

- di confermare che la presente rimodulazione del cronoprogramma esecutivo costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, per quanto concerne la parte relativa al completamento delle prestazioni supplementari e delle attività ad esse strettamente connesse da parte della ditta affidataria, sussistendo ambedue i presupposti normativi, con conseguente differimento dei termini intermedi e del termine di ultimazione delle prestazioni,

tenuto conto che l'esecutore ha rappresentato l'impossibilità di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali originari ;

- di dare atto che, in coerenza con la proposta di rimodulazione presentata e con le opportune valutazioni del DEC e della scrivente RUP, il nuovo termine di completamento del servizio, comprensivo delle attività accessorie, dei collaudi, delle verifiche finali, è fissato al 30/09/2028;

- di precisare che tale rimodulazione del cronoprogramma con conseguente estensione della durata del contratto risulta indispensabile per assicurare il pieno completamento delle prestazioni supplementari sopravvenute e delle correlate attività di integrazione tecnologica, al fine di garantire l'omogeneità e la continuità del servizio di digitalizzazione, fermo restando le medesime condizioni economiche;

Considerato, infine:

- che la proposta di rimodulazione del cronoprogramma non comporta alcuna alterazione delle condizioni essenziali contratto, né incrementi di spesa o oneri finanziari aggiuntivi;

Vista la comunicazione della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e gestione del territorio, prot. n. 314202/2016, con la quale si autorizza la gestione e l'impegno delle risorse stanziato sul capitolo Cap. 17812/2 "Acquisto di servizi per pratiche edilizie", Missione: 1 - Programma: 6 – PdC: 1.3.2.13.99;

Dato atto che in sede di aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1230/2022 sono state effettuate, a cura dell'Ufficio Contratti, le verifiche sui requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016) e sui requisiti speciali così come richiesti nel Disciplinare di gara;

Dato atto che è stato acquisito agli atti il Documento unico di regolarità contributiva 54279426 del 03/06/2026 con scadenza 01/10/2026 attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 del TUEL;
- gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamato l'art. 183, commi 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 del TUEL;

DETERMINA

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la proposta formulata dall'operatore economico ISPAR S.R.L. P.I. 02054100678

assunta agli atti del Settore con nota del 27 aprile 2026 al prot.n. 160857, relativa alla rimodulazione cronoprogramma esecutivo e di riallineamento delle scadenze temporali ed economiche, senza costi né oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione per il "Servizio quinquennale di digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Modena e attività accessorie", ai sensi dell'art.106, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016

2) di dare atto che l'importo totale della rimodulazione è rettificato in € 594.266,30 in luogo di € 594.268,00, e pertanto ne sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria al fine di correggere l'importo;

3) di dare atto che la nuova articolazione temporale e la rideterminazione della distribuzione economica dei corrispettivi non comportano varianti in aumento della spesa complessiva, ma si limitano a redistribuire temporalmente le attività e i pagamenti sino alla data del 30/09/2028 ;

4) di procedere alla redistribuzione e all'impegno delle somme stanziati sul capitolo 17812/2, conseguentemente alla rimodulazione del cronoprogramma, nel seguente modo, vista l'autorizzazione della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e gestione del territorio prot314202/2016 :

a) radiazione dell'imp. 2022/2432 assunto con determinazione 3034/2021 per importo di € 20.333,49, in quanto le attività sono iniziate in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali, e pertanto detta somma stanziata non è stata liquidata e le attività previste sono state effettuate successivamente;

c) riduzione dell'imp. 2026/4167 assunto con determinazione n. 3034/2021 per l'importo di € 100.734,47;

d) riduzione imp. 2026/609 assunto con determinazione n. 3034/2021 per l'importo di € 171.000,98;

e) impegnando l'importo complessivo di € **292.068,94** oneri IVA inclusi a favore di ISPAR s.r.l. P.I. 02054100678 con sede in Via Silone 23, Mosciano Sant'Angelo (Teramo), **CIG 9008055226**, come di seguito indicato:

- quanto a € **20.333,49** sul cap. 17812/2 PEG TRIENNALE **ESERCIZIO 2026** "Acquisto di servizi per pratiche edilizie", Missione: 1 - Programma: 6 – PdC: 1.3.2.13.99 in quanto le attività previste e non effettuate nel 2022 saranno esigibili nell'anno in corso
- quanto a € **121.999,51** sul capitolo 17812/2 "Acquisto di servizi per pratiche edilizie", Missione: 1 - Programma: 6 – PdC: 1.3.2.13.99, PEG TRIENNALE – **ESERCIZIO 2027** incrementando l'imp. 2027/130 assunto con determinazione n. 3034/2021;
- quanto a € **149.735,94** sul capitolo 17812/2 "Acquisto di servizi per pratiche edilizie", Missione: 1 - Programma: 6 – PdC: 1.3.2.13.99, PEG TRIENNALE **ESERCIZIO 2028**

5) di dare atto, inoltre, che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Pesci Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane;

- il Direttore dell'esecuzione del contratto è il geom. Fausto Casini Responsabile dell'Ufficio Vigilanza e Controllo;

6) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ISPAR S.R.L, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'avviso di modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, co. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016;

8) di dare atto che si provvederà alla comunicazione della presente modifica contrattuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione entro 30 giorni dal perfezionamento del presente, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 106, co. 8 del d.lgs. n. 50 del 2016;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “ Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Modena, nella sottosezione relativa ai contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità;

10) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Modena, lì 27/08/2026

Il Dirigente

PESCI ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE n. 2126/2026 del 27/08/2026

Proposta n° 3289/2026

OGGETTO: SERVIZIO QUINQUENNALE 2022-2026 DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI MODENA E ATTIVITA' ACCESSORIE - CIG 9008055226 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT B) .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega Prot. n. 95058 del 09/03/2026 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2026	U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	1/6	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2028	1328/0	149.735,94	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			149.735,94
Soggetto		Descrizione			
96830		ISPAR S.R.L.			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2026	U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	1/6	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2026	14771/0	20.333,49	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			20.333,49
Soggetto		Descrizione			
96830		ISPAR S.R.L.			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2026	U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	Impegno	2022	2432/0	-	20.333,49
2026	U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	Impegno	2026	609/0	-	171.000,98
2026	U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	Impegno	2027	130/0	+	121.999,51
2026	U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	Prenotazione	2026	14769/0	+	100.734,47
2026	U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	Impegno	2026	4167/0	-	100.734,47

Variazione di Bilancio**Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 4****Tipo: CONSIGLIO**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	2026	+	100.734,47	+	100.734,47

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 5**Tipo: CONSIGLIO**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE CAPP	2026	-	100.734,47	-	100.734,47

Dato atto della presenza di refusi in premessa:

- l'atto che ha registrato l'impegno 2026/4167 non è la DD 3034/2021, ma la delibera del riaccertamento ordinario 2025 n. 102/2026;
- la rimodulazione delle prestazioni “nel seguente modo” è stabilita al punto 4 del dispositivo.

Data di esecutività , 28/08/2026

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario
f.to COLOMBINI ROBERTA
con firma digitale