
CRONOPROGRAMMA CANTIERE 48  ALLOGGI ERS - via Nonantolana  Modena          CUP: D91B21000880001    CIG: 9546354C86 REV 4

- INIZIO LAVORI: 26/07/2023

 - FINE LAVORI: 31/03/2026

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

ACCANTIERAMENTO e COSTI DELLA SICUREZZA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### #### ### ### ### #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ### #### ## ### ## ### ### ### ### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ##### ### ####

DEMOLIZIONI ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

BONIFICA BELLICA
CABINA RAMPA

SCAVI DI SBANCAMENTO E RINTERRO ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##### ### #### #### ####

1SOL 2SOL 3SOL 4SOL 5SOL 6SOL 7SOL 8SOL CABINA RAMPA

OPERE IN C.A. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### #### ### ### ### #### #### ## #### ####

#### #### ##### ###

PONTEGGIO: MONTAGGIO e SMONTAGGIO ### ##### ### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### #### ### ### ### #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ### #### ## ### ## ### ### ### ### #### #### #### #### #### #### #### ##### ### ####

PT P1 P2 P3 P4 P5 PST P.INT

MURATURE + ISOLANTI INTERCAPEDINE ### ### ##### ### ### ### ##### ### ### ### ### ### #### ### ### ### #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### #####

ISOLANTI SOLAI ### ### ### ### ### ### #### ### ### #### ####

COPERTURA E LATTONERIE ### ### #### ### #### ### #### #### #### #### ####

EDILI VARIE (BANCALI, IMPERMEABILIZZ.BV ACQUABOARD) ### ### ### ### #### ## ### ### ### ### ####

P1 P2 P3 P4 P5 PST PT

OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE - IMPIANTI ### ### ### #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ### #### ## ### ##

IMPIANTO IDRAULICO - COLONNE DI SCARICO ### ### ### ### ### ####

PT P1 P2 P3 P4 P5 PST PT

IMPIANTO IDRAULICO - DISTRIBUZIONE ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ### #### ## ###

P.INT P1 P2 P3 P4 P5 PT PST

IMPIANTO IDRAULICO - IDRO/TERMO/SANITARIO ### #### ### ## ### ### #### #### #### #### #### #### #### #### #####

PT P1 P2 P3 P4 P5 PST PT

IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ### #### ## ### ##

P1 P2 P3 P4 P5 PT PST

IMPIANTO ELETTRICO - INFILAGGIO CAVI #### ### ### #### ### ## ### ### #### #### #### #### ####

P1 P2 P3 P4 P5 PT PST

IMPIANTO ELETTRICO - FRUTTI ### ## ### ### #### #### #### #### #### #### #### #### #####

MANUFATTO CABINA
## ### ## ### ### ### ###

IMPIANTO ANTINCENDIO #### #### #### #####

FOTOVOLTAICO #### #### #### #### ####

PT P1 P2 P3 P4 P5 PT PST

MASSETTI ALLEGGERITI ARGILLA ### ### ### ### ### ### #### #### ## ## ### ### #### ####

P1 P2 P3 P4 P5 PST

ISOLANTE ACUSTICO E CALDANA #### ## ### ### #### ####

P1 P2 P3 P4 P5 PT PST

INTONACI ### ### ### #### ### #### ### #### ## ### ## ### ### ### #### #### #### #### #### ####

P1 P2 P3 P4 P5 PT

CONTROSOFFITTI CARTONGESSO

PAVIMENTO INDUSTRIALE CLS ### ### #### #### ####

CAPPOT.

CAPPOTTI, FINITURE E TINTEGGI #### ### #### ### #### ## ### ## ### ### ### ### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

P1-P2-P3 P4-P5-PT

SERRAMENTI / CONTROTELAI #### #### #### #### #### #### ####

OPERE DA FABBRO #### #### #### #### #### ##### ###

ASCENSORI #### #### #### ####

FOGNATURE #### #### #### #### ####

\

IMPIANTO IRRIGAZIONE #### #### ####

SISTEMAZIONI VERDE ESTERNO #### #### #### #### ####

SMOBILIZZO CANTIERE #### ##### ### ####

TOTALE COMPLESSIVO

lug-25

2023 2024 2025 2026

LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC NOV DICGEN FEB MAR APR MAG GIU GEN FEB MAR APR MAG

BONIFICA BELLICA

LUG AGO SET OTT


