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Comune di Modena

Settore Lavori Pubblici

Servizio manutenzione della citta
Via San Cataldo, 116 - Modena

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI GEOREFERENZIATA PER IL COMPLETAMENTO
DEL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI MODENA — CIG B23F30FC50

Ditta: Gemmlab S.r.l., con sede in Via Jappelli, 4 (35031) Abano Terme (PD) — P. IVA 04192440289

Contratto: PROT. 362468 del 18/09/2024

Importo servizio (ribasso d’asta offerto 0%) € 139.000,00
Di cui per costo della manodopera indicato dall'operatore € 78.910,00
Oneri DUVRI non soggetti a ribasso d'asta € 1.860,00
Onere IV.A. al 22% € 30.580,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 169.580,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Affidamento dei servizi:
Determinazione di affidamento n. 2034/2024 del 19/08/2024, per I'importo complessivo di € 139.000,00, di cui €
78.910,00 per costo della manodopera e € 1.860,00 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA al 22%.

Descrizione dei servizi:

11 presente appalto ha come oggetto i servizi afferenti al completamento della banca dati georeferenziata, in parte gia
esistente e il rilevamento di tutti gli alberi stradali con relativa cartellinatura. In totale sono state analizzate n. 27.538
alberature.




Responsabile del Procedimento: Inizialmente: Dott. Arch. Saverio Cioce — Successivamente: Dott. Ing. Guido
Calvarese.

| Ufficio di Direzione dei Servizi: Staff del Settore Ambiente, Mobilita, Attivita economiche e Sportelli Unici.

Ditta appaltatrice:
Ditta Gemmlab S.r.1., con sede in Via Jappelli, 4 (35031) Abano Terme (PD) — P. IVA 04192440289 che ha offerto il
ribasso dello 0%.

Contratto:
Il contratto MEPA ha il Prot. PROT. 362468 del 18/09/2024, avente importo contrattuale complessivo pari a €

139.000,00 oltre all’IVA al 22%, ¢ stato stipulato a “misura”.

Somme autorizzate:
Con Determinazione del Dirigente n. 2034/2024, si impegnavano:

Importo servizi al netto del ribasso d’asta (ribasso d’asta offerto 0%) € 139.000,00
Di cui per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1.860,00
Somme a disposizione dell'amministrazione per IVA 22% € 30.580,00

Totale servizi come da contratto € 169.580,00

Consegna dei servizi:
I servizi oggetto del presente contratto furono consegnati con apposito verbale in data 02/10/2024.

Verbale di sospensione dei servizi:
Nessuno.

Verbale di ripresa dei servizi:
Nessuno.

Proroghe tempi contrattuali per 1'ultimazione dei servizi:
Non sono state richieste e né concesse proroghe ai servizi.

Ultimazione dei servizi:
L'ultimazione dei servizi ¢ avvenuta nel tempo utile contrattuale, in data 05/12/2025.

Subappalto:
Non ci sono state richieste di subappalto.

Estensioni contrattuali:
Non ci sono state estensioni contrattuali.

Atti di sottomissione:
Non ci sono stati atti di sottomissione.

Andamento dei servizi:
I servizi si sono svolti in conformita ai patti contrattuali e alle disposizioni date dalla Direzione dei servizi.

Stato finale:
(A) = ammontare dello stato finale dei servizi inclusi gli oneri della sicurezza € 139.000,00

(B) = a dedurre acconti pagati Anticipazione € 0,00
1° acconto (pari al 20%) in data 04/10/2024 €  33.916,00
2° acconto (pari al 70%) in data 11/12/2025 € 118.706,00




3° acconto (saldo del 10%) in data 05/08/2026 € 16.958,00
TOTALE € 169.580,00
©)=@A)-(B) € 0,00
(D)=1VA 22% su (C) € 0.00
TOTALE A CREDITO DELL’IMPRESA (C) + (D) € 0,00

Differenza tra le somme autorizzate e quelle spese (economie)
(E)= somme autorizzate € 169.580,00
(F)= somme spese per prestazione servizio € 169.580,00
(G)= differenza (E)-(G) € 0,00

Oneri della Sicurezza
Gli Oneri DUVRI dovuti all’impresa per il rispetto delle disposizioni contenute nel D.1gs.81/2008,
non soggetti a ribasso d’asta, sono stati liquidati per I’intero importo complessivo di € 1.860,00 + IVA al 22%

Riserve dell'Impresa:
L'Tmpresa ha firmato gli atti di contabilita senza riserve.

Infortuni:
Durante 1l corso del servizio non € avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai e Assicurazioni sociali:
Contestualmente alla redazione del conto finale, ¢ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) per la Ditta Gemmlab S.r.1., che € regolarmente pervenuto e se ne attesta la regolarita contributiva.

Avvisi ad opponendum:
Non sono stati pubblicati in quanto non vi ¢ stata occupazione permanente né temporanea

Cessione di credito:

Dagli atti in possesso di questa direzione dei servizi risulta che la Ditta Gemmlab, appaltatore, non ha ceduto i suoi
crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai servizi
indicati in epigrafe.




CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e per quanto sopra premesso, il sottoscritto Dott. Ing.
Guido Calvarese, in qualita di Responsabile Unico del Progetto, a seguito degli accertamenti compiuti, previo
sopralluogo in loco, con la scorta del contratto e degli atti contabili, certifica che i servizi sono stati eseguiti in
conformita ed a regola d’arte, secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale, nonché in conformita alle
notazioni contabili, che sono state confermate a seguito di revisione contabile.

Dagli atti contabili agli atti, non risulta nessun importo a credito da parte della Ditta Gemmlab.

Si autorizza in fine lo svincolo delle coperture prestate a garanzia dell’appalto.

11 presente certificato ¢ sottoscritto altresi dal Dirigente Dott. Pieri Roberto e dalla Ditta appaltatrice.

Modena li 22/09/2026

11 Direttore del Servizio Il Responsabile del Progetto
Dott. Pieri Roberto Dott. Ing. Guido Calvarese
(documento sottoscritto digitalmente (documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii,) ai sensi dell art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii,)

La Ditta Gemmlab S.r.1.
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii,)




