



COMUNE DI MODENA

N. 351/2025 Registro Deliberazioni di Giunta

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/08/2025**

L'anno 2025 il giorno 06 del mese di agosto alle ore 09:45 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

Hanno partecipato alla seduta:

MEZZETTI MASSIMO	Sindaco	Assente
MALETTI FRANCESCA	Presidente	Presente
MOLINARI VITTORIO		Presente
ZANCA PAOLO		Presente
FERRARI CARLA		Presente
CAMPOROTA ALESSANDRA		Assente
GUERZONI GIULIO		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente
FERRARESI VITTORIO		Assente
VENTURELLI FEDERICA		Assente

Assenti Giustificati: Sindaco, Camporota, Ferraresi, Venturelli.

Assiste il Vice-Segr. Gen. MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 351

ACCORDO QUADRO DEI LAVORI E DEI SERVIZI PLURIENNALI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA - III CONTRATTO APPLICATIVO - CUP D97H21006930004 - CIG 8995618ACD - PERIZIA SUPPLETIVA PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2022 - APPROVAZIONE SPESA QUOTA A SALDO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 708 del 07.12.2021, immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione della segnaletica, III contratto applicativo, nell'ambito del Accordo quadro dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale comunale per un importo complessivo di € 600.000,00;

- che con Determinazione del dirigente n. 3046/2021 del 20/12/2021, esecutiva dal 23/12/2021, è stata impegnata la spesa per gli interventi di manutenzione della segnaletica relativa al III contratto applicativo, nell'ambito dell'Accordo quadro di cui al contratto normativo Rep. 85773 del 30/09/2021, al fine della stipula dell'applicativo stesso con l'RTI aggiudicatario costituito da: Consorzio Stabile Modenese Soc. Coop. (Capogruppo), CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop (mandante), Consorzio Innova Soc. Coop.(mandante), Cav. Emilio Giovetti S.r.l. (mandante), Consorzio Apima Modenese Soc. Coop. (mandante), come da quadro economico di seguito indicato:

CAPO A – Lavori	
ACCORDO QUADRO LAVORI E SERVIZI PLURIENNALI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE – INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE - III CONTRATTO APPLICATIVO	
Importo lavori già ribassato del 2,73% (opere di manutenzione) di cui € 59.513,88 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017	€ 452.305,50
Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs. 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (opere di manutenzione)	€ 24.566,04
TOTALE CAPO A	€ 476.871,54
CAPO B – Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Oneri IVA 22%	€ 104.911,74
Spese tecniche per Coordinatore in fase di esecuzione	€ 2.728,28
Contributo ANAC	€ 225,00
Imprevisti	€ 15.263,44
TOTALE CAPO B	€ 123.128,46
TOTALE (CAPO A + CAPO B)	€ 600.000,00
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€ 600.000,00

- che con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese sopracitato è stato stipulato il contratto applicativo n. III, protocollo n. 35820/2022 del 01/02/2022;

Visti:

- il Decreto Legge n. 50 /2022, cosiddetto “Decreto Aiuti”, convertito nella Legge n. 91 del 15.07.2022, con cui con l’art. 26 si prevede di revisionare, date le particolari condizioni economiche delineatesi, i prezzi degli appalti in corso alla data del 31 dicembre 2021 attraverso la predisposizione di elenchi prezzi regionali da aggiornare entro il 31 luglio 2022, per le opere contabilizzate o eseguite nel periodo compreso tra il 1 agosto 2022 ed il 31 dicembre 2022;

- il prezzario regionale infrannuale 2022 della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 27/07/2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235/2022;

- l'art. 7, comma 2 ter, D.L. 36/2022, come convertito in Legge n. 79/2022 , con il quale viene fornita un'interpretazione autentica dell'art. 106, comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici, chiarendo che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili, tali da consentire una modifica dei contratti, possono includersi quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

- che con Determinazione del Dirigente n. 2585 del 19/10/2023, esecutiva dal 26/10/2023, è stata approvata la perizia suppletiva relativa alla revisione prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici per il primo semestre 2022 per l’importo di netti € 40.428,14 e che portava l’importo netto contrattuale da € 476.871,54 a € 517.299,68;

- che con Determinazione del Dirigente n. 3528 del 13/12/2023, esecutiva dal 18/12/2023, è stata impegnata la spesa della quota a saldo relativa al primo semestre 2022;

Vista la Determinazione del Dirigente n. 862 del 11/04/2024, esecutiva dal 16/04/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’importo di netti € 9.939,38 oltre ad oneri IVA al 22% e così di complessivi Euro 12.126,04, da corrispondere al Raggruppamento di imprese affidatario dei lavori a titolo di revisione prezzi, per una quota riconosciuta pari al 90%, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, ovvero annotate sotto la sua responsabilità, nel libretto delle misure nel 2° semestre 2022, perizia con la quale l'importo originario del contratto è stato portato da netti € 517.299,68 a netti € 527.239,06;

Considerato:

- che con il citato atto è stata impegnata a favore dell'RTI summenzionato solo parte della spesa di perizia, pari ad € 10.366,34 (IVA inclusa), rimanendo in attesa, per la restante quota pari ad € 1.759,70 (IVA inclusa), del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiesto sull'apposita piattaforma ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022, convertito in Legge 91/2022;

- che, in seguito, con lettera prot. n. 369075 del 24/09/2024, è stata comunicata al MIT l’intenzione di rinunciare al contributo stesso, considerata l’esigua entità dell’importo e in relazione alla disponibilità di risorse di Ente;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto l’investimento in oggetto rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria;

Dato atto:

- che l'opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2025/2027 - annualità 2025 - progressivo INT 2023-187-00 a seguito del suo inserimento nella 3° variazione di bilancio (approvata con DG 27/2025);

- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D97H21006930004;

Ritenuto, dunque, approvare la spesa di € 1.759,70 al fine di corrispondere all'impresa il saldo di quanto ad essa dovuto per l'appalto in oggetto a seguito della revisione prezzi;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, ing. Gianluca Perri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di dare atto che con la perizia approvata con determinazione dirigenziale n. 862/2024 si riconosce la somma di € 12.126,04, IVA inclusa, a favore dell'RTI costituito da: Consorzio Stabile Modenese Soc. Coop. C.F. e P.IVA 03126320369 (Capogruppo), CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop C.F. e P.IVA 00916510365 (mandante), Consorzio Innova Soc. Coop. C.F. e P.IVA 03539261200 (mandante), Cav. Emilio Giovetti S.r.l. C.F. e P.IVA 02180170363 (mandante), Consorzio Apima Modenese Soc. Coop C.F. e P.IVA 03972920361 (mandante) per revisione prezzi 2° semestre 2022 per i lavori relativi al III contratto applicativo dell'accordo quadro in oggetto, di cui € 10.366,34, IVA compresa, già liquidati con DLQ 84421/2025;

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa dei rimanenti € 1.759,70, IVA compresa, a completamento delle somme dovute a seguito della suddetta perizia;

3) di dare atto altresì:

- che la spesa di € 1.759,70 trova copertura al Capitolo 21638/0 del PEG 2025 – progressivo 2023-187-00 – CUP D97H21006930004 – codice opera OPP2021/00043;
- che la copertura finanziaria di € 1,759,70 è costituita da entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2025, sul capitolo 4430/0, PDC 4.4.1.8.999 “Alienazione di altri beni immobili n.a.c” - cod. fin. 17;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessio Ascari;
- che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà ad impegnare la relativa spesa.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di corrispondere all'impresa il saldo di quanto ad essa dovuto per l'appalto in oggetto a seguito della revisione prezzi;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
MALETTI FRANCESCA

Il Vice-Segr. Gen.
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'**

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI E DEI SERVIZI PLURIENNALI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA - III CONTRATTO APPLICATIVO - CUP D97H21006930004 - CIG 8995618ACD - PERIZIA SUPPLETIVA PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2022 - APPROVAZIONE SPESA QUOTA A SALDO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2886/2025, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 30/07/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(PERRI GIANLUCA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI E DEI SERVIZI PLURIENNALI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA - III CONTRATTO APPLICATIVO - CUP D97H21006930004 - CIG 8995618ACD - PERIZIA SUPPLETIVA PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2022 - APPROVAZIONE SPESA QUOTA A SALDO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2886/2025, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/07/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI E DEI SERVIZI PLURIENNALI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE STRADALE COMUNALE - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA - III CONTRATTO APPLICATIVO - CUP D97H21006930004 - CIG 8995618ACD - PERIZIA SUPPLETIVA PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2022 - APPROVAZIONE SPESA QUOTA A SALDO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2886/2025, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/07/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale