



COMUNE DI MODENA

N. 608/2025 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 03/12/2025

L'anno 2025 il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 11:15 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

Hanno partecipato alla seduta:

| | | |
|----------------------|--------------|----------|
| MEZZETTI MASSIMO | Sindaco | Presente |
| MALETTI FRANCESCA | Vice-Sindaco | Presente |
| MOLINARI VITTORIO | | Presente |
| ZANCA PAOLO | | Presente |
| FERRARI CARLA | | Presente |
| CAMPOROTA ALESSANDRA | | Presente |
| GUERZONI GIULIO | | Presente |
| BORTOLAMASI ANDREA | | Presente |
| FERRARESI VITTORIO | | Presente |
| VENTURELLI FEDERICA | | Assente |

Assenti Giustificati: Venturelli.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 608

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C2.3 - INV.3.1 - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE -M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP: D94J22000210006 - CIG: 96447668AE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO DA BASEBALL "GIOVANNI TORRI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (G.U. 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (EU) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241, EUR-Lex - 32021R0241 - EN - EUR-Lex (europa.eu), del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio <<non arrecare un significativo danno>> a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge del 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 26 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha in parte modificato il D.L. n. 76/2020;
- il Decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi formativi previsti nel Piano, necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e tutte le successive circolari relative al PNRR pubblicate nel corso del 2022;

Richiamati inoltre:

- l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do Not Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, tutela dei diversamente abili e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per “traguardi e obiettivi” le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - = per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - = per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

= Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

= Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

= Missione 3: infrastrutture per la mobilità sostenibile;

= Missione 4: istruzione e ricerca;

= Missione 5: inclusione e coesione;

= Missione 6: salute;

- che il PNRR ha subito un processo di revisione e modifica che ha portato a fine 2023 all'introduzione della nuova Missione 7 - RePowerEU, e all'incremento della dotazione finanziaria, pari a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario, con 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti che si articolano in 618 traguardi e obiettivi;

Considerata, in particolare, la MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE;

Considerato il "Cluster 3 - Realizzazione di nuovi impianti o di rigenerazione di impianti esistenti di interesse di federazioni sportive", in cui rientra la tipologia di intervento in oggetto;

Premesso:

- che il progetto di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO DA BASEBALL "GIOVANNI TORRI"" - CUP D94J22000210006, presentato dal Comune di Modena a valere sull'Avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai Comuni italiani per la selezione di proposte di intervento atte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di federazioni sportive, con decreto pubblicato in data 6 agosto 2022 (decreto n. 2340 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16 settembre 2022) è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR per la suddetta missione per un contributo pari ad € 4.000.000,00, come riportato all'art. 4 dell'accordo di concessione del finanziamento;

- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D94J22000210006, ai sensi della Legge n.144/99 e successive Deliberazioni CIPE, ed il codice opera OPP2023/00004;

- che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, ai sensi della Legge n. 241/90

e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., è il geom. Andrea Ganzerli, nominato con atto prot. n. 164667 del 2/05/2023, al quale vengono affidati tutti gli atti di competenza successivi secondo le normative vigenti;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 14/02/2023, esecutiva dal 15/02/2023, si approvava il progetto esecutivo (agli atti ai prott. nn. 30114/2023 e 30225/2023), redatto da Yuppies Services S.r.l., avente ad oggetti i lavori di “Riqualificazione energetica e potenziamento strutturale del campo da Baseball “Giovanni Torri” - CUP D94J22000210006”, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M5C2.3 – INV.3.1 - Missione 5 Inclusione e coesione - M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - M5C2.3 Sport e inclusione sociale - Investimento 3.1: Sport ed inclusione, per una spesa complessiva di € 4.000.000,00, finanziata da contributo statale a valere sul PNRR;

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 269/2023 si stabiliva, inoltre, di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, gestita attraverso il sistema SATER dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 24/03/2023, esecutiva dal 28/03/2023, si è provveduto all'aggiudicazione dei suddetti lavori in favore dell'impresa IDRAULICA F.LLI SALA S.R.L., con sede in Concordia sulla Secchia (MO), Via Novella n. 1, C.F e P.IVA 00192240364, per l'importo di € 3.145.040,51, corrispondente all'applicazione del ribasso offerto dell'1,00% sull'importo dei lavori a base di gara pari ad € 3.176.808,60, oltre ad € 100.857,81 per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso, così per un importo netto contrattuale di € 3.245.898,32 oltre a oneri e IVA al 10%, per un totale di € 3.570.488,16, come da seguente quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PNRR -M5C2.3- INV.3.1 - CUP - D94J22000210006 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO BASEBALL "GIOVANNI TORRI" | | | |
|--|--|----------------|---------------------------|
| Riferimento | Descrizione | Importo in € | IVA ed oneri fiscali in € |
| Somme Appalto Lavori - Quadro A | | | |
| A1 | Importo lavori soggetto a ribasso (di cui 812.345,97 € relativi al costo della manodopera art.23 c.16 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017) | 3.176.808,60 € | 317.680,86 € |
| A2 | Importo lavori aggiudicati con ribasso del 1% | 3.145.040,51 € | 314.504,05 € |
| A3 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 100.857,81 € | 10.085,78 € |
| | Totale lavori aggiudicati | 3.245.898,32 € | 324.589,83 € |
| | Totale lavori aggiudicati compresa IVA al 10% | 3.570.488,16 € | |
| Somme a disposizione della Stazione Appaltante - Quadro B | | | |
| B1 | Lavori in economia esclusi IVA | 0,00 € | 0,00 € |
| B1.1 | Acquisto arredi e attrezzature | | |

| | | | |
|--------|---|----------------|--------------|
| | | 22.460,00 € | 4.941,20 € |
| B2 | Rilievi accertamenti indagini | 0,00 € | 0,00 € |
| B2.1 | Indagini strutture | 0,00 € | 0,00 € |
| B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA 22% compresa) | 0,00 € | 0,00 € |
| B4 | Imprevisti (min.1% max 10%-Quadro A) compresi di IVA | 42.766,66 € | 9.408,67 € |
| B5 | Acquisizione aree o immobili, servitù o occupazione | 0,00 € | 0,00 € |
| B6 | Incentivi per funzioni tecniche art.113, comma 2, Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | 44.576,26 € | 0,00 € |
| B7 | Spese tecniche per servizi di ingegneria e architettura di cui: | | |
| B7.1 | Progettazione definitiva - esecutività (compresi oneri al 4%) | 109.096,00 € | 24.001,12 € |
| B7.2 | Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere (compresi oneri al 4%) | 0,00 € | 0,00 € |
| B7.3 | Collaudo statico, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Tecnico -Funzionale Impianti (compresi oneri al 4%) | 70.010,57 € | 15.402,33 € |
| B7.4 | Eventuali incarichi professionali (compresi oneri al 4% e IVA di legge) | 3.000,00 € | € 0.00 |
| B8 | Spese per attività di consulenza e di supporto per verifiche tecniche ed impiantistiche | 30.709,59 € | 6.756,11 € |
| B9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici e eventuali spese di gara | 0,00 € | 0,00 € |
| B10 | Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche (pubb quotid) comprensive di IVA di legge | 0,00 € | 0,00 € |
| B11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprensive di IVA di legge) | 5.738,57 € | 0,00 € |
| B12 | Contributo ANAC | 660,00 € | 0,00 € |
| B13 | Totale assicurazione art.24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 3.539,88 € | 0,00 € |
| B14 | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge per pareri (CONI) ed eventuali Autorizzazioni | 1.500,00 € | 0,00 € |
| B15 | Accantonamento fondo innovazione (20%) previsione di progetto | 0,00 € | 0,00 € |
| | Totale somme a disposizione | 334.057,53 € | 60.509,42 € |
| | Totale somme (Quadro A + Quadro B) | 3.579.955,85 € | 385.099,25 € |
| TOTALE | | 3.965.055,11 € | |

Dato atto che nel suddetto quadro tecnico economico approvato con Determinazione dirigenziale n. 618/2023 è stato rilevato un errore materiale nel calcolo dell'importo complessivo dei lavori per la differenza di 1 (uno) centesimo;

Considerato, pertanto, necessario riportare l'importo complessivo corretto dunque pari ad € 3.570.488,15;

Dato atto inoltre che, nello stesso quadro approvato con Determinazione dirigenziale n. 618/2023, è stato rilevato un altro errore materiale nel calcolo dell'importo complessivo dell'IVA del quadro B per la differenza di 1 (uno) centesimo;

Considerato, pertanto, necessario riportare l'importo complessivo corretto dunque pari ad € 60.509,43 e pertanto il totale dell'IVA del quadro A + quadro B risulta essere di € 385.099,26;

Dato atto pertanto che il quadro economico risulta essere come si seguito indicato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PNRR -M5C2.3- INV.3.1 - CUP - D94J22000210006 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO BASEBALL "GIOVANNI TORRI" | | | |
|--|--|----------------|---------------------------|
| Riferimento | Descrizione | Importo in € | IVA ed oneri fiscali in € |
| Somme Appalto Lavori - Quadro A | | | |
| A1 | Importo lavori soggetto a ribasso (di cui 812.345,97 € relativi al costo della manodopera art.23 c.16 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017) | 3.176.808,60 € | 317.680,86 € |
| A2 | Importo lavori aggiudicati con ribasso del 1% | 3.145.040,51 € | 314.504,05 € |
| A3 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 100.857,81 € | 10.085,78 € |
| | Totale lavori aggiudicati | 3.245.898,32 € | 324.589,83 € |
| | Totale lavori aggiudicati compresa IVA al 10% | 3.570.488,15 € | |
| Somme a disposizione della Stazione Appaltante - Quadro B | | | |
| B1 | Lavori in economia esclusi IVA | 0,00 € | 0,00 € |
| B1.1 | Acquisto arredi e attrezzature | 22.460,00 € | 4.941,20 € |
| B2 | Rilievi accertamenti indagini | 0,00 € | 0,00 € |
| B2.1 | Indagini strutture | 0,00 € | 0,00 € |
| B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA 22% compresa) | 0,00 € | 0,00 € |
| B4 | Imprevisti (min.1% max 10%-Quadro A) compresi di IVA | 42.766,66 € | 9.408,67 € |
| B5 | Acquisizione aree o immobili, servitù o occupazione | 0,00 € | 0,00 € |
| B6 | Incentivi per funzioni tecniche art.113, comma 2, Codice degli Appalti - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | 44.576,26 € | 0,00 € |
| B7 | Spese tecniche per servizi di ingegneria e architettura di cui: | | |
| B7.1 | Progettazione definitiva - esecutività (compresi oneri al 4%) | 109.096,00 € | 24.001,12 € |
| B7.2 | Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere (compresi oneri al 4%) | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|--------|---|----------------|--------------|
| B7.3 | Collaudo statico, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Tecnico - Funzionale Impianti (compresi oneri al 4%) | 70.010,57 € | 15.402,33 € |
| B7.4 | Eventuali incarichi professionali (compresi oneri al 4% e IVA di legge) | 3.000,00 € | € 0.00 |
| B8 | Spese per attività di consulenza e di supporto per verifiche tecniche ed impiantistiche | 30.709,59 € | 6.756,11 € |
| B9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici e eventuali spese di gara | 0,00 € | 0,00 € |
| B10 | Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche (pubb quotid) comprensive di IVA di legge | 0,00 € | 0,00 € |
| B11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprensive di IVA di legge) | 5.738,57 € | 0,00 € |
| B12 | Contributo ANAC | 660,00 € | 0,00 € |
| B13 | Totale assicurazione art.24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 3.539,88 € | 0,00 € |
| B14 | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge per pareri (CONI) ed eventuali Autorizzazioni | 1.500,00 € | 0,00 € |
| B15 | Accantonamento fondo innovazione (20%) previsione di progetto | 0,00 € | 0,00 € |
| | Totale somme a disposizione | 334.057,53 € | 60.509,43 € |
| | Totale somme (Quadro A + Quadro B) | 3.579.955,85 € | 385.099,26 € |
| TOTALE | | 3.965.055,11 € | |

Dato atto:

- che in data 16/06/2023 è stato stipulato il contratto Rep. 85988 del 16/06/2023 con la succitata impresa aggiudicataria;

- che i lavori sono iniziati in data 29/08/2023, come da verbale di consegna al prot. 2023/325970, che ha contestualmente fissato il termine di ultimazione degli stessi in data 31/12/2025, nel pieno rispetto delle tempistiche e degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) previsti dal PNRR;

Considerato che in fase esecutiva sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili, in ragione delle quali il Direttore dei Lavori, geom. Lisa Costantina Musto, ha ritenuto necessario apportare modifiche non sostanziali ed integrazioni alle previsioni progettuali iniziali al fine di conseguire un miglioramento funzionale e la fruibilità dell'impianto sportivo, senza alterare la natura generale del contratto;

Preso atto che le modifiche suddette rientrano, pertanto, nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) "varianti in corso d'opera", del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i suddetti lavori di perizia suppletiva e di variante, consistenti in:

- miglioramento funzionale dell'impianto di riscaldamento finalizzato alla definitiva dismissione di

combustibili fossili;

- ampliamento delle aree trattate con impianto di ventilazione meccanica controllata e miglioramento posizionamento griglie di immissione/espulsione;
- miglioramento funzionale degli impianti elettrici con integrazione dell'impianto di illuminazione del campo;
- installazione di impianto di diffusione sonora per annunci e chiamate in zona tribuna;
- miglioramento funzionale delle opere edili e architettoniche e riqualificazione dell'area cortiliva e dell'area di parcheggio;
- miglioramento funzionale dell'impianto fotovoltaico;
- rifacimento delle reti di protezione e della relativa struttura di supporto sull'area di back-stop del campo 1 in adeguamento al nuovo regolamento di procedura per il rilascio delle omologazioni della Federazione Italiana Baseball Softball;

Rilevato:

- che di tali interventi, meglio dettagliati nella relazione di perizia suppletiva e di variante agli atti al prot. n. 2025/479570, alcuni comportano la determinazione di nuove voci e nuovi prezzi assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto d'appalto e sottoscritti nell'atto diottomissione, altri comportano differenze quantitative di assestamento delle opere effettivamente realizzate, rispetto a quanto previsto in progetto secondo le voci e prezzi indicate in contratto, che verranno utilizzate a beneficio delle varianti migliorative al progetto;

- che, pertanto, per alcune di tali varianti si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi, riportati nel relativo verbale dei nuovi prezzi unitari n. 2 allegato;

- che, per effetto della variante e dell'applicazione dei nuovi prezzi concordati, si è reso necessario rimodulare il Quadro Economico di aggiudicazione come segue:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PNRR -M5C2.3- INV.3.1 - CUP - D94J22000210006 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO BASEBALL "GIOVANNI TORRI" | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Capo A - Importo Lavori | QUADRO DI AGGIUDICAZIONE | QUADRO DI PERIZIA | NUOVO QUADRO ASSESTATO POST PERIZIA |
| Importo lavori aggiudicati | € 3.145.040,51 | € 361.500,00 | € 3.506.540,51 |
| Oneri per la sicurezza | € 100.857,81 | € 5.000,00 | € 105.857,81 |
| TOTALE LAVORI (Capo A) | € 3.245.898,32 | € 366.500,00 | € 3.612.398,32 |
| Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| I.V.A su lavori (10%) | € 324.589,83 | € 36.650,00 | € 361.239,83 |
| Acquisto arredi e attrezzature (IVA 22% compresa) | € 27.401,20 | - € 27.401,20 | € 0,00 |
| Imprevisti (IVA 22% compresa) | € 52.175,33 | - € 52.175,33 | € 0,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, Codice degli Appalti (80% su 1,7%) | € 44.576,26 | € 5.034,74 | € 49.611,00 |
| Progettazione definitiva-esecutiva (compresi oneri al 4% e IVA 22%) | € 133.097,12 | € 0,00 | € 133.097,12 |

| | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| Collaudo statico, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Tecnico - Funzionale Impianti (compresi oneri al 4% e IVA 22%) | € 85.412,90 | - € 54.333,21 | € 31.079,69 |
| Incarichi professionali (compresi oneri al 4% e IVA al 22%) | € 3.000,00 | € 40.592,15 | € 43.592,15 |
| Spese per attività di consulenza o di supporto per verifiche tecniche ed impiantistiche | € 37.465,70 | € 0,00 | € 37.465,70 |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprehensive di IVA di legge) | € 5.738,57 | € 9.365,03 | € 15.103,60 |
| Contributo ANAC | € 660,00 | € 0,00 | € 660,00 |
| Totale assicurazioni art. 24 del D.Lgs. 50/2016 | € 3.539,88 | - € 3.539,88 | € 0,00 |
| Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge per pareri (CONI) ed eventuali autorizzazioni | € 1.500,00 | € 2.252,59 | € 3.752,59 |
| Accantonamento Fondo innovazione (20%) - previsione di progetto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Premio accelerazione | N.D. | € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| Adeguamento prezzi | N.D. | € 77.000,00 | € 77.000,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (CAPO B) | € 719.156,79 | € 88.444,89 | € 807.601,68 |
| TOTALE (CAPO A + CAPO B) | € 3.965.055,11 | € 454.944,89 | € 4.420.000,00 |
| Ribasso a disposizione | € 34.944,89 | - € 34.944,89 | € 0,00 |
| TOTALE GENERALE | € 4.000.000,00 | € 420.000,00 | € 4.420.000,00 |

- che il suddetto quadro economico comprende l'aggiornamento dell'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 costituito da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche;

- che l'accantonamento di cui al precedente punto è stato calcolato per la perizia suppletiva e di variante considerando la percentuale di applicazione pari a 1,7% sull'importo delle maggiori somme dei lavori al lordo del ribasso d'asta, pari ad € 370.202,02, nella misura stabilita dalla legge pari all'80%;

- che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni tecniche sarà applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 326/2019;

- che, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, non sarà accantonata la relativa quota di fondo innovazione in quanto sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;

- che, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo incentivante è pari all'1,7% in quanto l'intervento rientra tra le Opere Puntuali;
- che la presente opera gode dell'IVA agevolata del 10%, in quanto trattasi di intervento di cui alla tabella A, parte III, n. 127 - quinquies del D.P.R. n. 633/1972;
- che la procedura è stata avviata entro il 30 giugno 2023, alla stessa si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto diversamente stabilito delle disposizioni di cui al Libro V, Parte III "Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni" del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78;

Dato atto:

- che, conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 7, la modifica contrattuale è consentita in ragione del fatto che l'aumento di prezzo, pari ad € 366.500,00, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- che, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'esecuzione delle prestazioni, in aumento fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è imposta all'Appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Vista la relazione tecnica della perizia suppletiva e di variante (prot. 2025/479570), redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori, geom. Lisa Costantina Musto, nonché dal RUP, geom. Andrea Ganzerli, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del principio DNSH, nella quale si illustrano nel dettaglio le lavorazioni che si rende necessario eseguire e si dà rilievo del conseguente aumento dell'importo contrattuale per i lavori e oneri della sicurezza di netti € 355.300,00, oltre ad oneri IVA;

Visto l'atto di sottomissione, agli atti al prot. 2025/478673, con cui l'impresa aggiudicataria, Idraulica dei F.lli Sala S.r.l., si è dichiarato disponibile ad eseguire le variazioni alle medesime condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto, per un importo netto contrattuale che, in applicazione dei nuovi prezzi unitari concordati, viene portato da € 3.245.898,32 ad € 3.612.398,32;

Visto l'art. 19, comma 1, del D.L. n. 19 del 02/03/2024, convertito con modifiche nella Legge n. 56/2024, che ha introdotto la possibilità di utilizzo delle economie di gara, previa autorizzazione del Dipartimento per lo Sport;

Visto il Decreto del Ministro per lo Sport del 30/05/2024, che ha dato attuazione all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 19 del 2/03/2024 prevedendo che le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate, su richiesta dei Soggetti Attuatori e previa autorizzazione del Dipartimento, nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati;

Visto il nulla osta alla presente variante nonché all'utilizzo dell'economia da ribasso, rilasciato dal Dipartimento per lo Sport e comunicato con pec prot. 469689 del 21/11/2025 al Soggetto Attuatore richiedente (richiesta prot. 291360 del 23/07/2025 e successive integrazioni prott. 414810 e 418411 del 22/10/2025);

Dato atto che, pertanto, per effetto delle modifiche contrattuali e del suddetto nulla osta del Dipartimento per lo Sport, l'importo del nuovo quadro economico è finanziato come segue:

- € 4.000.000,00 finanziamento PNRR;
- € 420.000,00 avanzo formalmente vincolato dall'ente;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione di attribuzioni e delega di funzioni disposta nei confronti del Dirigente del Servizio Manutenzione della città, dott. Roberto Pieri, ai sensi del provvedimento prot. n. 380301/2025;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Manutenzione della città, dott. Roberto Pieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Lavori Pubblici, arch. Elisa Iori, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di approvare, per quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato:

- la perizia suppletiva e di variante relativa al contratto d'appalto di lavori di "Piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - m5c2.3 - inv.3.1 - Missione 5 inclusione e coesione - componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore -m5c2.3 sport e inclusione sociale - investimento 3.1 sport e inclusione sociale - CUP: d94j22000210006 - CIG: 96447668ae - Riqualficazione energetica e potenziamento strutturale del campo da baseball "Giovanni Torri" - Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 366.500,00;

- tutti gli elaborati tecnici predisposti per l'esecuzione delle suddette varianti in corso d'opera (agli atti al prot. 2025/479570) ed il relativo atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 (agli atti al prot. 2025/478673);

- il seguente nuovo quadro economico di spesa:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PNRR -M5C2.3- INV.3.1 - CUP - D94J22000210006 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO BASEBALL "GIOVANNI TORRI" | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Capo A - Importo Lavori | QUADRO DI AGGIUDICAZIONI | QUADRO DI PERIZIA | NUOVO QUADRO ASSESTATO POST PERIZIA |
| Importo lavori aggiudicati | € 3.145.040,51 | € 361.500,00 | € 3.506.540,51 |
| Oneri per la sicurezza | € 100.857,81 | € 5.000,00 | € 105.857,81 |
| TOTALE LAVORI (Capo A) | € 3.245.898,32 | € 366.500,00 | € 3.612.398,32 |
| Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| I.V.A su lavori (10%) | € 324.589,83 | € 36.650,00 | € 361.239,83 |
| Acquisto arredi e attrezzature (IVA 22% compresa) | € 27.401,20 | - € 27.401,20 | € 0,00 |
| Imprevisti (IVA 22% compresa) | € 52.175,33 | - € 52.175,33 | € 0,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, Codice degli Appalti (80% su 1,7%) | € 44.576,26 | € 5.034,74 | € 49.611,00 |
| Progettazione definitiva-esecutiva (compresi oneri al 4% e IVA 22%) | € 133.097,12 | € 0,00 | € 133.097,12 |
| Collaudo statico, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Tecnico - Funzionale Impianti (compresi oneri al 4% e IVA 22%) | € 85.412,90 | - € 54.333,21 | € 31.079,69 |
| Incarichi professionali (compresi oneri al 4% e IVA al 22%) | € 3.000,00 | € 40.592,15 | € 43.592,15 |
| Spese per attività di consulenza o di supporto per verifiche tecniche ed impiantistiche | € 37.465,70 | € 0,00 | € 37.465,70 |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprehensive di IVA di legge) | € 5.738,57 | € 9.365,03 | € 15.103,60 |
| Contributo ANAC | € 660,00 | € 0,00 | € 660,00 |
| Totale assicurazioni art. 24 del D.Lgs. 50/2016 | € 3.539,88 | - € 3.539,88 | € 0,00 |
| Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge per pareri (CONI) ed eventuali autorizzazioni | € 1.500,00 | € 2.252,59 | € 3.752,59 |
| Accantonamento Fondo innovazione (20%) - previsione di progetto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Premio accelerazione | N.D. | € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| Adeguamento prezzi | N.D. | € 77.000,00 | € 77.000,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (CAPO B) | € 719.156,79 | € 88.444,89 | € 807.601,68 |
| TOTALE (CAPO A + CAPO B) | € 3.965.055,11 | € 454.944,89 | € 4.420.000,00 |

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Ribasso a disposizione | € 34.944,89 | - € 34.944,89 | € 0,00 |
| TOTALE GENERALE | € 4.000.000,00 | € 420.000,00 | € 4.420.000,00 |

2) di dare atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. è il geom. Andrea Ganzerli, nominato con atto prot. n. 164667 del 2/05/2023;

- che la spesa complessiva della perizia è pari a € 454.944,89 e trova copertura:

= per € 420.000,00 al capitolo 21888 del PEG triennale annualità - INT-2024-237-00, CUP: D94J22000210006 - OPP2023/00004, crono 2025/1132;

= per € 34.944,89 al capitolo 21789/0 del PEG triennale annualità 2025 - INT-2022-201-00, CUP: D94J22000210006 - OPP2023/00004 (crono 2022/913, prenotazione n. 2025/6379);

- che con successivi atti dirigenziali si provvederà:

= ad impegnare la maggiore spesa della perizia;

= a disporre la contabilizzazione della quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento sul titolo III dell'entrata e di tre impegni, di importo complessivo pari a quello dell'accertamento, sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 "Risorse umane";

- che la copertura finanziaria di € 454.944,89 è costituita come segue:

= per € 420.000,00 da avanzo vincolato formalmente dall'ente con Delibera consiliare n. 63/2024, sul capitolo E 1.35.0/0, cod.fin 21, risorsa n. 1482306;

= per € 34.944,89 da contributo statale assunto sul capitolo E 4782 appositamente istituito per progetti finanziati da NextGenerationEU, PdC 4.2.1.1.1 "Contributi agli investimenti da Ministeri" cod.fin. 59;

- che con successiva determinazione dirigenziale la spesa di € 454.944,89 sarà reimputata all'anno 2026.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di proseguire i lavori in oggetto;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MEZZETTI MASSIMO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO BASEBALL "GIOVANNI TORRI"
CUP D94J22000210006**



**PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C2.3 INVESTIMENTO 3.1
“SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 3**

PERIZIA DI VARIANTE n. 1

ELABORATI GENERALI

VR-CME-02

Novembre 2025

**QUADRO ANALITICO
COMPARATIVO DI RAFFRONTO**

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Settore: arch. Elisa Iori

Responsabile del procedimento: geom. Andrea Ganzerli

Progetto strutturale e antincendio e Direttore operativo strutture: ing. Laurent Marini

Progetto edile/architettonico: Yuppies Services - arch. Antonella Gargiulo

Progettazione meccanica: Yuppies Services - ing. Elisa Modena

Progettazione imp.elettrici, fotovoltaico e idraulica: Yuppies Services - ing. Elisa Modena

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Yuppies Services - geom. Johnny Malagoli

Direttore Lavori: geom. Lisa Costantina Musto

Direzione Operativa Impianti Meccanici: ETA Project Srl

Direzione Operativa Impianti Elettrici: studio associato Intertecnica Progetti

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Laurent Marini



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo sport**



**Comune di Modena
Settore Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Sportiva e Scolastica**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 INCLUSIONE E
COESIONE**

Componente 2 – Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore

M5C2.3 – Sport ed Inclusione Sociale

Investimento 3.1: Sport ed Inclusione

PNRR - M5C2.3 - INV.3.1

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO

BASEBALL “GIOVANNI TORRI”

CIG 96447668AE CUP D94J22000210006

Via Minutara 24 – 41122 – Modena

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA

QUADRO ANALITICO COMPARATIVO DI RAFFRONTRO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena 27 Novembre 2025



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 1 | 1C.06.580.0010.a | A) LAVORI | | | | | | | | |
| | | Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata-diam 8mm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 10,15 Euro/m | 30,00 | 30,00 | ---- | ---- | 304,50 | 304,50 | ---- | ---- |
| 2 | 1C.06.580.0025.c | Totale Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata-diam 8mm Euro | | | | | 304,50 | 304,50 | | |
| | | Fissaggio chimico di barre filettate-M12 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 8,46 Euro/Cadauno | 216,00 | 328,00 | 112,00 | ---- | 1.827,36 | 2.774,88 | 947,52 | ---- |
| 3 | 1C.06.580.0025.d | Totale Fissaggio chimico di barre filettate-M12 Euro | | | | | 1.827,36 | 2.774,88 | | |
| | | Fissaggio chimico di barre filettate con estremità | | | | | | | | |
| | | Prezzo 16,70 Euro/cad | 692,00 | 692,00 | ---- | ---- | 11.556,40 | 11.556,40 | ---- | ---- |
| 4 | 1C.11.140.0010.e | Totale Fissaggio chimico di barre filettate con estremità Euro | | | | | 11.556,40 | 11.556,40 | | |
| | | Copertura di tetto con lastre in lamiera grecata | | | | | | | | |
| | | Prezzo 28,50 Euro/mq | 724,59 | 755,31 | 30,72 | ---- | 20.650,82 | 21.526,34 | 875,52 | ---- |
| 5 | 1C.11.140.0010.h | Totale Copertura di tetto con lastre in lamiera grecata Euro | | | | | 20.650,82 | 21.526,34 | | |
| | | lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una faccia | | | | | | | | |
| | | lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una faccia | | | | | | | | |
| | | Prezzo 0,19 Euro/kg | 13.042,57 | 13.434,49 | 391,92 | ---- | 2.478,09 | 2.552,55 | 74,46 | ---- |
| | | Totale lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una faccia Euro | | | | | 2.478,09 | 2.552,55 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 6 | 1C.12.620.0140.b | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt Prezzo 159,29 Euro/cad Totale Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt Euro | 20,00 | 26,00 | 6,00 | ---- | 3.185,80 3.185,80 | 4.141,54 4.141,54 | 955,74 | ---- |
| 7 | 1C.14.050.0010.e | lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Prezzo 16,85 Euro/kg Totale lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Euro | 1.280,49 | 1.331,03 | 50,54 | ---- | 21.576,26 21.576,26 | 22.427,86 22.427,86 | 851,60 | ---- |
| 8 | 1C.14.100.0020.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Prezzo 33,63 Euro/kg Totale - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm Euro Carpenteria in acciaio inox | 60,48 | 60,48 | ---- | ---- | 2.033,94 2.033,94 | 2.033,94 2.033,94 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 9 | 1C.22.080.0030.c | Carpenteria in acciaio inox Prezzo 21,75 Euro/kg Totale Carpenteria in acciaio inox Euro | 0,00 | 606,80 | 606,80 | ----- | 0,00 | 13.197,90 | 13.197,90 | ----- |
| 10 | 1C.24.400.0400 | Verniciatura opere in metallo nuove Prezzo 19,39 Euro/mq Totale Verniciatura opere in metallo nuove Euro | 1.172,06 | 196,00 | ----- | 976,06 | 22.726,24 | 3.800,44 | ----- | 18.925,80 |
| 11 | 1E.06.050.0030.d | Torri faro complete di ottiche e plinti - 30 m Prezzo 16.497,99 Euro/cad Totale Torri faro complete di ottiche e plinti - 30 m Euro | 2,00 | 2,00 | ----- | ----- | 32.995,98 | 32.995,98 | ----- | ----- |
| 12 | 1E.07.050.0030.a | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con port ... issaggio, serratura e chiavi:- fino a 9 unità di cablaggio Prezzo 372,44 Euro/cad Totale Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con port ... issaggio, serratura e chiavi:- fino a 9 unità di cablaggio Euro | 1,00 | 1,00 | ----- | ----- | 372,44 | 372,44 | ----- | ----- |
| 13 | 1E.08.010.0010 | Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ... norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Prezzo 598,99 Euro/cad Totale Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ... norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Euro | 1,00 | 1,00 | ----- | ----- | 598,99 | 598,99 | ----- | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 14 | 1E.08.010.0050 | Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenit ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenit ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Prezzo 249,54 Euro/cad Totale Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenit ... o fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 249,54 249,54 | 249,54 249,54 | ---- | ---- |
| 15 | 1E.08.020.0010.c | Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. Prezzo 116,07 Euro/cad Totale Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 116,07 116,07 | 116,07 116,07 | ---- | ---- |
| 16 | 1E.08.030.0030.a | Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II. Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II. Prezzo 116,01 Euro/cad Totale Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II. Euro Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizza ... one IP55. Nelle seguenti tipologie: - con portata di 200 m | 8,00 | 8,00 | ---- | ---- | 928,08 928,08 | 928,08 928,08 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 17 | 1E.08.030.0060.c | Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizza ... one IP55. Nelle seguenti tipologie: - con portata di 200 m Prezzo 977,03 Euro/cad Totale Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizza ... one IP55. Nelle seguenti tipologie: - con portata di 200 m Euro | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 3.908,12 3.908,12 | 3.908,12 3.908,12 | ---- | ---- |
| 18 | 1E.08.040.0020.d | Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio Prezzo 173,32 Euro/cad Totale Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 173,32 173,32 | 173,32 173,32 | ---- | ---- |
| 19 | 1E.08.050.0040 | Modulo GSM/GPRS per centrali antintrusione. Può essere ut ... tilizzabile per riporto eventi e telegestione su linea GSM Prezzo 597,69 Euro/cad Totale Modulo GSM/GPRS per centrali antintrusione. Può essere ut ... tilizzabile per riporto eventi e telegestione su linea GSM Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 597,69 597,69 | 597,69 597,69 | ---- | ---- |
| 20 | 1E.08.060.0020.b | Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico ... I sovraccarico. Nelle tipologie:-12V 4A - batteria da 18Ah | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 21 | 1E.08.060.0030.c | contenitore metallico ... I sovraccarico. Nelle tipologie:-12V 4A - batteria da 18Ah Prezzo 401,69 Euro/cad Totale Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico ... I sovraccarico. Nelle tipologie:-12V 4A - batteria da 18Ah Euro Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 401,69 | 401,69 | ---- | ---- |
| | | Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. | | | | | 401,69 | 401,69 | | |
| 22 | 1E.08.070.0010.e | Prezzo 40,23 Euro/cad Totale Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Euro Cavo schermato antifiama certificato CEI- UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+ 4x0,22 | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 40,23 | 40,23 | ---- | ---- |
| | | Cavo schermato antifiama certificato CEI- UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22 | | | | | 40,23 | 40,23 | | |
| 23 | 1E.09.050.0010 | Prezzo 4,74 Euro/m Totale Cavo schermato antifiama certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22 Euro Telecamera IP intelligente in versione classica (box came ... Filtro motorizzato IR Cut - Up to 120dB Wide Dynamic Rang | 200,000 | 200,000 | ---- | ---- | 948,00 | 948,00 | ---- | ---- |
| | | Telecamera IP intelligente in versione classica (box came ... Filtro motorizzato IR Cut - Up to 120dB Wide Dynamic Rang Prezzo 1.143,98 Euro/cad Totale Telecamera IP intelligente in versione classica (box came ... Filtro motorizzato IR | | | | | 948,00 | 948,00 | | |
| | | | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 4.575,92 | 4.575,92 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 4.575,92 | 4.575,92 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 24 | 1E.09.120.0050.a | Cut - Up to 120dB Wide Dynamic Rang Euro Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Powe ... tazioni:- 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Powe ... tazioni:- 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria Prezzo 2.135,80 Euro/cad Totale Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Powe ... tazioni:- 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 2.135,80 | 2.135,80 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 2.135,80 | 2.135,80 | | |
| 25 | 1E.09.130.0010 | Switch di rete per Fast Ethernet con funzionalità PoE pe ... -AT (30W) a piena potenza - Potenza totale POE fino a 125W Switch di rete per Fast Ethernet con funzionalità PoE pe ... -AT (30W) a piena potenza - Potenza totale POE fino a 125W Prezzo 674,92 Euro/cad Totale Switch di rete per Fast Ethernet con funzionalità PoE pe ... -AT (30W) a piena potenza - Potenza totale POE fino a 125W Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 674,92 | 674,92 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 674,92 | 674,92 | | |
| 26 | 1E.17.010.0010.d | Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristalli..... conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristalli..... conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. Prezzo 1.992,78 Euro/kwp Totale Fornitura e posa di impianto | 80,000 | 0,000 | ---- | 80,000 | 159.422,40 | 0,00 | ---- | 159.422,40 |
| | | | | | | | 159.422,40 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|-----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 27 | 15.4.A.14 | fotovoltaico costituito da: - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallini..... conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. Euro Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica ... ffettuato con materiale fornito a pié d'opera dall'impresa Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica ... ffettuato con materiale fornito a pié d'opera dall'impresa Prezzo 33,00 Euro/m2 Totale Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica ... ffettuato con materiale fornito a pié d'opera dall'impresa Euro | 182,420 | 146,000 | ----- | 36,420 | 6.019,86 6.019,86 | 4.818,00 4.818,00 | ----- | 1.201,86 |
| 28 | 015053b | Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad u ... razione di 1 micron: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30" Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad u ... razione di 1 micron: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30" Prezzo 2.261,74 Euro/cad Totale Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad u ... razione di 1 micron: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30" Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 2.261,74 2.261,74 | 0,00 0,00 | ----- | 2.261,74 |
| 29 | 015057a | Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindr ... ra d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindr ... ra d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea Prezzo 150,20 Euro/cad Totale Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindr ... ra d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 150,20 150,20 | 0,00 0,00 | ----- | 150,20 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 30 | 025010c | Generatore termico premiscelato a condensazione, efficien ... elle seguenti potenzialità: installato a basamento: 112 kW Generatore termico premiscelato a condensazione, efficien ... elle seguenti potenzialità: installato a basamento: 112 kW Prezzo 8.645,47 Euro/cad Totale Generatore termico premiscelato a condensazione, efficien ... elle seguenti potenzialità: installato a basamento: 112 kW Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 8.645,47 8.645,47 | 0,00 0,00 | ---- | 8.645,47 |
| 31 | 025095b | Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... peciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25 x 3,5 mm Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... peciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25 x 3,5 mm Prezzo 9,19 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... peciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25 x 3,5 mm Euro | 250,000 | 0,000 | ---- | 250,000 | 2.297,50 2.297,50 | 0,00 0,00 | ---- | 2.297,50 |
| 32 | 025096a | Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 40 x 3,7 mm Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 40 x 3,7 mm Prezzo 14,27 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 40 x 3,7 mm Euro Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti | 450,000 | 0,000 | ---- | 450,000 | 6.421,50 6.421,50 | 0,00 0,00 | ---- | 6.421,50 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

**QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO**

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 33 | 025096b | dimensioni: SDR 11: Ø 50 x 4,6 mm Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 50 x 4,6 mm Prezzo 19,39 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 50 x 4,6 mm Euro | 40,000 | 0,000 | ---- | 40,000 | 775,60 775,60 | 0,00 0,00 | ---- | 775,60 |
| 34 | 025096c | Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 63 x 5,8 mm Prezzo 25,85 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 63 x 5,8 mm Euro | 110,000 | 0,000 | ---- | 110,000 | 2.843,50 2.843,50 | 0,00 0,00 | ---- | 2.843,50 |
| 35 | 025096g | Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... eciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 125 x 11,4 mm Prezzo 83,07 Euro/m Totale Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... eciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: Ø 125 x 11,4 mm Euro | 12,000 | 0,000 | ---- | 12,000 | 996,84 996,84 | 0,00 0,00 | ---- | 996,84 |
| 36 | 025211a | Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 4 elementi Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 37 | 025211b | 202 ± 5% W ad elemento: a 4 elementi Prezzo 256,12 Euro/cad | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 512,24 | 0,00 | ---- | 512,24 |
| | | Totale Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 4 elementi Euro | | | | | 512,24 | 0,00 | | |
| | | Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 6 elementi | | | | | | | | |
| | | Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 6 elementi | | | | | | | | |
| 38 | 025211d | Prezzo 345,93 Euro/cad Totale Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 6 elementi Euro | 8,00 | 0,00 | ----- | 8,00 | 2.767,44 | 0,00 | ----- | 2.767,44 |
| | | Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... onne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi | | | | | 2.767,44 | 0,00 | | |
| | | Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... onne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi | | | | | | | | |
| | | Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... onne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi | | | | | | | | |
| 39 | 025255g | Prezzo 525,54 Euro/cad Totale Radiatore multicolonna in acciaio altezza 150 cm, ad elem ... onne, emiss. termica 202 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi Euro | 14,00 | 0,00 | ----- | 14,00 | 7.357,56 | 0,00 | ----- | 7.357,56 |
| | | Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettr ... m, Ø attacchi 1", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza 1 ÷ 8 m | | | | | 7.357,56 | 0,00 | | |
| | | Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettr ... m, Ø attacchi 1", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza 1 ÷ 8 m | | | | | | | | |
| | | Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettr ... m, Ø attacchi 1", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza 1 ÷ 8 m | | | | | | | | |
| | | Prezzo 733,59 Euro/cad Totale Circolatore ad alta efficienza (EEI | 6,00 | 0,00 | ---- | 6,00 | 4.401,54 | 0,00 | ---- | 4.401,54 |
| | | | | | | | 4.401,54 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 40 | 025263b | <0,2) regolata elettr ... m, Ø attacchi 1", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza 1 ÷ 8 m Euro Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 32 mm Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 32 mm Prezzo 1.477,37 Euro/cad Totale Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 32 mm Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 1.477,37 1.477,37 | 0,00 0,00 | ----- | 1.477,37 |
| 41 | 025263e | Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 40 mm Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 40 mm Prezzo 1.662,24 Euro/cad Totale Pompa di circolazione in-line a motore ventilato a 4 poli ... ento elettrico: potenza elettrica 0,25 kW, Ø attacco 40 mm Euro | 3,00 | 0,00 | ----- | 3,00 | 4.986,72 4.986,72 | 0,00 0,00 | ----- | 4.986,72 |
| 42 | 115023b | Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere p ... di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93 ÷ 174 kW Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere p ... di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93 ÷ 174 kW Prezzo 111,29 Euro/cad Totale Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere p ... di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93 ÷ 174 kW Euro Scavo a macchina con escavatore a benna o | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 111,29 111,29 | 0,00 0,00 | ----- | 111,29 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 43 | 25010060 | catenaria fino alla profondità di 0,4 m Scavo a macchina con escavatore a benna o catenaria fino alla profondità di 0,4 m Prezzo 4,85 Euro/m Totale Scavo a macchina con escavatore a benna o catenaria fino alla profondità di 0,4 m Euro | 184,000 | 184,000 | ----- | ----- | 892,40 892,40 | 892,40 892,40 | ----- | ----- |
| 44 | A.46.1.1 | ONERI DISCARICA terreno ONERI DISCARICA terreno Prezzo 45,00 Euro/mc Totale ONERI DISCARICA terreno Euro | 45,33 | 238,04 | 192,71 | ----- | 2.039,85 2.039,85 | 10.711,80 10.711,80 | 8.671,95 | ----- |
| 45 | A.46.1.1.1 | Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... : terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 Prezzo 45,00 Euro/m3 Totale Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... : terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 Euro | 76,940 | 380,850 | 303,910 | ----- | 3.462,30 3.462,30 | 17.138,25 17.138,25 | 13.675,95 | ----- |
| 46 | A.46.1.1.2 | Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... mento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Prezzo 20,90 Euro/m3 Totale Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... mento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Euro Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... , alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 | 189,679 | 265,565 | 75,886 | ----- | 3.964,29 3.964,29 | 5.550,31 5.550,31 | 1.586,02 | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 47 | A.46.1.3 | Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... , alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 Prezzo 0,30 Euro/kg Totale Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... , alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 Euro | 8.089,76 | 14.500,00 | 6.410,24 | ----- | 2.426,93 | 4.350,00 | 1.923,07 | ----- |
| 48 | A.46.1.40 | ONERI DISCARICA guaina Prezzo 0,30 Euro/Kg Totale ONERI DISCARICA guaina Euro | 3.720,00 | 0,00 | ----- | 3.720,00 | 1.116,00 | 0,00 | ----- | 1.116,00 |
| 49 | A01.004.005.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Prezzo 6,80 Euro/mc Totale in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Euro | 693,54 | 685,65 | ----- | 7,89 | 4.716,07 | 4.662,42 | ----- | 53,65 |
| 50 | A01.007.005.a | Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Prezzo 81,11 Euro/mc Totale Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Euro | 40,32 | 70,52 | 30,20 | ----- | 3.270,36 | 5.719,88 | 2.449,52 | ----- |
| 51 | A01.010.005.a | per trasporti fino a 10 km Prezzo 0,74 Euro/mc Totale per trasporti fino a 10 km Euro Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con | 1.416,97 | 6.335,08 | 4.918,11 | ----- | 1.048,56 | 4.687,96 | 3.639,40 | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 52 | A01.010.010.a | materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Prezzo 4,31 Euro/mc Totale Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Euro | 1,24 | 1,24 | ---- | ---- | 5,34 5,34 | 5,34 5,34 | ---- | ---- |
| 53 | A02.046.015.b | diametro del palo di 50 cm diametro del palo di 50 cm Prezzo 116,60 Euro/m Totale diametro del palo di 50 cm Euro | 648,00 | 648,00 | ---- | ---- | 75.556,80 75.556,80 | 75.556,80 75.556,80 | ---- | ---- |
| 54 | A02.046.050 | Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto Prezzo 1,92 Euro/kg Totale Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto Euro MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con | 26.612,00 | 26.612,00 | ---- | ---- | 51.095,04 51.095,04 | 51.095,04 51.095,04 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|-------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 55 | A03.001.030 | assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm ² , rispondente a MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm ² , rispondente a Prezzo 36,78 Euro/mc Totale MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm ² , rispondente a Euro MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo n.....hiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC | 1,35 | 1,35 | ----- | ----- | 49,65 49,65 | 49,65 49,65 | ----- | ----- |
| 56 | A03.001.035 | MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 57 | A03.004.005.a | ARMATO MALTE Malta cementizia premiscelata, polimero- modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo n.....hiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC Prezzo 4,62 Euro/dm ³ Totale MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Malta cementizia premiscelata, polimero- modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo n.....hiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC Euro Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto Prezzo 347,39 Euro/mc Totale Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto Euro | 397,04 | 397,04 | ---- | ---- | 1.834,32 | 1.834,32 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 1.834,32 | 1.834,32 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 58 | A03.007.005.a | 150 kg/mc 150 kg/mc Prezzo 98,39 Euro/mc Totale 150 kg/mc Euro Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm ²) | 1,36 | 1,36 | ---- | ---- | 472,45 | 472,45 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 472,45 | 472,45 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 32,13 | 32,13 | ---- | ---- | 3.161,27 | 3.161,27 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 3.161,27 | 3.161,27 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 59 | A03.007.010.e | Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm ²) Prezzo 158,85 Euro/mc Totale Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm ²) Euro | 28,16 | 45,94 | 17,78 | ---- | 4.473,22 | 7.297,57 | 2.824,35 | ---- |
| 60 | A03.007.015.a | C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) Prezzo 160,75 Euro/mc Totale C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) Euro | 47,47 | 95,74 | 48,27 | ---- | 7.630,80 | 15.390,21 | 7.759,41 | ---- |
| 61 | A03.007.020.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) Prezzo 176,82 Euro/mc Totale C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) Euro | 1,26 | 1,26 | ---- | ---- | 222,79 | 222,79 | ---- | ---- |
| 62 | A03.007.140 | Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Prezzo 4,19 Euro/mc Totale Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm Euro | 1,11 | 1,11 | ---- | ---- | 4,65 | 4,65 | ---- | ---- |
| 63 | A03.007.170.a | quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m Prezzo 164,45 Euro/cad Totale quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m Euro | 5,00 | 5,00 | ---- | ---- | 822,25 | 822,25 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 64 | A03.007.170.c | per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m Prezzo 8,86 Euro/mc Totale per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m Euro | 32,00 | 32,00 | ---- | ---- | 283,52 | 283,52 | ---- | ---- |
| 65 | A03.007.170.f | rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc Prezzo 1,52 Euro/min Totale rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc Euro | 5,00 | 5,00 | ---- | ---- | 7,60 | 7,60 | ---- | ---- |
| 66 | A03.010.005.d | per pilastri per pilastri Prezzo 36,30 Euro/mq Totale per pilastri Euro | 7,56 | 7,56 | ---- | ---- | 274,43 | 274,43 | ---- | ---- |
| 67 | A03.010.005.e | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Prezzo 39,97 Euro/mq Totale Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Euro | 17,60 | 197,53 | 179,93 | ---- | 703,47 | 7.895,27 | 7.191,80 | ---- |
| 68 | A03.010.005.f | per solai e solette piene con travi a spessore per solai e solette piene con travi a spessore Prezzo 35,51 Euro/mq Totale per solai e solette piene con travi a spessore Euro diametro 8 mm | 36,38 | 14,54 | ---- | 21,84 | 1.291,85 | 516,32 | ---- | 775,53 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 69 | A03.013.005.b | diametro 8 mm Prezzo 2,10 Euro/kg Totale diametro 8 mm Euro | 135,46 | 100,66 | ---- | 34,80 | 284,47 284,47 | 211,39 211,39 | ---- | 73,08 |
| 70 | A03.013.005.c | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm Prezzo 2,08 Euro/kg Totale Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... I Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm Euro | 25,31 | 369,88 | 344,57 | ---- | 52,64 52,64 | 769,35 769,35 | 716,71 | ---- |
| 71 | A03.013.005.d | diametro 12 mm diametro 12 mm Prezzo 2,07 Euro/kg Totale diametro 12 mm Euro | 84,11 | 0,00 | ---- | 84,11 | 174,11 174,11 | 0,00 0,00 | ---- | 174,11 |
| 72 | A03.013.005.e | diametro 14 ÷ 30 mm diametro 14 ÷ 30 mm Prezzo 2,07 Euro/kg Totale diametro 14 ÷ 30 mm Euro | 9.155,94 | 9.011,56 | ---- | 144,38 | 18.952,80 18.952,80 | 18.653,93 18.653,93 | ---- | 298,87 |
| 73 | A03.013.010.b | Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm Prezzo 2,23 Euro/kg Totale Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm Euro | 35,00 | 0,00 | ---- | 35,00 | 78,05 78,05 | 0,00 0,00 | ---- | 78,05 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 74 | A03.013.010.c | Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm Prezzo 2,22 Euro/kg | 853,60 | 853,60 | ---- | ---- | 1.894,99 | 1.894,99 | ---- | ---- |
| | | Totale Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm Euro | | | | | 1.894,99 | 1.894,99 | | |
| 75 | A03.013.010.e | Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità ... per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 12 mm Prezzo 2,23 Euro/kg | 675,45 | 646,64 | ---- | 28,81 | 1.506,25 | 1.442,01 | ---- | 64,24 |
| | | Totale Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità ... per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 12 mm Euro | | | | | 1.506,25 | 1.442,01 | | |
| 76 | A04.001.005.b | Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa Prezzo 285,04 Euro/mc | 88,45 | 147,51 | 59,06 | ---- | 25.211,79 | 42.046,25 | 16.834,46 | ---- |
| | | Totale Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa Euro | | | | | 25.211,79 | 42.046,25 | | |
| | | Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spess ... ttazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 77 | A04.004.005 | Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spess ... ttazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Prezzo 53,54 Euro/mc | 9,46 | 88,82 | 79,36 | ----- | 506,49 | 4.755,42 | 4.248,93 | ----- |
| | | Totale Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spess ... ttazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Euro | | | | | 506,49 | 4.755,42 | | |
| 78 | A05.004.005.a | Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni Prezzo 529,61 Euro/mc | 7,95 | 24,80 | 16,85 | ----- | 4.210,40 | 13.134,33 | 8.923,93 | ----- |
| | | Totale Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni Euro | | | | | 4.210,40 | 13.134,33 | | |
| 79 | A05.004.010.b | Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... erfetta regola d'arte: con mattoni forati (5 x 14 x 28 cm) Prezzo 64,03 Euro/mq | 99,94 | 0,00 | ----- | 99,94 | 6.399,16 | 0,00 | ----- | 6.399,16 |
| | | Totale Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... erfetta regola d'arte: con mattoni forati (5 x 14 x 28 cm) Euro | | | | | 6.399,16 | 0,00 | | |
| 80 | A05.004.010.c | Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) Prezzo 58,28 Euro/mq | 19,75 | 19,75 | ----- | ----- | 1.151,03 | 1.151,03 | ----- | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 81 | A05.004.015.c | Totale Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) Euro | | | | | 1.151,03 | 1.151,03 | | |
| | | Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, ... con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm | | | | | | | | |
| 82 | A05.004.020.a | Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, ... con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 49,64 Euro/mq | 4,01 | 14,50 | 10,49 | ----- | 199,06 | 719,78 | 520,72 | ----- |
| 83 | A05.004.020.a | Totale Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, ... con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm Euro | | | | | 199,06 | 719,78 | | |
| | | Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... ipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm) | | | | | | | | |
| 84 | A05.025.005 | Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... ipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 98,49 Euro/mq | 39,92 | 0,00 | ----- | 39,92 | 3.931,72 | 0,00 | ----- | 3.931,72 |
| 83 | A05.025.005 | Totale Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... ipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm) Euro | | | | | 3.931,72 | 0,00 | | |
| | | Muratura in blocchi di cls autoclavato - spess. 6 cm | | | | | | | | |
| 84 | A05.025.025.a | Muratura in blocchi di cls autoclavato - spess. 6 cm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 34,96 Euro/mq | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 84 | A05.025.025.a | Totale Muratura in blocchi di cls autoclavato - spess. 6 cm Euro | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi ... mento ai piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180 | | | | | | | | |
| 84 | A05.025.025.a | Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi ... mento ai piani: spessore 24 cm | | | | | | | | |
| | | Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi ... mento ai piani: spessore 24 cm | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 85 | A06.001.005.a | cm, resistenza al fuoco EI 180 Prezzo 78,48 Euro/mq Totale Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi ... mento ai piani: spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180 Euro | 2,70 | 42,35 | 39,65 | ---- | 211,90 | 3.323,63 | 3.111,73 | ---- |
| | | SOLAI SOLAI IN LATEROCEMENTO Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fraure in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm | | | | | 211,90 | 3.323,63 | | |
| | | SOLAI SOLAI IN LATEROCEMENTO Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fraure in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 77,00 Euro/m² Totale SOLAI | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 86 | A06.004.005.a | SOLAI IN LATEROCEMENTO Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fraure in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 16 cm Euro Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su pr ... zo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Solaio in tavelloni forati fornito e posto in | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 87 | A07.016.045.f | opera su pr ... zo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm Prezzo 26,55 Euro/mq Totale Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su pr ... zo, spessore 4 cm: con tavellonato semplice, spessore 6 cm Euro | 17,30 | 0,00 | ----- | 17,30 | 459,32 | 0,00 | ----- | 459,32 |
| | | Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata ... spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK | | | | | 459,32 | 0,00 | | |
| | | Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata ... spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK Prezzo 67,61 Euro/mq | 49,85 | 68,60 | 18,75 | ----- | 3.370,36 | 4.638,05 | 1.267,69 | ----- |
| | | Totale Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata ... spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK Euro | | | | | 3.370,36 | 4.638,05 | | |
| 88 | A07.037.005.d | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 | | | | | | | | |
| | | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Prezzo 27,21 Euro/m | 301,410 | 301,410 | ----- | ----- | 8.201,37 | 8.201,37 | ----- | ----- |
| | | Totale Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... ppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Euro | | | | | 8.201,37 | 8.201,37 | | |
| | | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 8/10 | | | | | | | | |
| 89 | A07.037.010.b | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 8/10 Prezzo 28,71 Euro/m | 66,150 | 66,150 | ----- | ----- | 1.899,17 | 1.899,17 | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 90 | A07.037.045.a | Totale Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 8/10 Euro | | | | | 1.899,17 | 1.899,17 | | |
| | | Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi specia ... one dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm | | | | | | | | |
| 91 | A07.037.050.d | Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi specia ... one dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 12,88 Euro/m | 10,800 | 10,800 | ----- | ----- | 139,10 | 139,10 | ----- | ----- |
| 92 | A07.037.060.a | Totale Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi specia ... one dei soli collari di sostegno: circolari diametro 80 mm Euro in acciaio zincato preverniciato da 8/10 | | | | | 139,10 | 139,10 | | |
| | | in acciaio zincato preverniciato da 8/10 | | | | | | | | |
| 93 | A08.013.005.a | Prezzo 24,14 Euro/m | 78,08 | 78,08 | ----- | ----- | 1.884,85 | 1.884,85 | ----- | ----- |
| | | Totale in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Euro | | | | | 1.884,85 | 1.884,85 | | |
| 94 | A07.037.060.a | in acciaio zincato | | | | | | | | |
| | | in acciaio zincato | | | | | | | | |
| 95 | A08.013.005.a | Prezzo 5,12 Euro/cad | 70,00 | 70,00 | ----- | ----- | 358,40 | 358,40 | ----- | ----- |
| | | Totale in acciaio zincato Euro | | | | | 358,40 | 358,40 | | |
| 96 | A08.013.005.a | Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo de ... 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano | | | | | | | | |
| | | Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo de ... 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano | | | | | | | | |
| 97 | A08.013.005.a | Prezzo 47,29 Euro/mq | 95,08 | 77,55 | ----- | 17,53 | 4.496,33 | 3.667,34 | ----- | 828,99 |
| | | Totale Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo de ... 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano Euro | | | | | 4.496,33 | 3.667,34 | | |
| 98 | A08.013.005.a | Intonaco civile costituito da primo strato di | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 94 | A08.013.005.b | rinzafo de ... 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo de ... 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli Prezzo 32,29 Euro/mq Totale Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo de ... 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli Euro | 99,94 | 115,00 | 15,06 | ---- | 3.227,06 3.227,06 | 3.713,35 3.713,35 | 486,29 | ---- |
| 95 | A09.028.005.c | Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Prezzo 47,32 Euro/mq Totale Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Euro | 171,05 | 133,44 | ---- | 37,61 | 8.094,09 8.094,09 | 6.314,38 6.314,38 | ---- | 1.779,71 |
| 96 | A09.028.005.d | Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Prezzo 63,65 Euro/mq Totale Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... repellente di colore verde su entrambi i lati della parete Euro | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ---- | ---- |
| 97 | A09.031.130.a | Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura re ... con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120 Protezione antincendio di pareti divisorie in | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 98 | A09.031.155.b | muratura re ... con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120 Prezzo 47,72 Euro/mq Totale Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura re ... con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120 Euro | 23,98 | 4,50 | ----- | 19,48 | 1.144,33 | 214,74 | ----- | 929,59 |
| | | Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contropareti | | | | | 1.144,33 | 214,74 | | |
| 99 | A10.004.045.a | Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contropareti Prezzo 33,55 Euro/mq Totale Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contropareti Euro | 40,28 | 872,00 | 831,72 | ----- | 1.351,39 | 29.255,60 | 27.904,21 | ----- |
| | | Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... za a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm | | | | | 1.351,39 | 29.255,60 | | |
| 100 | A10.019.030.a | Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... za a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Prezzo 36,37 Euro/mq Totale Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... za a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Euro | 266,51 | 256,82 | ----- | 9,69 | 9.692,97 | 9.340,54 | ----- | 352,43 |
| | | Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... 2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x 1200 mm: spessore 40 mm | | | | | 9.692,97 | 9.340,54 | | |
| | | Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... 2-s1,d0, delle | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

**QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO**

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 101 | A10.019.030.b | dimensioni di 600 x 1200 mm: spessore 40 mm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 44,66 Euro/mq | 75,35 | 0,00 | ---- | 75,35 | 3.365,13 | 0,00 | ---- | 3.365,13 |
| | | Totale Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... 2-s1,d0, delle dimensioni di 600 x 1200 mm: spessore 40 mm Euro | | | | | 3.365,13 | 0,00 | | |
| | | Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... x 1200 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore | | | | | | | | |
| 102 | A10.019.130.b | Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... x 1200 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore | | | | | | | | |
| | | Prezzo 3,51 Euro/mq | 452,10 | 0,00 | ---- | 452,10 | 1.586,87 | 0,00 | ---- | 1.586,87 |
| | | Totale Isolamento termico a cappotto di pareti interne già prepa ... x 1200 mm: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore Euro | | | | | 1.586,87 | 0,00 | | |
| | | Cappotto interno in EPS con grafite - primi 6 cm | | | | | | | | |
| 103 | A10.019.130.c | Cappotto interno in EPS con grafite - primi 6 cm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 73,14 Euro/mq | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| | | Totale Cappotto interno in EPS con grafite - primi 6 cm Euro | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cappotto interno in EPS con grafite - ulteriori 2 cm | | | | | | | | |
| | | Cappotto interno in EPS con grafite - ulteriori 2 cm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 6,53 Euro/mq | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| | | Totale Cappotto interno in EPS con grafite - ulteriori 2 cm Euro | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... pannelli 80 kg/mc circa | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 104 | A10.019.145.a | (110/75): spessore pannelli 100 mm Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... pannelli 80 kg/mc circa (110/75): spessore pannelli 100 mm Prezzo 89,24 Euro/mq Totale Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... pannelli 80 kg/mc circa (110/75): spessore pannelli 100 mm Euro | 486,83 | 725,46 | 238,63 | ---- | 43.444,71 43.444,71 | 64.740,05 64.740,05 | 21.295,34 | ---- |
| 105 | A10.019.145.b | Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... 0 kg/mc circa (110/75): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più Prezzo 8,54 Euro/mq Totale Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... 0 kg/mc circa (110/75): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più Euro | 2.564,01 | 1.777,38 | ----- | 786,63 | 21.896,65 21.896,65 | 15.178,83 15.178,83 | ----- | 6.717,82 |
| 106 | A10.020.005 | Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore Prezzo 23,06 Euro/mq Totale Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore Euro | 407,86 | 592,46 | 184,60 | ---- | 9.405,25 9.405,25 | 13.662,13 13.662,13 | 4.256,88 | ---- |
| 107 | A11.001.100.b | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 108 | A11.007.010.b | Prezzo 27,05 Euro/mq Totale Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Euro | 17,30 | 17,30 | ---- | ---- | 467,97 | 467,97 | ---- | ---- |
| | | Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di po ... , resistente ai microrganismi, posato a secco: da 300 g/mq | | | | | 467,97 | 467,97 | | |
| 109 | A11.013.030 | Prezzo 4,98 Euro/mq Totale Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di po ... , resistente ai microrganismi, posato a secco: da 300 g/mq Euro | 409,98 | 1.828,88 | 1.418,90 | ---- | 2.041,70 | 9.107,82 | 7.066,12 | ---- |
| | | Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrato ... q per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto | | | | | 2.041,70 | 9.107,82 | | |
| 110 | A12.004.005.c | Prezzo 23,03 Euro/mq Totale Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrato ... q per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto Euro | 557,60 | 298,00 | ---- | 259,60 | 12.841,53 | 6.862,94 | ---- | 5.978,59 |
| | | Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibenta ... isionali: diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm | | | | | 12.841,53 | 6.862,94 | | |
| 110 | A12.004.005.c | Prezzo 290,12 Euro/m Totale Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibenta ... isionali: diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm | 5,000 | 0,000 | ---- | 5,000 | 1.450,60 | 0,00 | ---- | 1.450,60 |
| | | | | | | | 1.450,60 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 111 | A14.001.005.e | Euro Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simil ... atura, sigillatura dei giunti e grappe: botticino classico Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simil ... atura, sigillatura dei giunti e grappe: botticino classico Prezzo 128,20 Euro/mq Totale Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simil ... atura, sigillatura dei giunti e grappe: botticino classico Euro | 7,22 | 10,00 | 2,78 | ---- | 925,60 925,60 | 1.282,00 1.282,00 | 356,40 | ---- |
| 112 | A15.001.015.a | Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Prezzo 13,49 Euro/mq Totale Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Euro | 420,29 | 420,29 | ---- | ---- | 5.669,71 5.669,71 | 5.669,71 5.669,71 | ---- | ---- |
| 113 | A15.001.015.b | Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore Prezzo 5,73 Euro/mq Totale Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore Euro | 420,29 | 420,29 | ---- | ---- | 2.408,26 2.408,26 | 2.408,26 2.408,26 | ---- | ---- |
| 114 | A15.016.055.e | Pavimento in gres porcellanato smaltato in | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 115 | A15.046.030.a | piastrelle, re ... 0 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm Prezzo 51,49 Euro/mq Totale Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, re ... 0 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm Euro | 557,27 | 674,70 | 117,43 | ---- | 28.693,83 | 34.740,30 | 6.046,47 | ---- |
| | | PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm | | | | | 28.693,83 | 34.740,30 | | |
| | | PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 13,00 Euro/m2 Totale PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm Euro | 0,000 | 337,280 | 337,280 | ---- | 0,00 | 4.384,64 | 4.384,64 | ---- |
| | | PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di | | | | | 0,00 | 4.384,64 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 116 | A15.046.030.b | usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Prezzo 1,01 Euro/m2 Totale PAVIMENTI PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predi ... i 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq: sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Euro | 0,000 | 337,280 | 337,280 | ---- | 0,00 0,00 | 340,65 340,65 | 340,65 | ---- |
| 117 | A16.013.015.b | Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... : granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... : granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm Prezzo 58,69 Euro/mq Totale Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... : granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm Euro | 557,60 | 604,50 | 46,90 | ---- | 32.725,54 32.725,54 | 35.478,11 35.478,11 | 2.752,57 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 118 | A16.022.030.e | Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superfi ... tto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superfi ... tto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm Prezzo 18,42 Euro/m Totale Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superfi ... tto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm Euro | 323,120 | 100,000 | ---- | 223,120 | 5.951,87 5.951,87 | 1.842,00 1.842,00 | ---- | 4.109,87 |
| 119 | A17.004.010.a | Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR s ... piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR s ... piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Prezzo 56,31 Euro/mq Totale Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR s ... piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto Euro | 20,00 | 20,00 | ---- | ---- | 1.126,20 1.126,20 | 1.126,20 1.126,20 | ---- | ---- |
| 120 | A17.004.025.b | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq Prezzo 41,65 Euro/mq Totale maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq Euro | 112,71 | 0,00 | ---- | 112,71 | 4.694,37 4.694,37 | 0,00 0,00 | ---- | 4.694,37 |
| 121 | A18.004.011.b | Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere ... imensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere ... imensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria Prezzo 1.673,10 Euro/cad | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.673,10 | 0,00 | ---- | 1.673,10 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 122 | A18.010.005.d | Totale Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere ... imensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria Euro Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata Prezzo 486,38 Euro/cad | 34,00 | 18,00 | ---- | 16,00 | 1.673,10 16.536,92 | 0,00 8.754,84 | | 7.782,08 |
| 123 | A18.028.005.a | Totale Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere ... imensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria Euro Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... asporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... asporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm Prezzo 8,17 Euro/m | 21,200 | 0,000 | ---- | 21,200 | 16.536,92 173,20 | 8.754,84 0,00 | ---- | 173,20 |
| 124 | A18.028.006.c | Totale Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e ... asporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm Euro Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intona ... orto, escluso il tiro ai piani: con spalla da 131 a 200 mm Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intona ... orto, escluso il tiro ai piani: con spalla da 131 a 200 mm Prezzo 20,35 Euro/m Totale Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intona ... orto, escluso il tiro ai piani: con spalla da 131 a 200 mm Euro Serramento realizzato con profili estrusi di | 237,220 | 0,000 | ---- | 237,220 | 173,20 4.827,43 | 0,00 0,00 | ---- | 4.827,43 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 125 | A18.031.016.a | pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente Prezzo 456,37 Euro/mq Totale Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente Euro | 66,09 | 76,51 | 10,42 | ---- | 30.161,49 | 34.916,87 | 4.755,38 | ---- |
| 126 | A18.031.016.b | Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ed eventuali assistenze murarie: finestra, a telaio fisso Prezzo 319,20 Euro/mq Totale Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ed eventuali assistenze murarie: finestra, a telaio fisso Euro | 35,10 | 41,82 | 6,72 | ---- | 11.203,92 | 13.348,94 | 2.145,02 | ---- |
| 127 | A18.031.016.c | Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente Prezzo 441,05 Euro/mq Totale Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente Euro | 16,45 | 4,44 | ---- | 12,01 | 7.255,27 | 1.958,26 | ---- | 5.297,01 |
| 128 | A18.031.017 | Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta Prezzo 70,00 Euro/cad Totale Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta Euro | 75,00 | 75,00 | ---- | ---- | 5.250,00 | 5.250,00 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 129 | A18.033.015.a | Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente Prezzo 540,82 Euro/mq Totale Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente Euro | 27,10 | 25,94 | ---- | 1,16 | 14.656,22 14.656,22 | 14.028,87 14.028,87 | ---- | 627,35 |
| 130 | A18.033.015.b | Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 2 ante, a battente Prezzo 609,01 Euro/mq Totale Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di p ... piani ed eventuali assistenze murarie: 2 ante, a battente Euro | 10,50 | 0,00 | ---- | 10,50 | 6.394,61 6.394,61 | 0,00 0,00 | ---- | 6.394,61 |
| 131 | A20.001.020 | Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per i ... 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo Prezzo 2,88 Euro/mq Totale Fondo riempitivo a grana grossa al sol di silicato, per i ... 300, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo Euro | 1.860,82 | 0,00 | ---- | 1.860,82 | 5.359,16 5.359,16 | 0,00 0,00 | ---- | 5.359,16 |
| 132 | A20.001.025 | Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 133 | A20.010.005.d | Prezzo 7,11 Euro/mq Totale Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello Euro | 161,11 | 0,00 | ---- | 161,11 | 1.145,49 | 0,00 | ---- | 1.145,49 |
| | | Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... ificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità | | | | | 1.145,49 | 0,00 | | |
| 134 | A20.013.005.b | Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... ificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità | | | | | | | | |
| | | Prezzo 7,91 Euro/mq Totale Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... ificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità Euro | 1.836,84 | 2.828,00 | 991,16 | ---- | 14.529,40 | 22.369,48 | 7.840,08 | ---- |
| 134 | A20.013.005.b | OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato | | | | | 14.529,40 | 22.369,48 | | |
| | | OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato | | | | | | | | |
| 134 | A20.013.005.b | Prezzo 16,36 Euro/m2 Totale OPERE DA PITTORE TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato Euro | 0,000 | 307,200 | 307,200 | ---- | 0,00 | 5.025,79 | 5.025,79 | ---- |
| | | Fondo riempitivo minerale ai silicati, per | | | | | 0,00 | 5.025,79 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 135 | A20.016.020.b | facciate, a no ... pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello: colorato Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a no ... pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello: colorato Prezzo 8,42 Euro/mq Totale Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a no ... pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello: colorato Euro | 206,50 | 0,00 | ----- | 206,50 | 1.738,73 | 0,00 | ----- | 1.738,73 |
| 136 | A20.016.055.b | Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a ba ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Prezzo 10,63 Euro/mq Totale Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a ba ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Euro Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti mine ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata | 237,86 | 0,00 | ----- | 237,86 | 2.528,45 | 0,00 | ----- | 2.528,45 |
| 137 | A20.016.070.b | Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti mine ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Prezzo 13,34 Euro/mq Totale Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti mine ... cata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Euro Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione a ... elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90 | 129,75 | 520,80 | 391,05 | ----- | 1.730,87 | 6.947,47 | 5.216,60 | ----- |
| 138 | A20.025.010.b | Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione a ... elementi in | | | | | 1.730,87 | 6.947,47 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 139 | A22.010.040.a | calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90 Prezzo 18,98 Euro/mq Totale Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione a ... elementi in calcestruzzo o in muratura: per classe REI 90 Euro abete e pino lamellare incollato abete e pino lamellare incollato | 23,98 | 0,00 | ---- | 23,98 | 455,14 | 0,00 | ---- | 455,14 |
| | | | | | | | 455,14 | 0,00 | | |
| 140 | A22.010.050.b | Prezzo 1.581,44 Euro/mc Totale abete e pino lamellare incollato Euro resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h | 65,08 | 65,08 | ---- | ---- | 102.920,12 | 102.920,12 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 102.920,12 | 102.920,12 | | |
| 141 | A23.001.005.a | Prezzo 276,22 Euro/mc Totale resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h Euro Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 | 65,08 | 65,08 | ---- | ---- | 17.976,40 | 17.976,40 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 17.976,40 | 17.976,40 | | |
| 142 | A23.001.005.d | Prezzo 4,50 Euro/kg Totale Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Euro CARPENTERIA METALLICA CARPENTERIA METALLICA Prezzo 4,58 Euro/kg Totale CARPENTERIA METALLICA Euro CARPENTERIA METALLICA | 3.112,37 | 1.472,80 | ---- | 1.639,57 | 14.005,67 | 6.627,60 | ---- | 7.378,07 |
| | | | | | | | 14.005,67 | 6.627,60 | | |
| | | | 9.641,86 | 13.118,55 | 3.476,69 | ---- | 44.159,72 | 60.082,96 | 15.923,24 | ---- |
| | | | | | | | 44.159,72 | 60.082,96 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 143 | A23.001.005.f | CARPENTERIA METALLICA Prezzo 4,62 Euro/kg Totale CARPENTERIA METALLICA Euro | 8.155,02 | 8.155,02 | ---- | ---- | 37.676,19 | 37.676,19 | ---- | ---- |
| | | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 | | | | | 37.676,19 | 37.676,19 | | |
| 144 | A23.001.030.b | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 Prezzo 5,57 Euro/kg Totale in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 Euro | 50.947,40 | 51.419,56 | 472,16 | ---- | 283.777,02 | 286.406,95 | 2.629,93 | ---- |
| | | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 | | | | | 283.777,02 | 286.406,95 | | |
| 145 | A23.001.030.d | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 Prezzo 5,80 Euro/kg Totale in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 Euro | 17.432,65 | 15.866,22 | ---- | 1.566,43 | 101.109,37 | 92.024,08 | ---- | 9.085,29 |
| | | Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compr | | | | | 101.109,37 | 92.024,08 | | |
| 146 | A23.001.040 | Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compr Prezzo 5,95 Euro/kg Totale Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compr Euro | 625,67 | 612,23 | ---- | 13,44 | 3.722,74 | 3.642,77 | ---- | 79,97 |
| | | | | | | | 3.722,74 | 3.642,77 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 147 | A23.004.025.b | Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretano Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretano Prezzo 0,23 Euro/kg Totale Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretano Euro | 3.092,92 | 0,00 | ---- | 3.092,92 | 711,37 711,37 | 0,00 0,00 | ---- | 711,37 |
| 148 | A23.004.030.a | Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg Prezzo 0,54 Euro/kg Totale Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg Euro | 3.092,92 | 0,00 | ---- | 3.092,92 | 1.670,18 1.670,18 | 0,00 0,00 | ---- | 1.670,18 |
| 149 | A23.004.030.d | lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg Prezzo 0,72 Euro/kg Totale lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg Euro | 17.279,05 | 69.387,31 | 52.108,26 | ---- | 12.440,92 12.440,92 | 49.958,86 49.958,86 | 37.517,94 | ---- |
| 150 | AR | Arrotondamento Arrotondamento Prezzo 0,09 Euro/a corpo Totale Arrotondamento Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 0,09 0,09 | 0,09 | ---- |
| 151 | AR 02 | arrotondamenti arrotondamenti Prezzo 0,04 Euro/a corpo Totale arrotondamenti Euro | -1,00 | 0,00 | 1,00 | ---- | -0,04 -0,04 | 0,00 0,00 | 0,04 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 152 | B01.004.010 | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta Prezzo 60,37 Euro/mc Totale Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta Euro Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati | 8,52 | 8,52 | ---- | ---- | 514,35 | 514,35 | ---- | ---- |
| 153 | B01.004.015.b | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Prezzo 8,78 Euro/mq Totale Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Euro Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale | 143,77 | 143,77 | ----- | ----- | 1.262,30 | 1.262,30 | ----- | ----- |
| 154 | B01.004.025.b | Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Prezzo 320,32 Euro/mc Totale Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Euro Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm | 8,58 | 38,91 | 30,33 | ----- | 2.748,35 | 12.463,65 | 9.715,30 | ----- |
| 155 | B01.007.005.d | Taglio di superfici piane con macchine taglia | | | | | 2.748,35 | 12.463,65 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 156 | B01.007.005.f | giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm | 26,710 | 26,710 | ----- | ----- | | | ----- | ----- |
| | | Prezzo 10,29 Euro/m | | | | | 274,85 | 274,85 | | |
| | | Totale Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm Euro | | | | | 274,85 | 274,85 | | |
| | | Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm | | | | | | | | |
| 157 | B01.007.010.c | Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm | 0,750 | 0,750 | ----- | ----- | | | ----- | ----- |
| | | Prezzo 26,39 Euro/m | | | | | 19,79 | 19,79 | | |
| | | Totale Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm Euro | | | | | 19,79 | 19,79 | | |
| | | profondità di taglio 80 ÷ 100 mm | | | | | | | | |
| 158 | B01.007.020.d | profondità di taglio 80 ÷ 100 mm | 45,00 | 45,00 | ----- | ----- | | | ----- | ----- |
| | | Prezzo 10,74 Euro/m | | | | | 483,30 | 483,30 | | |
| | | Totale profondità di taglio 80 ÷ 100 mm Euro | | | | | 483,30 | 483,30 | | |
| | | Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm | | | | | | | | |
| 158 | B01.007.020.d | Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm | 6,800 | 6,800 | ----- | ----- | | | ----- | ----- |
| | | Prezzo 217,26 Euro/m | | | | | 1.477,37 | 1.477,37 | | |
| | | Totale Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elett ... conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm Euro | | | | | 1.477,37 | 1.477,37 | | |
| | | Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore su ... ra di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 159 | B01.007.025.a | Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore su ... ra di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni Prezzo 264,41 Euro/mc Totale Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore su ... ra di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni Euro senza recupero di materiale | 5,92 | 5,92 | ----- | ----- | 1.565,31 1.565,31 | 1.565,31 1.565,31 | ----- | ----- |
| 160 | B01.016.005.a | senza recupero di materiale Prezzo 15,68 Euro/mq Totale senza recupero di materiale Euro | 13,50 | 13,50 | ----- | ----- | 211,68 211,68 | 211,68 211,68 | ----- | ----- |
| 161 | B01.016.015 | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... ssore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla Prezzo 9,40 Euro/mq Totale Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... ssore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla Euro | 538,38 | 538,38 | ----- | ----- | 5.060,77 5.060,77 | 5.060,77 5.060,77 | ----- | ----- |
| 162 | B01.016.060 | Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Prezzo 7,84 Euro/mq Totale Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Euro | 371,30 | 0,00 | ----- | 371,30 | 2.910,99 2.910,99 | 0,00 0,00 | ----- | 2.910,99 |
| 163 | B01.016.065 | Demolizione di vespaio in pietrame Prezzo 23,51 Euro/mc | 39,65 | 39,65 | ----- | ----- | 932,17 | 932,17 | ----- | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|-------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 164 | B01.016.075 | Totale Demolizione di vespaio in pietrame Euro | | | | | 932,17 | 932,17 | | |
| | | Demolizione di sottofondo in malta cementizia | | | | | | | | |
| | | Demolizione di sottofondo in malta cementizia Prezzo 78,36 Euro/mc | 69,32 | 69,32 | ---- | ---- | 5.431,92 | 5.431,92 | ---- | ---- |
| 165 | B01.016.085 | Totale Demolizione di sottofondo in malta cementizia Euro | | | | | 5.431,92 | 5.431,92 | | |
| | | Demolizione di rivestimento in ceramica | | | | | | | | |
| | | Demolizione di rivestimento in ceramica Prezzo 7,59 Euro/mq | 443,65 | 443,65 | ---- | ---- | 3.367,30 | 3.367,30 | ---- | ---- |
| 166 | B01.016.115 | Totale Demolizione di rivestimento in ceramica Euro | | | | | 3.367,30 | 3.367,30 | | |
| | | Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri | | | | | | | | |
| | | Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri Prezzo 2,98 Euro/m | 262,410 | 262,410 | ---- | ---- | 781,98 | 781,98 | ---- | ---- |
| 167 | B01.025.035 | Totale Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ... arico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri Euro | | | | | 781,98 | 781,98 | | |
| | | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso | | | | | | | | |
| | | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso Prezzo 7,84 Euro/m | 115,500 | 115,500 | ---- | ---- | 905,52 | 905,52 | ---- | ---- |
| | | Totale Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso Euro manto bituminoso monostrato | | | | | 905,52 | 905,52 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 168 | B01.028.005.a | manto bituminoso monostrato Prezzo 3,30 Euro/mq Totale manto bituminoso monostrato Euro | 206,40 | 0,00 | ---- | 206,40 | 681,12 | 0,00 | ---- | 681,12 |
| | | Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola | | | | | 681,12 | 0,00 | | |
| 169 | B01.031.005 | Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola Prezzo 5,29 Euro/mq Totale Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola Euro | 537,60 | 674,00 | 136,40 | ---- | 2.843,90 | 3.565,46 | 721,56 | ---- |
| | | Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizi ... o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua | | | | | 2.843,90 | 3.565,46 | | |
| 170 | B01.031.030.a | Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizi ... o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Prezzo 15,18 Euro/mq Totale Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizi ... o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Euro | 76,75 | 76,75 | ---- | ---- | 1.165,07 | 1.165,07 | ---- | ---- |
| | | Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3, ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | | | | | 1.165,07 | 1.165,07 | | |
| 171 | B01.034.020 | Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3, ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|-------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 172 | B01.034.025 | Prezzo 39,66 Euro/mq Totale Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3, ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Euro | 9,20 | 9,20 | ---- | ---- | 364,87 | 364,87 | ---- | ---- |
| | | Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | | | | | 364,87 | 364,87 | | |
| 173 | B01.034.035 | Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | | | | | | | | |
| | | Prezzo 23,13 Euro/mq Totale Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Euro | 221,81 | 256,85 | 35,04 | ---- | 5.130,47 | 5.940,94 | 810,47 | ---- |
| | | Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | | | | | 5.130,47 | 5.940,94 | | |
| | | Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1,32 Euro/kg Totale Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Euro | 3.129,54 | 4.858,00 | 1.728,46 | ---- | 4.130,99 | 6.412,56 | 2.281,57 | ---- |
| | | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... uliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) | | | | | 4.130,99 | 6.412,56 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 174 | B01.037.005.c | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... uliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Prezzo 75,45 Euro/cad Totale Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... uliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Euro | 15,00 | 15,00 | ---- | ---- | 1.131,75 | 1.131,75 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 1.131,75 | 1.131,75 | | |
| 175 | B01.037.005.f | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... catastamento del cantiere: lavello da cucina in porcellana Prezzo 57,58 Euro/cad Totale Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... catastamento del cantiere: lavello da cucina in porcellana Euro | 13,00 | 13,00 | ---- | ---- | 748,54 | 748,54 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 748,54 | 748,54 | | |
| 176 | B01.037.005.h | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico Prezzo 21,16 Euro/cad Totale Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico Euro | 15,00 | 15,00 | ---- | ---- | 317,40 | 317,40 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 317,40 | 317,40 | | |
| 177 | B01.037.015.a | Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... eso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 178 | B01.049.020.b | Prezzo 4,92 Euro/cad Totale Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... eso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Euro | 13,00 | 13,00 | ---- | ---- | 63,96 | 63,96 | ---- | ---- |
| | | Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno ... ento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm | | | | | 63,96 | 63,96 | | |
| 179 | B01.052.005.a | Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno ... ento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2,43 Euro/m Totale Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno ... ento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm Euro | 500,000 | 500,000 | ---- | ---- | 1.215,00 | 1.215,00 | ---- | ---- |
| 180 | B01.055.015.c | Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ... o e scarico a scarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq | | | | | 1.215,00 | 1.215,00 | | |
| | | Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ... o e scarico a scarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq | | | | | | | | |
| 180 | B01.055.015.c | Prezzo 1,44 Euro/kg Totale Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ... o e scarico a scarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq Euro | 500,00 | 500,00 | ---- | ---- | 720,00 | 720,00 | ---- | ---- |
| | | Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale ... ablaggi interni, superficie frontale: fino a 1000 x 800 mm | | | | | 720,00 | 720,00 | | |
| 180 | B01.055.015.c | Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale ... ablaggi interni, superficie frontale: fino a 1000 x 800 mm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 16,39 Euro/cad Totale Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale ... ablaggi interni, superficie frontale: fino a 1000 x 800 mm | 5,00 | 5,00 | ---- | ---- | 81,95 | 81,95 | ---- | ---- |
| 180 | B01.055.015.c | | | | | | 81,95 | 81,95 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 181 | B01.058.010.a | <p>Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W</p> <p>Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W</p> <p>Prezzo 9,05 Euro/cad</p> <p>Totale Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W</p> <p>Euro</p> | 129,00 | 129,00 | ---- | ---- | 1.167,45 | 1.167,45 | ---- | ---- |
| 182 | B01.061.005 | <p>Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50</p> <p>Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50</p> <p>Prezzo 49,31 Euro/mc</p> <p>Totale Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 Euro</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico</p> | 237,21 | 287,06 | 49,85 | ---- | 11.696,83 | 14.154,93 | 2.458,10 | ---- |
| 183 | B01.061.015 | <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in</p> | | | | | 11.696,83 | 14.154,93 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 184 | B01.061.020 | attesa del trasporto allo scarico | | | | | | | | |
| | | Prezzo 23,44 Euro/mc | 138,22 | 138,22 | ---- | ---- | 3.239,88 | 3.239,88 | ---- | ---- |
| | | Totale Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Euro | | | | | 3.239,88 | 3.239,88 | | |
| | | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m | | | | | | | | |
| 185 | B01.061.030.a | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m | | | | | | | | |
| | | Prezzo 37,62 Euro/mc | 74,04 | 74,04 | ---- | ---- | 2.785,38 | 2.785,38 | ---- | ---- |
| | | Totale Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Euro | | | | | 2.785,38 | 2.785,38 | | |
| | | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg | | | | | | | | |
| 186 | B01.061.030.b | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1,82 Euro/cad | 32,40 | 0,00 | ---- | 32,40 | 58,97 | 0,00 | ---- | 58,97 |
| | | Totale Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg Euro | | | | | 58,97 | 0,00 | | |
| | | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume | | | | | | | | |
| | | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume | | | | | | | | |
| | | Prezzo 34,84 Euro/mc | 29,71 | 29,71 | ---- | ---- | 1.035,10 | 1.035,10 | ---- | ---- |
| | | Totale Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume | | | | | 1.035,10 | 1.035,10 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 187 | B01.061.035 | Euro Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... rto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... rto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Prezzo 75,22 Euro/mc Totale Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... rto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Euro | 15,74 | 15,74 | ----- | ----- | 1.183,96 1.183,96 | 1.183,96 1.183,96 | ----- ----- | ----- ----- |
| 188 | B02.001.010.a | Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina Prezzo 389,70 Euro/mc Totale Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina Euro | 2,25 | 0,00 | ----- | 2,25 | 876,83 876,83 | 0,00 0,00 | ----- ----- | 876,83 876,83 |
| 189 | B02.004.005.a | Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratu ... pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratu ... pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm Prezzo 33,05 Euro/m Totale Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratu ... pulitura ad aria compressa del foro: diametro fino a 20 mm Euro Iniezione o saturazione a gravità di perfori | 6,124 | 0,000 | ----- | 6,124 | 202,40 202,40 | 0,00 0,00 | ----- ----- | 202,40 202,40 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 190 | B02.004.055.a | del diametro ... e il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a pressione Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro ... e il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a pressione Prezzo 21,16 Euro/m Totale Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro ... e il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a pressione Euro | 6,120 | 0,000 | ----- | 6,120 | 129,50 | 0,00 | ----- | 129,50 |
| 191 | B02.007.010.b | Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre ... con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm Prezzo 163,32 Euro/m Totale Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre ... con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm Euro | 30,100 | 30,100 | ----- | ----- | 4.915,93 | 4.915,93 | ----- | ----- |
| 192 | B15157a | Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... deguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 50 mm Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... deguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 50 mm Prezzo 84,02 Euro/mq Totale Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... deguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 50 mm Euro | 486,67 | 493,16 | 6,49 | ----- | 40.890,01 | 41.435,30 | 545,29 | ----- |
| 193 | B15157b | Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... tema: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... tema: sovrapprezzo per | | | | | 40.890,01 | 41.435,30 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 194 | C01.016.020.b | ogni cm in più di pannello isolante Prezzo 5,34 Euro/mq | 2.433,35 | 2.433,36 | 0,01 | ---- | 12.994,09 | 12.994,14 | 0,05 | ---- |
| | | Totale Resina fenolica in pannelli a norma EN 13166 rivestiti su ... tema: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante Euro | | | | | 12.994,09 | 12.994,14 | | |
| | | Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm | | | | | | | | |
| | | Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Prezzo 42,70 Euro/mc | 39,52 | 39,52 | ---- | ---- | 1.687,50 | 1.687,50 | ---- | ---- |
| 195 | C01.019.005.b | Totale Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Euro | | | | | 1.687,50 | 1.687,50 | | |
| | | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) | | | | | | | | |
| | | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1,03 Euro/mq | 1.330,00 | 1.330,00 | ---- | ---- | 1.369,90 | 1.369,90 | ---- | ---- |
| 196 | C02.001.020 | Totale Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) Euro | | | | | 1.369,90 | 1.369,90 | | |
| | | Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uferficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi | | | | | | | | |
| | | Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uferficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2,07 Euro/mc | 19,00 | 0,00 | ---- | 19,00 | 39,33 | 0,00 | ---- | 39,33 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 197 | C02.001.025 | Totale Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uferficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi Euro Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo Prezzo 106,31 Euro/m³ Totale Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo Euro | 12,750 | 12,750 | ----- | ----- | 39,33 1.355,45 | 0,00 1.355,45 | | |
| 198 | C02.016.120.d | Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm Prezzo 30,53 Euro/m Totale Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm Euro | 60,000 | 196,000 | 136,000 | ----- | 1.831,80 1.831,80 | 5.983,88 5.983,88 | 4.152,08 | ----- |
| 199 | C02.016.120.e | Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm Prezzo 41,44 Euro/m Totale Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm Euro | 10,000 | 10,000 | ----- | ----- | 414,40 414,40 | 414,40 414,40 | ----- | ----- |
| 200 | C02.019.045.a | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 201 | C02.019.045.c | d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm Prezzo 45,70 Euro/cad Totale Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm Euro | 16,00 | 10,00 | ---- | 6,00 | 731,20 | 457,00 | ---- | 274,20 |
| | | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Prezzo 119,70 Euro/cad Totale Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Euro | 10,00 | 8,00 | ----- | 2,00 | 1.197,00 | 957,60 | ----- | 239,40 |
| 202 | C02.019.055.c | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in congl ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in congl ... oro finito a regola | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 203 | C02.019.055.e | d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Prezzo 53,00 Euro/cad | 11,00 | 11,00 | ---- | ---- | 583,00 | 583,00 | ---- | ---- |
| | | Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: | | | | | 583,00 | 583,00 | | |
| | | Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in congllo ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm Euro | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm | | | | | | | | |
| | | Prezzo 151,00 Euro/cad | 1,00 | 6,00 | 5,00 | ---- | 151,00 | 906,00 | 755,00 | ---- |
| | | Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei | | | | | 151,00 | 906,00 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 204 | C02.019.150.e | giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenz ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenz ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa Prezzo 449,64 Euro/cad | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 449,64 | 449,64 | ---- | ---- |
| | | Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenz ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 840 mm, | | | | | 449,64 | 449,64 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 205 | C02.031.005.g | altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa Euro Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in ... ofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in ... ofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) Prezzo 11.376,61 Euro/cad Totale Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in ... ofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) Euro | 1,00 | 1,00 | ----- | ----- | 11.376,61 11.376,61 | 11.376,61 11.376,61 | ----- | ----- |
| 206 | C02.034.005.f | Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di po ... mparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di po ... mparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione Prezzo 1.972,88 Euro/cad Totale Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di po ... mparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE FOSSE BIOLOGICHE Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 15 abitanti con volume utile di | 2,00 | 2,80 | 0,80 | ----- | 3.945,76 3.945,76 | 5.524,06 5.524,06 | 1.578,30 | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 207 | C02.034.015.b | 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri ACQUEDOTTI E FOGNATURE FOSSE BIOLOGICHE Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiango che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 15 abitanti con volume utile di 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri Prezzo 773,61 Euro/cad Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE FOSSE BIOLOGICHE Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... o d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiango che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 15 abitanti con volume utile di 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri Euro | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ----- | 0,00 0,00 | 3.868,05 3.868,05 | 3.868,05 | ----- |
| 208 | C04.061.005.a | Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm Prezzo 47,50 Euro/mc Totale Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm Euro | 33,25 | 320,01 | 286,76 | ----- | 1.579,38 1.579,38 | 15.200,48 15.200,48 | 13.621,10 | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 209 | C04.061.005.c | Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Prezzo 43,37 Euro/mc Totale Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sist ... ro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Euro | 166,25 | 255,01 | 88,76 | ---- | 7.210,26 7.210,26 | 11.059,78 11.059,78 | 3.849,52 | ---- |
| 210 | D01.004.005.b | Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Prezzo 28,25 Euro/cad Totale Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Euro | 129,00 | 83,00 | ---- | 46,00 | 3.644,25 3.644,25 | 2.344,75 2.344,75 | ---- | 1.299,50 |
| 211 | D01.004.010.b | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Prezzo 62,73 Euro/cad Totale Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Euro | 51,00 | 9,00 | ---- | 42,00 | 3.199,23 3.199,23 | 564,57 564,57 | ---- | 2.634,66 |
| 212 | D01.004.015.d | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 Impianto elettrico per punto presa di | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 213 | D01.010.060 | corrente, del tipo ... valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 | 103,00 | 34,00 | ----- | 69,00 | | | ----- | 4.496,73 |
| | | Prezzo 65,17 Euro/cad | | | | | 6.712,51 | 2.215,78 | | |
| | | Totale Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 Euro | | | | | 6.712,51 | 2.215,78 | | |
| | | Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. | 24,00 | 26,00 | 2,00 | ----- | | | 114,38 | ----- |
| 214 | D02.001.030.b | Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. | | | | | 1.372,56 | 1.486,94 | | |
| | | Prezzo 57,19 Euro/cad | | | | | 1.372,56 | 1.486,94 | | |
| | | Totale Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | |
| 215 | D02.001.030.c | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq | 200,000 | 200,000 | ----- | ----- | 340,00 | 340,00 | ----- | ----- |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq | | | | | 340,00 | 340,00 | | |
| | | Prezzo 1,70 Euro/m | | | | | | | | |
| | | Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Euro | | | | | | | | |
| 215 | D02.001.030.c | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | 200,000 | 200,000 | ----- | ----- | 452,00 | 452,00 | ----- | ----- |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | | | | | 452,00 | 452,00 | | |
| | | Prezzo 2,26 Euro/m | | | | | | | | |
| | | Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 216 | D02.001.030.d | della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Euro Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Prezzo 2,68 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Euro | 150,000 | 150,000 | ---- | ---- | 402,00 402,00 | 402,00 402,00 | ---- | ---- |
| 217 | D02.001.030.f | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Prezzo 4,95 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Euro | 1.150,000 | 1.150,000 | ---- | ---- | 5.692,50 5.692,50 | 5.692,50 5.692,50 | ---- | ---- |
| 218 | D02.001.030.g | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Prezzo 6,51 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Euro Cavo flessibile conforme ai requisiti della | 1.790,000 | 1.790,000 | ---- | ---- | 11.652,90 11.652,90 | 11.652,90 11.652,90 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 219 | D02.001.030.h | Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq Prezzo 8,17 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq Euro | 160,000 | 160,000 | ---- | ---- | 1.307,20 | 1.307,20 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 1.307,20 | 1.307,20 | | |
| 220 | D02.001.030.i | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq Prezzo 10,84 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq Euro | 100,000 | 100,000 | ---- | ---- | 1.084,00 | 1.084,00 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 1.084,00 | 1.084,00 | | |
| 221 | D02.001.030.k | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq Prezzo 18,09 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq Euro | 150,000 | 150,000 | ---- | ---- | 2.713,50 | 2.713,50 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 2.713,50 | 2.713,50 | | |
| 222 | D02.001.030.l | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 223 | D02.001.030.n | Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq Prezzo 21,80 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq Euro | 150,000 | 150,000 | ---- | ---- | 3.270,00 | 3.270,00 | ---- | ---- |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq Prezzo 32,43 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq Euro | 450,000 | 450,000 | ---- | ---- | 14.593,50 | 14.593,50 | ---- | ---- |
| 224 | D02.001.040.b | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Prezzo 3,82 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Euro | 5.725,000 | 2.465,000 | ---- | 3.260,000 | 21.869,50 | 9.416,30 | ---- | 12.453,20 |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Prezzo 5,09 Euro/m | 475,000 | 475,000 | ---- | ---- | 2.417,75 | 2.417,75 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 226 | D02.001.050.c | Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Euro | 210,000 | 210,000 | ----- | ----- | 2.417,75 | 2.417,75 | ----- | ----- |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | | | | | 1.446,90 | 1.446,90 | | |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Prezzo 6,89 Euro/m | | | | | 1.446,90 | 1.446,90 | | |
| 227 | D02.001.050.d | Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq | 1.085,000 | 1.085,000 | ----- | ----- | 9.819,25 | 9.819,25 | ----- | ----- |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq | | | | | 9.819,25 | 9.819,25 | | |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Prezzo 9,05 Euro/m | | | | | 9.819,25 | 9.819,25 | | |
| 228 | D02.001.050.e | Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq | 605,000 | 605,000 | ----- | ----- | 8.373,20 | 8.373,20 | ----- | ----- |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq | | | | | 8.373,20 | 8.373,20 | | |
| | | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Prezzo 13,84 Euro/m | | | | | 8.373,20 | 8.373,20 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 229 | D02.001.050.f | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Prezzo 19,20 Euro/m Totale Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Euro | 610,000 | 610,000 | ---- | ---- | 11.712,00 11.712,00 | 11.712,00 11.712,00 | ---- | ---- |
| 230 | D02.007.005.c | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 Prezzo 34,87 Euro/m Totale Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 Euro | 70,000 | 0,000 | ----- | 70,000 | 2.440,90 2.440,90 | 0,00 0,00 | ----- | 2.440,90 |
| 231 | D02.010.005.d | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... arete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 40 mm Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... arete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 40 mm Prezzo 32,80 Euro/m Totale Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... arete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 40 mm Euro Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 16 mm | 200,000 | 0,000 | ----- | 200,000 | 6.560,00 6.560,00 | 0,00 0,00 | ----- | 6.560,00 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 232 | D02.016.005.a | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 16 mm Prezzo 3,69 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 16 mm Euro | 700,000 | 600,000 | ----- | 100,000 | 2.583,00 2.583,00 | 2.214,00 2.214,00 | ----- | 369,00 |
| 233 | D02.016.005.c | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm Prezzo 5,17 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm Euro | 150,000 | 1.500,000 | 1.350,000 | ----- | 775,50 775,50 | 7.755,00 7.755,00 | 6.979,50 | ----- |
| 234 | D02.019.005.b | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm Prezzo 4,48 Euro/m Totale Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm Euro | 460,000 | 460,000 | ----- | ----- | 2.060,80 2.060,80 | 2.060,80 2.060,80 | ----- | ----- |
| 235 | D02.019.005.h | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm Prezzo 14,09 Euro/m | 275,000 | 175,000 | ----- | 100,000 | 3.874,75 | 2.465,75 | ----- | 1.409,00 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 236 | D02.022.015.a | Totale Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm Euro Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50 Prezzo 43,27 Euro/cad Totale Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50 Euro | 80,00 | 25,00 | ---- | 55,00 | 3.874,75 3.461,60 | 2.465,75 1.081,75 | | 2.379,85 |
| 237 | D02.031.010.m | Presse CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V Prezzo 100,92 Euro/cad Totale Presse CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V Euro | 6,00 | 0,00 | ---- | 6,00 | 605,52 605,52 | 0,00 0,00 | ---- | 605,52 |
| 238 | D02.031.010.p | Presse CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V Prezzo 119,05 Euro/cad Totale Presse CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... C, grado di protezione IP 67: 3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V Euro Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 690 mm, 10 W, | 2,00 | 7,00 | 5,00 | ---- | 238,10 238,10 | 833,35 833,35 | 595,25 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 239 | D03.034.020.a | 1.620 lm Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm Prezzo 80,30 Euro/cad Totale Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm Euro | 55,00 | 59,00 | 4,00 | ---- | 4.416,50 | 4.737,70 | 321,20 | ---- |
| 240 | D03.034.025.b | Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm Prezzo 128,43 Euro/cad Totale Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm Euro | 35,00 | 27,00 | ---- | 8,00 | 4.495,05 | 3.467,61 | ---- | 1.027,44 |
| 241 | D03.034.025.c | Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm Prezzo 158,15 Euro/cad Totale Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm Euro | 39,00 | 48,00 | 9,00 | ---- | 6.167,85 | 7.591,20 | 1.423,35 | ---- |
| 242 | D04.031.010.b | Armadio stradale in vetroresina, installato a | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 243 | D05.001.015.f | pavimento i ... ratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 260 Prezzo 847,08 Euro/cad | 15,00 | 10,00 | ----- | 5,00 | 12.706,20 | 8.470,80 | ----- | 4.235,40 |
| | | Totale Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento i ... ratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 260 Euro | | | | | 12.706,20 | 8.470,80 | | |
| | | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq | | | | | | | | |
| | | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq Prezzo 9,25 Euro/m | 600,000 | 600,000 | ----- | ----- | 5.550,00 | 5.550,00 | ----- | ----- |
| 244 | D05.001.065.g | Totale Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq Euro | | | | | 5.550,00 | 5.550,00 | | |
| | | Collettore di terra in bandella di rame, installato: Pias ... 5 mmq, 1 tondo diametro 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm | | | | | | | | |
| | | Collettore di terra in bandella di rame, installato: Pias ... 5 mmq, 1 tondo diametro 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm Prezzo 73,70 Euro/cad | 1,00 | 1,00 | ----- | ----- | 73,70 | 73,70 | ----- | ----- |
| | | Totale Collettore di terra in bandella di rame, installato: Pias ... 5 mmq, 1 tondo diametro 10 mm e 1 bandella larghezza 30 mm Euro | | | | | 73,70 | 73,70 | | |
| 245 | D05.004.010.b | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 25 mm | | | | | | | | |
| | | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 25 mm Prezzo 100,38 Euro/cad | 20,00 | 20,00 | ----- | ----- | 2.007,60 | 2.007,60 | ----- | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 246 | D06.001.035.a | Totale Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 25 mm Euro Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti Prezzo 123,00 Euro/cad Totale Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 2.007,60 123,00 | 2.007,60 0,00 | | 123,00 |
| 247 | D06.001.055.a | Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico i ... siliari: per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico i ... siliari: per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" Prezzo 307,80 Euro/cad Totale Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico i ... siliari: per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 123,00 307,80 | 0,00 0,00 | | 307,80 |
| 248 | D06.001.060.a | Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a. ... e c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a. ... e c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA Prezzo 90,38 Euro/cad Totale Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a. ... e c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA Euro Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 cond ... SZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 307,80 90,38 90,38 | 0,00 0,00 0,00 | | 90,38 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 249 | D06.004.020 | Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 cond ... SZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq Prezzo 2,51 Euro/m Totale Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 cond ... SZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq Euro | 570,000 | 0,000 | ---- | 570,000 | 1.430,70 | 0,00 | ---- | 1.430,70 |
| | | | | | | | 1.430,70 | 0,00 | | |
| 250 | D06.007.005.a | Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ1 ... cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea Prezzo 108,94 Euro/cad Totale Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ1 ... cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea Euro | 2,00 | 2,00 | ---- | ---- | 217,88 | 217,88 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 217,88 | 217,88 | | |
| 251 | D06.007.015 | Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, esp ... ata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Prezzo 674,69 Euro/cad Totale Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, esp ... ata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 674,69 | 674,69 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 674,69 | 674,69 | | |
| 252 | D06.013.005.a | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... ie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... ie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca Prezzo 1,56 Euro/m | 100,000 | 250,000 | 150,000 | ---- | 156,00 | 390,00 | 234,00 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 253 | D06.013.049.a | Totale Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... ie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca Euro Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in sca ... pleta di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in sca ... pleta di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP Prezzo 36,72 Euro/cad | 5,00 | 5,00 | ----- | ----- | 156,00 183,60 | 390,00 183,60 | | |
| 254 | D06.013.155 | Totale Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in sca ... pleta di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP Euro Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" co ... guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" co ... guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto Prezzo 89,94 Euro/cad | 1,00 | 1,00 | ----- | ----- | 183,60 89,94 | 183,60 89,94 | ----- | ----- |
| 255 | D07.004.006.d | Totale Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" co ... guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto Euro Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in ... umulabile: 13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in ... umulabile: 13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW Prezzo 7.753,38 Euro/cad Totale Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in ... umulabile: 13,1 kWh, capacità 252 Ah, potenza massima 5 kW Euro Apparecchio di illuminazione stagno per | 15,00 | 0,00 | ----- | 15,00 | 116.300,70 116.300,70 | 0,00 0,00 | ----- | 116.300,70 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 256 | D09.001.090.c | lampade fluoresce ... genza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluoresce ... genza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen Prezzo 160,34 Euro/cad Totale Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluoresce ... genza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen Euro | 42,00 | 46,00 | 4,00 | ---- | 6.734,28 6.734,28 | 7.375,64 7.375,64 | 641,36 | ---- |
| 257 | E01.004.020.e | Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla ... ccordi a pressare in polipropilene: diametro esterno 63 mm Prezzo 13,62 Euro/m Totale Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla ... ccordi a pressare in polipropilene: diametro esterno 63 mm Euro | 184,000 | 184,000 | ---- | ---- | 2.506,08 2.506,08 | 2.506,08 2.506,08 | ---- | ---- |
| 258 | E01.007.005.a | Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Prezzo 11,67 Euro/m Totale Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Euro | 75,000 | 5,000 | ---- | 70,000 | 875,25 875,25 | 58,35 58,35 | ---- | 816,90 |
| 259 | E01.007.010.a | Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 260 | E01.031.020.a | diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Prezzo 21,23 Euro/m | 150,000 | 193,000 | 43,000 | ---- | 3.184,50 | 4.097,39 | 912,89 | ---- |
| | | Totale Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Euro | | | | | 3.184,50 | 4.097,39 | | |
| | | Rete di adduzione per apparecchio igienico- sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia | | | | | | | | |
| | | Rete di adduzione per apparecchio igienico- sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia | | | | | | | | |
| 261 | E01.031.020.b | Prezzo 139,91 Euro/cad Totale Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia Euro | 36,00 | 0,00 | ---- | 36,00 | 5.036,76 | 0,00 | ---- | 5.036,76 |
| | | Rete di adduzione per apparecchio igienico- sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo | | | | | 5.036,76 | 0,00 | | |
| | | Rete di adduzione per apparecchio igienico- sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo | | | | | | | | |
| | | Prezzo 165,63 Euro/cad Totale Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Euro | 24,00 | 0,00 | ---- | 24,00 | 3.975,12 | 0,00 | ---- | 3.975,12 |
| 262 | E01.031.020.d | Rete di adduzione per apparecchio igienico- sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso | | | | | 3.975,12 | 0,00 | | |
| | | Rete di adduzione per apparecchio igienico- sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso | | | | | | | | |
| | | Prezzo 105,76 Euro/cad Totale Rete di adduzione per apparecchio | 30,00 | 0,00 | ---- | 30,00 | 3.172,80 | 0,00 | ---- | 3.172,80 |
| | | | | | | | 3.172,80 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 263 | E01.037.005.a | igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso Euro Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Prezzo 309,31 Euro/cad Totale Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Euro | 18,00 | 18,00 | ----- | ----- | 5.567,58 | 5.567,58 | ----- | ----- |
| 264 | E01.037.015 | Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, d ... la in opera funzionante con esclusione delle opere murarie Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, d ... la in opera funzionante con esclusione delle opere murarie Prezzo 148,51 Euro/cad Totale Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, d ... la in opera funzionante con esclusione delle opere murarie Euro | 18,00 | 18,00 | ----- | ----- | 2.673,18 | 2.673,18 | ----- | ----- |
| 265 | E01.037.045 | Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorpora ... lli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorpora ... lli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie Prezzo 273,61 Euro/cad Totale Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorpora ... lli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie Euro Lavabo in porcellana vetrificata | 6,00 | 10,00 | 4,00 | ----- | 1.641,66 | 2.736,10 | 1.094,44 | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 266 | E01.040.005.b | (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Prezzo 418,65 Euro/cad Totale Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm Euro | 19,00 | 14,00 | ----- | 5,00 | 7.954,35 7.954,35 | 5.861,10 5.861,10 | ----- | 2.093,25 |
| 267 | E01.055.005.a | Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... lle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... lle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato Prezzo 520,62 Euro/cad Totale Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... lle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato Euro | 10,00 | 8,60 | ----- | 1,40 | 5.206,20 5.206,20 | 4.477,33 4.477,33 | ----- | 728,87 |
| 268 | E01.055.010.a | Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento Prezzo 698,58 Euro/cad Totale Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento Euro Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... ra con esclusione delle opere murarie: installato a parete | 7,00 | 15,00 | 8,00 | ----- | 4.890,06 4.890,06 | 10.478,70 10.478,70 | 5.588,64 | ----- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 269 | E01.055.010.b | Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... ra con esclusione delle opere murarie: installato a parete Prezzo 805,62 Euro/cad | 1,00 | 7,00 | 6,00 | ----- | 805,62 | 5.639,34 | 4.833,72 | ----- |
| | | Totale Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... ra con esclusione delle opere murarie: installato a parete Euro | | | | | 805,62 | 5.639,34 | | |
| 270 | E01.055.015.b | Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato ... ere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm Prezzo 390,41 Euro/cad | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 390,41 | 0,00 | ----- | 390,41 |
| | | Totale Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato ... ere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm Euro | | | | | 390,41 | 0,00 | | |
| 271 | E01.055.025.a | Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al ... era con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastre Prezzo 361,80 Euro/cad | 6,00 | 0,00 | ----- | 6,00 | 2.170,80 | 0,00 | ----- | 2.170,80 |
| | | Totale Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al ... era con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastre Euro | | | | | 2.170,80 | 0,00 | | |
| 272 | E01.055.030.c | Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc. ... i stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 555 mm Prezzo 72,77 Euro/cad | 7,00 | 7,00 | ----- | ----- | 509,39 | 509,39 | ----- | ----- |
| | | Totale Maniglione orizzontale per doccia, | | | | | 509,39 | 509,39 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 273 | E01.055.035 | vasca, WC, porta, ecc. ... i stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 555 mm Euro Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza ... iometro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza ... iometro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio Prezzo 142,53 Euro/cad Totale Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza ... iometro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio Euro | 7,00 | 0,00 | ----- | 7,00 | 997,71 997,71 | 0,00 0,00 | ----- | 997,71 |
| 274 | E01.058.020 | Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete Prezzo 132,76 Euro/cad Totale Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete Euro | 39,00 | 36,00 | ----- | 3,00 | 5.177,64 5.177,64 | 4.779,36 4.779,36 | ----- | 398,28 |
| 275 | E02.043.010.c | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... chi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 1"1/2 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... chi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 1"1/2 Prezzo 3.073,03 Euro/cad Totale Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... chi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 1"1/2 Euro | 2,00 | 0,00 | ----- | 2,00 | 6.146,06 6.146,06 | 0,00 0,00 | ----- | 6.146,06 |
| 276 | E02.043.015.b | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... inello, con attacco flangiato del seguente diametro: 80 mm Sistema di contabilizzazione dell'energia | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 277 | E02.049.070.d | termica costitu ... inello, con attacco flangiato del seguente diametro: 80 mm Prezzo 3.795,70 Euro/cad Totale Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costitu ... inello, con attacco flangiato del seguente diametro: 80 mm Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 3.795,70 | 0,00 | ---- | 3.795,70 |
| | | Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzont ... ltezza 1.190 mm, larghezza 500 mm, resa termica 595 ± 5% W | | | | | 3.795,70 | 0,00 | | |
| | | Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzont ... ltezza 1.190 mm, larghezza 500 mm, resa termica 595 ± 5% W Prezzo 194,25 Euro/cad Totale Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzont ... ltezza 1.190 mm, larghezza 500 mm, resa termica 595 ± 5% W Euro | 13,00 | 0,00 | ---- | 13,00 | 2.525,25 | 0,00 | ---- | 2.525,25 |
| | | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio i ... due scambiatori spirodali fissi, della capacità di: 10 l | | | | | 2.525,25 | 0,00 | | |
| 278 | E02.055.010.e | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio i ... due scambiatori spirodali fissi, della capacità di: 10 l Prezzo 4.900,36 Euro/cad Totale Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio i ... due scambiatori spirodali fissi, della capacità di: 10 l Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 4.900,36 | 0,00 | ---- | 4.900,36 |
| | | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato IN ... sostituzione con il nuovo: capacità vaso d'espansione 50 l | | | | | 4.900,36 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 279 | E02.058.065.b | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato IN ... sostituzione con il nuovo: capacità vaso d'espansione 50 l Prezzo 320,70 Euro/cad Totale Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato IN ... sostituzione con il nuovo: capacità vaso d'espansione 50 l Euro | 2,00 | 0,00 | ----- | 2,00 | 641,40 | 0,00 | ----- | 641,40 |
| 280 | E03.010.045.d | Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elet ... 4 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h Prezzo 940,63 Euro/cad Totale Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elet ... 4 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h Euro | 24,00 | 0,00 | ----- | 24,00 | 22.575,12 | 0,00 | ----- | 22.575,12 |
| 281 | E03.022.005.a | Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... orto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... orto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm Prezzo 8,90 Euro/kg Totale Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... orto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm Euro Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una ... filettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni | 684,64 | 0,00 | ----- | 684,64 | 6.093,30 | 0,00 | ----- | 6.093,30 |
| 282 | E03.025.010 | Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una ... filettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni | | | | | 6.093,30 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 283 | E06.016.010.e | Prezzo 58,16 Euro/mq Totale Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una ... filettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni Euro Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressio ... ampo di temperatura: -30 ÷ 180 °C, della capacità di: 50 l | 144,44 | 0,00 | ---- | 144,44 | 8.400,63 | 0,00 | ---- | 8.400,63 |
| | | | | | | | 8.400,63 | 0,00 | | |
| 284 | E06.016.020.a | Prezzo 135,95 Euro/cad Totale Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressio ... ampo di temperatura: -30 ÷ 180 °C, della capacità di: 50 l Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 135,95 | 0,00 | ---- | 135,95 |
| | | Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massim ... temperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico: 8 l | | | | | 135,95 | 0,00 | | |
| 285 | M.01.01.01 | Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massim ... temperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico: 8 l | | | | | | | | |
| | | Prezzo 53,87 Euro/cad Totale Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massim ... temperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico: 8 l Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 53,87 | 0,00 | ---- | 53,87 |
| 285 | M.01.01.01 | Demolizione di tubazioni in acciaio nero eseguito median ... eria), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto. | | | | | 53,87 | 0,00 | | |
| | | Prezzo 0,89 Euro/kg Totale Demolizione di tubazioni in acciaio nero eseguito median ... eria), mezzi ed | 2.000,00 | 0,00 | ---- | 2.000,00 | 1.780,00 | 0,00 | ---- | 1.780,00 |
| 285 | M.01.01.01 | | | | | | 1.780,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 286 | M.02.03.02.01 | attrezzature di sollevamento e trasporto. Euro Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivini ... nchè di eventuali staffaggi per i tratti in vista. ø 20 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivini ... nchè di eventuali staffaggi per i tratti in vista. ø 20 mm Prezzo 7,03 Euro/ml Totale Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivini ... nchè di eventuali staffaggi per i tratti in vista. ø 20 mm Euro | 150,00 | 0,00 | ---- | 150,00 | 1.054,50 | 0,00 | ---- | 1.054,50 |
| 287 | M.03.02.05.04 | F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm Prezzo 53,03 Euro/mq Totale F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm Euro | 70,00 | 0,00 | ---- | 70,00 | 3.712,10 | 0,00 | ---- | 3.712,10 |
| 288 | M.03.02.05.06 | F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm Prezzo 69,64 Euro/mq Totale F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm Euro F.P.O. di rivestimento con guiana di | 34,00 | 0,00 | ---- | 34,00 | 2.367,76 | 0,00 | ---- | 2.367,76 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 289 | M.03.04.04 | materiale plastico a ... alità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. F.P.O. di rivestimento con guiana di materiale plastico a ... alità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. Prezzo 57,71 Euro/mq Totale F.P.O. di rivestimento con guiana di materiale plastico a ... alità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. Euro | 104,00 | 0,00 | ---- | 104,00 | 6.001,84 | 0,00 | ---- | 6.001,84 |
| 290 | M.04.01.01.05 | F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 Prezzo 23,63 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 Euro | 20,00 | 0,00 | ---- | 20,00 | 472,60 | 0,00 | ---- | 472,60 |
| 291 | M.04.01.01.06 | F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4 Prezzo 38,50 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4 Euro | 5,00 | 0,00 | ---- | 5,00 | 192,50 | 0,00 | ---- | 192,50 |
| 292 | M.04.01.01.07 | F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 293 | M.04.01.01.08 | Prezzo 58,92 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2 Euro | 14,00 | 0,00 | ---- | 14,00 | 824,88 | 0,00 | ---- | 824,88 |
| | | F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2 | | | | | 824,88 | 0,00 | | |
| 294 | M.04.01.20.03 | Prezzo 81,68 Euro/cad Totale F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone c ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2 Euro | 20,00 | 0,00 | ----- | 20,00 | 1.633,60 | 0,00 | ----- | 1.633,60 |
| | | F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 | | | | | 1.633,60 | 0,00 | | |
| 295 | M.04.01.20.05 | Prezzo 235,52 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 Euro | 6,00 | 0,00 | ---- | 6,00 | 1.413,12 | 0,00 | ---- | 1.413,12 |
| | | F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 150 | | | | | 1.413,12 | 0,00 | | |
| | | Prezzo 325,30 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo ... 6, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 325,30 | 0,00 | ---- | 325,30 |
| | | | | | | | 325,30 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 296 | M.04.02.01.03 | 150 Euro F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 25 F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 25 Prezzo 112,92 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 25 Euro | 2,00 | 0,00 | ----- | 2,00 | 225,84 | 0,00 | ----- | 225,84 |
| 297 | M.04.02.01.04 | F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 32 F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Prezzo 150,92 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 150,92 | 0,00 | ----- | 150,92 |
| 298 | M.04.02.01.05 | F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 Prezzo 179,25 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 Euro F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 179,25 | 0,00 | ----- | 179,25 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 299 | M.04.02.01.06 | F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 Prezzo 241,35 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 241,35 241,35 | 0,00 0,00 | ----- | 241,35 |
| 300 | M.04.02.01.09 | F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... iori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 Prezzo 1.207,24 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... iori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 1.207,24 1.207,24 | 0,00 0,00 | ----- | 1.207,24 |
| 301 | M.04.02.04.01 | F.P.O.di valvola di ritegno corpo in ghisa, membrana ela ... N16, completa di controflange bulloni e guarnizioni. DN 40 Prezzo 411,62 Euro/cad Totale F.P.O.di valvola di ritegno corpo in ghisa, membrana ela ... N16, completa di controflange bulloni e guarnizioni. DN 40 Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 411,62 411,62 | 0,00 0,00 | ----- | 411,62 |
| 302 | M.04.02.05.06 | F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... ssioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 11/2 F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... ssioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 11/2 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 303 | M.04.02.06.06 | Prezzo 34,93 Euro/cad Totale F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... ssioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 11/2 Euro F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 50 | 3,00 | 0,00 | ---- | 3,00 | 104,79 | 0,00 | ---- | 104,79 |
| | | F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 50 | | | | | 104,79 | 0,00 | | |
| 304 | M.05.01.05 | Prezzo 111,00 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 50 Euro F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 222,00 | 0,00 | ---- | 222,00 |
| | | F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 | | | | | 222,00 | 0,00 | | |
| 305 | M.05.01.06 | Prezzo 116,75 Euro/cad Totale F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 Euro F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 116,75 | 0,00 | ---- | 116,75 |
| | | F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 | | | | | 116,75 | 0,00 | | |
| | | Prezzo 135,96 Euro/cad Totale F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 135,96 | 0,00 | ---- | 135,96 |
| | | | | | | | 135,96 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 306 | M.05.04.02 | F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 25 F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 25 Prezzo 228,98 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 25 Euro | 8,00 | 0,00 | ---- | 8,00 | 1.831,84 1.831,84 | 0,00 0,00 | ---- | 1.831,84 |
| 307 | M.05.04.03 | F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 32 Prezzo 243,71 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 32 Euro | 2,00 | 0,00 | ----- | 2,00 | 487,42 487,42 | 0,00 0,00 | ----- | 487,42 |
| 308 | M.05.04.04 | F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 40 Prezzo 249,59 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 40 Euro | 4,00 | 0,00 | ---- | 4,00 | 998,36 998,36 | 0,00 0,00 | ---- | 998,36 |
| | | F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 50 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 309 | M.05.04.05 | F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 50 Prezzo 260,10 Euro/cad Totale F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 50 Euro | 4,00 | 0,00 | ---- | 4,00 | 1.040,40 | 0,00 | ---- | 1.040,40 |
| 310 | M.06.01.09.05 | F.P.O. pompa di circolazione per acqua calda da -10 °C a ... ceramica. Q =0,0/16 (mc/h) H =6,0/1,4 (m) DN 40 Prezzo 1.175,26 Euro/cad Totale F.P.O. pompa di circolazione per acqua calda da -10 °C a ... ceramica. Q =0,0/16 (mc/h) H =6,0/1,4 (m) DN 40 Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 2.350,52 | 0,00 | ---- | 2.350,52 |
| 311 | M.08.02.01 | F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... bio in acciaio INOX 316. F.p.o. di piastra con guarnizione Prezzo 53,37 Euro/cad Totale F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... bio in acciaio INOX 316. F.p.o. di piastra con guarnizione Euro | 58,00 | 0,00 | ---- | 58,00 | 3.095,46 | 0,00 | ---- | 3.095,46 |
| 312 | M.08.02.02 | F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... acciaio INOX 316. F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 313 | M.11.01.02.02 | Prezzo 948,39 Euro/cad Totale F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni ... acciaio INOX 316. F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 1.896,78 | 0,00 | ---- | 1.896,78 |
| | | F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0- ... to di custodia in ottone e di pozzetto. A squadra o a 135° | | | | | 1.896,78 | 0,00 | | |
| 314 | M.11.01.03.02 | Prezzo 61,49 Euro/cad Totale F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0- ... to di custodia in ottone e di pozzetto. A squadra o a 135° Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 122,98 | 0,00 | ---- | 122,98 |
| | | F.P.O. di pozzetti termometrici costituiti da guaina vuot ... tura gas secondo norme UNI -DIN, DN 1/2 . Lunghezza mm. 80 | | | | | 122,98 | 0,00 | | |
| 315 | M.11.01.05.02 | Prezzo 24,81 Euro/cad Totale F.P.O. di pozzetti termometrici costituiti da guaina vuot ... tura gas secondo norme UNI-DIN, DN 1/2 . Lunghezza mm. 80 Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 49,62 | 0,00 | ---- | 49,62 |
| | | F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale. Quadrante DN 80 | | | | | 49,62 | 0,00 | | |
| 315 | M.11.01.05.02 | Prezzo 39,15 Euro/cad Totale F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale. Quadrante DN 80 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 39,15 | 0,00 | ---- | 39,15 |
| | | F.P.O. di bitermostato ad immersione di regolazione e sicurezza omologato INAIL. | | | | | 39,15 | 0,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 316 | M.11.02.03 | F.P.O. di bitermostato ad immersione di regolazione e sicurezza omologato INAIL. Prezzo 72,27 Euro/cad Totale F.P.O. di bitermostato ad immersione di regolazione e sicurezza omologato INAIL. Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 72,27 72,27 | 0,00 0,00 | ---- | 72,27 |
| 317 | M.11.02.06 | F.P.O. di pressostato di blocco a riarmo manuale per acqua omologato INAIL. Prezzo 48,73 Euro/cad Totale F.P.O. di pressostato di blocco a riarmo manuale per acqua omologato INAIL. Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 97,46 97,46 | 0,00 0,00 | ---- | 97,46 |
| 318 | M.11.03.01.02 | F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6.0 bar. DN 20 (3/4 x1) Prezzo 101,84 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6.0 bar. DN 20 (3/4 x1) Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 101,84 101,84 | 0,00 0,00 | ---- | 101,84 |
| 319 | M.11.03.06.01 | F.P.O. di valvola intercettazione combustibile taratura 9 ... rese flange, bulloni e guarnizioni. DN 65 sensore L=5 m Prezzo 1.365,63 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola intercettazione combustibile taratura 9 ... rese flange, | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.365,63 1.365,63 | 0,00 0,00 | ---- | 1.365,63 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 320 | M.11.04.04.04 | bulloni e guarnizioni. DN 65 sensore L=5 m Euro F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa. DN50 F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa. DN50 Prezzo 92,11 Euro/cad Totale F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa. DN50 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 92,11 92,11 | 0,00 0,00 | ---- | 92,11 |
| 321 | M.11.05.01.07 | F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75. Capacita' Lt. 250 F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75. Capacita' Lt. 250 Prezzo 439,90 Euro/cad Totale F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75. Capacita' Lt. 250 Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 879,80 879,80 | 0,00 0,00 | ---- | 879,80 |
| 322 | M.11.06.03.01 | F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4 F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4 Prezzo 82,83 Euro/cad Totale F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4 Euro | 4,00 | 0,00 | ---- | 4,00 | 331,32 331,32 | 0,00 0,00 | ---- | 331,32 |
| 323 | M.11.06.03.02 | F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 1 F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 324 | M.11.06.03.04 | diametro 1 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 94,12 Euro/cad | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 94,12 | 0,00 | ---- | 94,12 |
| | | Totale F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata di diametro 1 Euro | | | | | 94,12 | 0,00 | | |
| | | F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata DN40 | | | | | | | | |
| 325 | M.12.01.03.04 | F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata DN40 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 281,23 Euro/cad | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 281,23 | 0,00 | ---- | 281,23 |
| | | Totale F.p.o di tronchetto misuratore di portata. Tronchetto di misuratore di portata DN40 Euro | | | | | 281,23 | 0,00 | | |
| | | F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 | | | | | | | | |
| 326 | M.12.01.05.02 | F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.334,25 Euro/cad | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 2.668,50 | 0,00 | ---- | 2.668,50 |
| | | Totale F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa ... ione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v. DN 32 Euro | | | | | 2.668,50 | 0,00 | | |
| | | F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 | | | | | | | | |
| | | F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 942,07 Euro/cad | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 1.884,14 | 0,00 | ---- | 1.884,14 |
| | | Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 20 Euro | | | | | 1.884,14 | 0,00 | | |
| | | F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 327 | M.12.01.05.03 | completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 25 F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 25 Prezzo 971,25 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 25 Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 971,25 971,25 | 0,00 0,00 | ----- | 971,25 |
| 328 | M.12.01.05.04 | F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 32 F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 32 Prezzo 998,26 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 32 Euro | 4,00 | 0,00 | ----- | 4,00 | 3.993,04 3.993,04 | 0,00 0,00 | ----- | 3.993,04 |
| 329 | M.12.01.05.05 | F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 40 F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 40 Prezzo 1.001,44 Euro/cad Totale F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servoc ... i alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt. DN 40 Euro | 2,00 | 0,00 | ----- | 2,00 | 2.002,88 2.002,88 | 0,00 0,00 | ----- | 2.002,88 |
| 330 | M.13.04.04 | F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per acqua potabi ... ni UNI 9157 comprese flange, bulloni e guarnizioni. DN 32 F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 331 | M.13.05.04 | acqua potabi ... ni UNI 9157 comprese flange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Prezzo 561,78 Euro/cad Totale F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per acqua potabi ... ni UNI 9157 comprese flange, bulloni e guarnizioni. DN 32 Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 561,78 | 0,00 | ----- | 561,78 |
| | | F.P.O. di filtro con scarico per protezione disconnettore ... ati fino al DN 50, flangiati per diametri superiore. DN 32 F.P.O. di filtro con scarico per protezione disconnettore ... ati fino al DN 50, flangiati per diametri superiore. DN 32 | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 56,25 | 0,00 | ----- | 56,25 |
| 332 | M.13.06.04 | F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas ne ... o in acciaio inox, completo di raccordi e manometro. DN 32 F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas ne ... o in acciaio inox, completo di raccordi e manometro. DN 32 Prezzo 269,25 Euro/cad Totale F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas ne ... o in acciaio inox, completo di raccordi e manometro. DN 32 Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 269,25 | 0,00 | ----- | 269,25 |
| | | F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione ... a C (mcx°F) DN 1 Q= 3,3 C=300+300 F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione ... a C (mcx°F) DN 1 Q= 3,3 C=300+300 | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 3.705,13 | 0,00 | ----- | 3.705,13 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 334 | M.13.17.06 | Totale F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione ... a C (mcx°F) DN 1 Q= 3,3 C=300+300 Euro | | | | | 3.705,13 | 0,00 | | |
| | | F.P.O. di contatori per acqua. acqua fredda lettura diretta 1 1/4 quadrante asciutto | | | | | | | | |
| | | F.P.O. di contatori per acqua. acqua fredda lettura diretta 1 1/4 quadrante asciutto Prezzo 146,82 Euro/cad | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 146,82 | 0,00 | ---- | 146,82 |
| 335 | M.17.02.24.04 | Totale F.P.O. di contatori per acqua. acqua fredda lettura diretta 1 1/4 quadrante asciutto Euro | | | | | 146,82 | 0,00 | | |
| | | F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per insta ... involucro in acciaio zincato. dimensioni batteria 550x325 | | | | | | | | |
| | | F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per insta ... involucro in acciaio zincato. dimensioni batteria 550x325 Prezzo 328,64 Euro/cad | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 657,28 | 0,00 | ---- | 657,28 |
| 336 | M.17.02.26.03 | Totale F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per insta ... involucro in acciaio zincato. dimensioni batteria 550x325 Euro | | | | | 657,28 | 0,00 | | |
| | | F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di ac ... er dmq di superfice frontale lorda. Oltre 20 fino a 40 dmq | | | | | | | | |
| | | F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di ac ... er dmq di superfice frontale lorda. Oltre 20 fino a 40 dmq Prezzo 141,98 Euro/cad | 12,00 | 0,00 | ---- | 12,00 | 1.703,76 | 0,00 | ---- | 1.703,76 |
| 337 | M.17.03.05.05 | Totale F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di ac ... er dmq di superfice frontale lorda. Oltre 20 fino a 40 dmq Euro | | | | | 1.703,76 | 0,00 | | |
| | | F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 425x125 | | | | | | | | |
| | | F.P.O bocchetta di mandata adatta per il | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 338 | M.17.03.05.06 | montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 425x125 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 89,72 Euro/cad | 16,00 | 0,00 | ----- | 16,00 | 1.435,52 | 0,00 | ----- | 1.435,52 |
| | | Totale F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 425x125 Euro | | | | | 1.435,52 | 0,00 | | |
| | | F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 | | | | | | | | |
| 339 | M.17.03.06.06 | F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 99,81 Euro/cad | 8,00 | 0,00 | ----- | 8,00 | 798,48 | 0,00 | ----- | 798,48 |
| | | Totale F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su can ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 Euro | | | | | 798,48 | 0,00 | | |
| | | F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 | | | | | | | | |
| 340 | M.17.03.06.07 | F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 67,78 Euro/cad | 16,00 | 0,00 | ----- | 16,00 | 1.084,48 | 0,00 | ----- | 1.084,48 |
| | | Totale F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 525x125 Euro | | | | | 1.084,48 | 0,00 | | |
| | | F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125 | | | | | | | | |
| | | F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 73,84 Euro/cad | 8,00 | 0,00 | ----- | 8,00 | 590,72 | 0,00 | ----- | 590,72 |
| | | Totale F.P.O di bocchetta di ripresa adatta | | | | | 590,72 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 341 | M.17.10.01.001 | per il montaggio su ... dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 625x125 Euro COEFFICIENTI DI CORREZIONE PER ESECUZIONE DI CONDOTTE AER ... PEICIALI IN LAMIERA ZINCATA (comprese nel capitolo E03.022) COEFFICIENTI DI CORREZIONE PER ESECUZIONE DI CONDOTTE AER ... PEICIALI IN LAMIERA ZINCATA (comprese nel capitolo E03.022) Prezzo 1,05 Euro/K Totale COEFFICIENTI DI CORREZIONE PER ESECUZIONE DI CONDOTTE AER ... PEICIALI IN LAMIERA ZINCATA (comprese nel capitolo E03.022) Euro | 684,640 | 0,000 | ---- | 684,640 | 718,87 718,87 | 0,00 0,00 | ---- | 718,87 |
| 342 | M.25.07 | F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tip ... ilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tip ... ilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. Prezzo 222,76 Euro/n Totale F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tip ... ilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. Euro | 42,000 | 0,000 | ---- | 42,000 | 9.355,92 9.355,92 | 0,00 0,00 | ---- | 9.355,92 |
| 343 | M01.001.015 | Qualificato edile Qualificato edile Prezzo 28,00 Euro/ora Totale Qualificato edile Euro | 40,000 | 105,000 | 65,000 | ---- | 1.120,00 1.120,00 | 2.940,00 2.940,00 | 1.820,00 | ---- |
| 344 | N04.004.015.g | Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... r ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... r ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 345 | N04.013.015.a | kW | | | | | | | | |
| | | Prezzo 94,20 Euro/ora | 14,000 | 14,000 | ---- | ---- | 1.318,80 | 1.318,80 | ---- | ---- |
| | | Totale Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... r ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW Euro | | | | | 1.318,80 | 1.318,80 | | |
| | | Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m | | | | | | | | |
| 346 | NP.01 | Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m | | | | | | | | |
| | | Prezzo 68,41 Euro/ora | 242,000 | 242,000 | ---- | ---- | 16.555,22 | 16.555,22 | ---- | ---- |
| | | Totale Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m Euro | | | | | 16.555,22 | 16.555,22 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo λ | | | | | | | | |
| 347 | NP.02 | Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo λ | | | | | | | | |
| | | Prezzo 3.340,93 | 45,00 | 45,00 | ---- | ---- | 150.341,85 | 150.341,85 | ---- | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo λ Euro | | | | | 150.341,85 | 150.341,85 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo Y | | | | | | | | |
| 348 | NP.03 | Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo Y | | | | | | | | |
| | | Prezzo 3.340,93 | 50,00 | 50,00 | ---- | ---- | 167.046,50 | 167.046,50 | ---- | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo Y Euro | | | | | 167.046,50 | 167.046,50 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo α | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo α | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2.688,85 | 26,00 | 26,00 | ---- | ---- | 69.910,10 | 69.910,10 | ---- | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Corpo Illuminante Tipo α Euro | | | | | 69.910,10 | 69.910,10 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 349 | NP.04 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Prezzo 18.903,65 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 18.903,65 18.903,65 | 0,00 0,00 | ---- | 18.903,65 |
| 350 | NP.05 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Prezzo 17.691,86 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 17.691,86 17.691,86 | 0,00 0,00 | ---- | 17.691,86 |
| 351 | NP.06 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.01 Piano Primo Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.01 Piano Primo Prezzo 5.546,18 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.01 Piano Primo Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 5.546,18 5.546,18 | 0,00 0,00 | ---- | 5.546,18 |
| 352 | NP.07 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FV Fotovoltaico Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FV Fotovoltaico Prezzo 1.263,03 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FV Fotovoltaico Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.263,03 1.263,03 | 0,00 0,00 | ---- | 1.263,03 |
| 353 | NP.08 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FVB Batterie Fotovoltaico Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.FVB Batterie Fotovoltaico Prezzo 8.256,75 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 8.256,75 8.256,75 | 0,00 0,00 | ---- | 8.256,75 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 354 | NP.09 | Q1.FVB Batterie Fotovoltaico Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S1 Spogliatoio Locale 01 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S1 Spogliatoio Locale 01 Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S1 Spogliatoio Locale 01 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.389,70 1.389,70 | 0,00 0,00 | ---- | 1.389,70 |
| 355 | NP.10 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S2 Spogliatoio Locale 07 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S2 Spogliatoio Locale 07 Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S2 Spogliatoio Locale 07 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.389,70 1.389,70 | 0,00 0,00 | ---- | 1.389,70 |
| 356 | NP.11 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S3 Spogliatoio Locale 30 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S3 Spogliatoio Locale 30 Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S3 Spogliatoio Locale 30 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.389,70 1.389,70 | 0,00 0,00 | ---- | 1.389,70 |
| 357 | NP.12 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S4 Spogliatoio Locale 36 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S4 Spogliatoio Locale 36 Prezzo 1.389,70 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S4 Spogliatoio Locale 36 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.389,70 1.389,70 | 0,00 0,00 | ---- | 1.389,70 |
| 358 | NP.13 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT Prezzo 9.543,50 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 9.543,50 9.543,50 | 9.543,50 9.543,50 | ---- | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 359 | NP.14 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.a Prezzo 1.301,47 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.a Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.301,47 1.301,47 | 0,00 0,00 | ---- | 1.301,47 |
| 360 | NP.15 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.b Prezzo 1.528,79 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1.b Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 3.057,58 3.057,58 | 0,00 0,00 | ---- | 3.057,58 |
| 361 | NP.16 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.a Prezzo 1.359,50 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.a Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.359,50 1.359,50 | 0,00 0,00 | ---- | 1.359,50 |
| 362 | NP.17 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.b Prezzo 1.635,01 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2.b Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.635,01 1.635,01 | 0,00 0,00 | ---- | 1.635,01 |
| 363 | NP.18 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3.a Prezzo 1.493,42 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.493,42 1.493,42 | 0,00 0,00 | ---- | 1.493,42 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 364 | NP.19 | Q1.C1.TF3.a Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3.b Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 1.911,16 | 0,00 | ----- | 1.911,16 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Prezzo 1.493,42 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Euro | | | | | 1.911,16 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Prezzo 1.493,42 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Euro | | | | | 1.493,42 | 0,00 | | |
| 365 | NP.20 | Q1.C1.TF4.a Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Prezzo 1.493,42 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.a Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 1.493,42 | 0,00 | ----- | 1.493,42 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Euro | | | | | 1.493,42 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Euro | | | | | 1.911,16 | 0,00 | | |
| 366 | NP.21 | Q1.C1.TF4.b Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4.b Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 1.911,16 | 0,00 | ----- | 1.911,16 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Prezzo 1.376,86 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Euro | | | | | 1.911,16 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Prezzo 1.376,86 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Euro | | | | | 1.376,86 | 0,00 | | |
| 367 | NP.22 | Q1.C1.TF5.a Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Prezzo 1.376,86 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.a Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 1.376,86 | 0,00 | ----- | 1.376,86 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Euro | | | | | 1.376,86 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Euro | | | | | 1.911,16 | 0,00 | | |
| 368 | NP.23 | Q1.C1.TF5.b Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Euro | 1,00 | 0,00 | ----- | 1,00 | 1.911,16 | 0,00 | ----- | 1.911,16 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Euro | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Prezzo 1.911,16 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Euro | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 369 | NP.24 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5.b Euro | | | | | 1.911,16 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.a | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.a Prezzo 1.678,04 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.678,04 | 0,00 | ---- | 1.678,04 |
| 370 | NP.25 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.a Euro | | | | | 1.678,04 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.b | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.b Prezzo 1.493,42 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.493,42 | 0,00 | ---- | 1.493,42 |
| 371 | NP.26 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6.b Euro | | | | | 1.493,42 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 Prezzo 900,60 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 900,60 | 0,00 | ---- | 900,60 |
| 372 | NP.28 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 Euro | | | | | 900,60 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 Prezzo 832,54 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 832,54 | 0,00 | ---- | 832,54 |
| 373 | NP.30 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 Euro | | | | | 832,54 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 374 | NP.32 | Prezzo 1.017,32 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.017,32 1.017,32 | 0,00 0,00 | ---- | 1.017,32 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 | | | | | | | | |
| 375 | NP.34 | Prezzo 1.017,32 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.017,32 1.017,32 | 0,00 0,00 | ---- | 1.017,32 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 | | | | | | | | |
| 376 | NP.36 | Prezzo 1.133,88 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.133,88 1.133,88 | 0,00 0,00 | ---- | 1.133,88 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 | | | | | | | | |
| 377 | NP.38 | Prezzo 1.250,44 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.250,44 1.250,44 | 0,00 0,00 | ---- | 1.250,44 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 | | | | | | | | |
| 378 | NP.40 | Prezzo 1.483,56 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.483,56 1.483,56 | 0,00 0,00 | ---- | 1.483,56 |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.IDR Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.IDR | | | | | | | | |
| | | Prezzo 3.519,75 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 3.519,75 | 0,00 | ---- | 3.519,75 |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 379 | NP.41 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.IDR Euro | | | | | 3.519,75 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa 5 Corpi Illuminanti Tunnel di Battuta Coperto | | | | | | | | |
| 380 | NP.42 | Fornitura e Posa 5 Corpi Illuminanti Tunnel di Battuta Coperto | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2.570,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 2.570,00 | 2.570,00 | ---- | ---- |
| 381 | NP.43 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Tunnel di Battuta Coperto Euro | | | | | 2.570,00 | 2.570,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 48 | | | | | | | | |
| 382 | NP.44 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 48 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.501,37 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.501,37 | 0,00 | ---- | 1.501,37 |
| 383 | NP.45 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 48 Euro | | | | | 1.501,37 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 62 | | | | | | | | |
| 384 | NP.46 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 62 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.501,37 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.501,37 | 0,00 | ---- | 1.501,37 |
| 385 | NP.47 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.S5 Spogliatoio Locale 62 Euro | | | | | 1.501,37 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT.01 | | | | | | | | |
| 386 | NP.48 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT.01 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.228,80 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.228,80 | 0,00 | ---- | 1.228,80 |
| 387 | NP.49 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.CT.01 Euro | | | | | 1.228,80 | 0,00 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5 | | | | | | | | |
| 388 | NP.50 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.017,32 | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.017,32 | 0,00 | ---- | 1.017,32 |
| 389 | NP.51 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro | | | | | 1.017,32 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 384 | NP.46 | Q1.C2.TF5 Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Prezzo 1.017,32 Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 1.017,32 1.017,32 | 0,00 0,00 | ---- | 1.017,32 |
| 385 | NP.IM.01 | Pompe di calore ad alta temperatura condensate ad aria co ... a possibilità di funzionare fino a -20 °C di aria esterna. Pompe di calore ad alta temperatura condensate ad aria co ... a possibilità di funzionare fino a -20 °C di aria esterna. Prezzo 53.869,90 Euro/cadauno Totale Pompe di calore ad alta temperatura condensate ad aria co ... a possibilità di funzionare fino a -20 °C di aria esterna. Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 53.869,90 53.869,90 | 0,00 0,00 | ---- | 53.869,90 |
| 386 | NP.IM.02 | Hybridcell MAX 500 litri Accumulo di acqua tecnica Hybrid ... tramite iniezione diretta di PU e finitura esterna in PVC. Hybridcell MAX 500 litri Accumulo di acqua tecnica Hybrid ... tramite iniezione diretta di PU e finitura esterna in PVC. Prezzo 2.251,90 Euro/cadauno Totale Hybridcell MAX 500 litri Accumulo di acqua tecnica Hybrid ... tramite iniezione diretta di PU e finitura esterna in PVC. Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 2.251,90 2.251,90 | 0,00 0,00 | ---- | 2.251,90 |
| 387 | NP.IM.03 | Recuperatore a flussi incrociati. recuperatore ad alto re ... to. Portata aria nominale 4.000 mc/h. CERTIFICATE EUROVENT Recuperatore a flussi incrociati. recuperatore ad alto re ... to. Portata aria nominale 4.000 mc/h. CERTIFICATE | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 388 | NP.IM.04 | EUROVENT Prezzo 4.224,00 Euro/cadauno Totale Recuperatore a flussi incrociati. recuperatore ad alto re ... to. Portata aria nominale 4.000 mc/h. CERTIFICATE EUROVENT Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 4.224,00 | 0,00 | ---- | 4.224,00 |
| | | ACCUMULO - Con isolamento termico separabile e sistemi di ... anti a T max 110°C. Pressione max 6 bar. Capacità 1500 | | | | | 4.224,00 | 0,00 | | |
| | | ACCUMULO - Con isolamento termico separabile e sistemi di ... anti a T max 110° C. Pressione max 6 bar. Capacità 1500 lt. | | | | | | | | |
| | | Prezzo 4.216,10 Euro/cadauno Totale ACCUMULO - Con isolamento termico separabile e sistemi di ... anti a T max 110°C. Pressione max 6 bar. Capacità 1500 lt. Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 4.216,10 | 0,00 | ---- | 4.216,10 |
| 389 | NP.IM.05 | Collettore solare piano. Collettore per riscaldamento ACS ... o 41 kg. Contenuto acqua 1,83 lt. Pressione massima 6 bar. | | | | | 4.216,10 | 0,00 | | |
| | | Collettore solare piano. Collettore per riscaldamento ACS ... o 41 kg. Contenuto acqua 1,83 lt. Pressione massima 6 bar. | | | | | | | | |
| | | Prezzo 8.589,70 Euro/cadauno Totale Collettore solare piano. Collettore per riscaldamento ACS ... o 41 kg. Contenuto acqua 1,83 lt. Pressione massima 6 bar. Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 8.589,70 | 0,00 | ---- | 8.589,70 |
| | | | | | | | 8.589,70 | 0,00 | | |
| 390 | NP.IM.06 | Recuperatore a flussi incrociati Recuperatore a flussi incrociati | | | | | | | | |
| | | Prezzo 15.405,70 Euro/cad Totale Recuperatore a flussi incrociati Euro | 2,00 | 0,00 | ---- | 2,00 | 30.811,40 | 0,00 | ---- | 30.811,40 |
| | | Telegestione e Regolazione di Centrale termica | | | | | 30.811,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 391 | NP.IM.07 | Telegestione e Regolazione di Centrale | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 392 | NP1-STR | termica | | | | | | | | |
| | | Prezzo 48.239,40 Euro/cadauno | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 48.239,40 | 0,00 | ---- | 48.239,40 |
| | | Totale Telegestione e Regolazione di Centrale termica Euro | | | | | 48.239,40 | 0,00 | | |
| | | PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA | | | | | | | | |
| 393 | NP2-STR | PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2,89 Euro/m | 50,00 | 90,00 | 40,00 | ---- | 144,50 | 260,10 | 115,60 | ---- |
| | | Totale PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA Euro | | | | | 144,50 | 260,10 | | |
| | | RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE A PRESA NORMALE | | | | | | | | |
| 394 | NP3-STR | RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE A PRESA NORMALE | | | | | | | | |
| | | Prezzo 67,85 Euro/m² | 10,00 | 132,32 | 122,32 | ---- | 678,50 | 8.977,91 | 8.299,41 | ---- |
| | | Totale RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE A PRESA NORMALE Euro | | | | | 678,50 | 8.977,91 | | |
| | | RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA SOLLECITAZIONI DINAMICHE | | | | | | | | |
| 395 | NP4-STR | RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA SOLLECITAZIONI DINAMICHE | | | | | | | | |
| | | Prezzo 17,92 Euro/m² | 10,00 | 132,32 | 122,32 | ---- | 179,20 | 2.371,17 | 2.191,97 | ---- |
| | | Totale RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA SOLLECITAZIONI DINAMICHE Euro | | | | | 179,20 | 2.371,17 | | |
| | | Impermeabilizzazioni multistrato | | | | | | | | |
| | | Impermeabilizzazioni multistrato | | | | | | | | |
| | | Prezzo 106,27 Euro/m² | 481,60 | 674,00 | 192,40 | ---- | 51.179,63 | 71.625,98 | 20.446,35 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 396 | NP5-STR | Totale Impermeabilizzazioni multistrato Euro Sigillatura di giunti con banda Sigillatura di giunti con banda Prezzo 28,04 Euro/m Totale Sigillatura di giunti con banda Euro | 201,60 | 201,60 | ---- | ---- | 51.179,63 5.652,86 5.652,86 | 71.625,98 5.652,86 5.652,86 | | |
| 397 | NP6-STR | Sigillatura di giunti con sguscia Sigillatura di giunti con sguscia Prezzo 23,90 Euro/m Totale Sigillatura di giunti con sguscia Euro | 168,00 | 189,00 | 21,00 | ---- | 4.015,20 4.015,20 | 4.517,10 4.517,10 | 501,90 | ---- |
| 398 | NP8-FIN | Struttura per statistiche Struttura per statistiche Prezzo 5.686,44 Euro/Cadauno Totale Struttura per statistiche Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 5.686,44 5.686,44 | 0,00 0,00 | ---- | 5.686,44 |
| 399 | NP9-FIN | Fornitura a posa reti di protezione Fornitura a posa reti di protezione Prezzo 25.940,60 Euro/cad Totale Fornitura a posa reti di protezione Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 25.940,60 25.940,60 | 25.940,60 25.940,60 | ---- | ---- |
| 400 | NP_V.01 | Fornitura e posa di vano tecnico per impianti di dimensione 2.50x2.50m Fornitura e posa di vano tecnico per impianti di dimensione 2.50x2.50m Prezzo 7.150,83 Euro/cad Totale Fornitura e posa di vano tecnico per impianti di dimensione 2.50x2.50m Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 7.150,83 7.150,83 | 7.150,83 7.150,83 | ---- | ---- |
| 401 | NP_V.02 | Irrigazione Campo 1 Irrigazione Campo 1 Prezzo 85.601,42 Euro/cad Totale Irrigazione Campo 1 Euro | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 85.601,42 85.601,42 | 0,00 0,00 | ---- | 85.601,42 |
| 402 | NP_V.03 | Irrigazione Campo 2 Irrigazione Campo 2 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 403 | NP_V.04 | Prezzo 33.508,66 Euro/cad | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 33.508,66 | 33.508,66 | ---- | ---- |
| | | Totale Irrigazione Campo 2 Euro | | | | | 33.508,66 | 33.508,66 | | |
| 404 | NP_V.05 | Ripristino area Verde CAMPO 1 | | | | | | | | |
| | | Ripristino area Verde CAMPO 1 | | | | | | | | |
| 405 | NP_V.06 | Prezzo 41.492,00 Euro/cad | 1,00 | 0,00 | ---- | 1,00 | 41.492,00 | 0,00 | ---- | 41.492,00 |
| | | Totale Ripristino area Verde CAMPO 1 Euro | | | | | 41.492,00 | 0,00 | | |
| 406 | NPA-01 | Rifacimento campo in terra rossa | | | | | | | | |
| | | Rifacimento campo in terra rossa | | | | | | | | |
| 407 | NPA-02 | Prezzo 10.881,37 Euro/cad | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 10.881,37 | 10.881,37 | ---- | ---- |
| | | Totale Rifacimento campo in terra rossa Euro | | | | | 10.881,37 | 10.881,37 | | |
| 408 | NPA-03 | Fornitura e posa di filtro foglie compatto autopulente | | | | | | | | |
| | | Fornitura e posa di filtro foglie compatto autopulente | | | | | | | | |
| 409 | NPA-04 | Prezzo 297,52 Euro/cad | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 297,52 | 297,52 | ---- | ---- |
| | | Totale Fornitura e posa di filtro foglie compatto autopulente Euro | | | | | 297,52 | 297,52 | | |
| 410 | NPA-05 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per ... battuta | | | | | | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per ... battuta | | | | | | | | |
| 411 | NPA-06 | Prezzo 64,35 Euro/m2 | 540,000 | 540,000 | ---- | ---- | 34.749,00 | 34.749,00 | ---- | ---- |
| | | Totale Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per ... battuta Euro | | | | | 34.749,00 | 34.749,00 | | |
| 412 | NPA-07 | Assistenze murarie agli impianti tecnologici (stimato un 2% del valore dei lavori del capitolo) | | | | | | | | |
| | | Assistenze murarie agli impianti tecnologici (stimato un 2% del valore dei lavori del capitolo) | | | | | | | | |
| 413 | NPA-08 | Prezzo 1,00 Euro/cadauno | 7.943,60 | 7.943,60 | ---- | ---- | 7.943,60 | 7.943,60 | ---- | ---- |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 408 | NPA-03 | Totale Assistenze murarie agli impianti tecnologici (stimato un 2% del valore dei lavori del capitolo) Euro Assistenze murarie agli impianti elettrici (stimato un 3 ... re dei lavori del capitolo: da verificare in data odierna) Assistenze murarie agli impianti elettrici (stimato un 3 ... re dei lavori del capitolo: da verificare in data odierna) Prezzo 1,00 Euro/cadauno | 1.800,00 | 1.800,00 | ---- | ---- | 7.943,60 1.800,00 | 7.943,60 1.800,00 | | |
| 409 | NPA-04 | Totale Assistenze murarie agli impianti elettrici (stimato un 3 ... re dei lavori del capitolo: da verificare in data odierna) Euro Assistenze murarie all'impianto di ventilazione/ricircolo aria (stimato un 4% del valore dei lavori del capitolo) Assistenze murarie all'impianto di ventilazione/ricircolo aria (stimato un 4% del valore dei lavori del capitolo) Prezzo 1,00 Euro/cadauno | 2.483,84 | 2.483,84 | ---- | ---- | 1.800,00 2.483,84 | 1.800,00 2.483,84 | | |
| 410 | NP-PR1A | Totale Assistenze murarie all'impianto di ventilazione/ricircolo aria (stimato un 4% del valore dei lavori del capitolo) Euro Pompa di calore potenza termica 50,20 kW Pompa di calore potenza termica 50,20 kW Prezzo 18.781,85 Euro/Cadauno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 18.781,85 18.781,85 | 18.781,85 | ---- |
| 411 | NP-PR1B | Totale Pompa di calore potenza termica 50,20 kW Euro Pompa di calore potenza termica 68.80 kW Pompa di calore potenza termica 68.80 kW Prezzo 21.424,75 Euro/Cadauno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 21.424,75 21.424,75 | 21.424,75 | ---- |
| 412 | NP-PR2 | Totale Pompa di calore potenza termica 68.80 kW Euro Flussostato (M.11.02.04 E.R.2024) Flussostato (M.11.02.04 E.R.2024) | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 413 | NP-PR3 | Prezzo 182,25 Euro/Cadauno Totale Flussostato (M.11.02.04 E.R.2024) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ----- | 0,00 | 364,50 | 364,50 | ----- |
| | | Termometro (M.11.01.02.01 E.R.2024) Termometro (M.11.01.02.01 E.R.2024) | | | | | 0,00 | 364,50 | | |
| 414 | NP-PR4 | Prezzo 43,68 Euro/Cadauno Totale Termometro (M.11.01.02.01 E.R.2024) Euro | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ----- | 0,00 | 742,56 | 742,56 | ----- |
| | | Manometro (M.11.01.05.01 E.R. 2024) Manometro (M.11.01.05.01 E.R. 2024) | | | | | 0,00 | 742,56 | | |
| 415 | NP-PR5A | Prezzo 41,29 Euro/Cadauno Totale Manometro (M.11.01.05.01 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 13,00 | 13,00 | ----- | 0,00 | 536,77 | 536,77 | ----- |
| | | Filtro DN40 (M.05.01.05 E.R. 2024) Filtro DN40 (M.05.01.05 E.R. 2024) | | | | | 0,00 | 536,77 | | |
| 416 | NP-PR5B | Prezzo 122,82 Euro/Cadauno Totale Filtro DN40 (M.05.01.05 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ----- | 0,00 | 245,64 | 245,64 | ----- |
| | | Filtro DN65 (M.05.01.07 E.R. 2024) Filtro DN65 (M.05.01.07 E.R. 2024) | | | | | 0,00 | 245,64 | | |
| 417 | NP-PR6 | Prezzo 193,40 Euro/Cadauno Totale Filtro DN65 (M.05.01.07 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ----- | 0,00 | 193,40 | 193,40 | ----- |
| | | Giunto antivibrante Giunto antivibrante | | | | | 0,00 | 193,40 | | |
| 418 | NP-PR7 | Prezzo 82,37 Euro/Cadauno Totale Giunto antivibrante Euro | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ----- | 0,00 | 329,48 | 329,48 | ----- |
| | | Valvola motorizzata a sfera Valvola motorizzata a sfera | | | | | 0,00 | 329,48 | | |
| | | Prezzo 866,95 Euro/Cadauno Totale Valvola motorizzata a sfera Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ----- | 0,00 | 866,95 | 866,95 | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 866,95 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 419 | NP-PR8A | Valvola a sfera DN 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Valvola a sfera DN 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Prezzo 13,15 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Euro | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ---- | 0,00 0,00 | 52,60 52,60 | 52,60 | ---- |
| 420 | NP-PR8B | Valvola a sfera DN 1 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Valvola a sfera DN 1 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Prezzo 65,51 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1 1/2 (M.04.01.01.03 E.R.2024) Euro | 0,00 | 23,00 | 23,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.506,73 1.506,73 | 1.506,73 | ---- |
| 421 | NP-PR8C | Valvola a sfera DN 2 (M.04.01.01.08 E.R.2024) Valvola a sfera DN 2 (M.04.01.01.08 E.R.2024) Prezzo 90,86 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 2 (M.04.01.01.08 E.R.2024) Euro | 0,00 | 20,00 | 20,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.817,20 1.817,20 | 1.817,20 | ---- |
| 422 | NP-PR8D | Valvola a sfera DN 2 1/2 (M.04.01.09 E.R.2024) Valvola a sfera DN 2 1/2 (M.04.01.09 E.R.2024) Prezzo 219,47 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 2 1/2 (M.04.01.09 E.R.2024) Euro | 0,00 | 9,00 | 9,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.975,23 1.975,23 | 1.975,23 | ---- |
| 423 | NP-PR9A | Valvola di ritegno DN1/2 (M.04.02.05.02 E.R. 2024) Valvola di ritegno DN1/2 (M.04.02.05.02 E.R. 2024) Prezzo 12,63 Euro/Cadauno Totale Valvola di ritegno DN1/2 (| 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 0,00 | 25,26 25,26 | 25,26 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 424 | NP-PR9B | M.04.02.05.02 E.R. 2024) Euro Valvola di ritegno DN 1 1/2 (M.04.02.05.06 E.R. 2024) Valvola di ritegno DN 1 1/2 (M.04.02.05.06 E.R. 2024) Prezzo 35,75 Euro/Cadauno Totale Valvola di ritegno DN 1 1/2 (M.04.02.05.06 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ----- | 0,00 | 143,00 | 143,00 | ----- |
| | | Valvola di ritegno DN 2 (M.04.02.05.07 E.R. 2024) Valvola di ritegno DN 2 (M.04.02.05.07 E.R. 2024) Prezzo 54,71 Euro/Cadauno Totale Valvola di ritegno DN 2 (M.04.02.05.07 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 143,00 | | |
| 425 | NP-PR9C | Filtro defangatore Filtro defangatore Prezzo 962,65 Euro/Cadauno Totale Filtro defangatore Euro | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ----- | 0,00 | 328,26 | 328,26 | ----- |
| | | Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Prezzo 87,34 Euro/Cadauno Totale Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 328,26 | | |
| 426 | NP-PR10 | Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Prezzo 61,03 Euro/Cadauno Totale Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ----- | 0,00 | 962,65 | 962,65 | ----- |
| | | Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Prezzo 962,65 Euro/Cadauno Totale Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 962,65 | | |
| 427 | NP-PR11 | Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Prezzo 87,34 Euro/Cadauno Totale Valvola di sicurezza DN 15 (1/2 x3/4) (M.11.03.01.01 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ----- | 0,00 | 174,68 | 174,68 | ----- |
| | | Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Prezzo 61,03 Euro/Cadauno Totale Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 174,68 | | |
| 428 | NP-PR12 | Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Prezzo 61,03 Euro/Cadauno Totale Imbuti di scarico DN 3/4(M.11.03.03.02 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ----- | 0,00 | 122,06 | 122,06 | ----- |
| | | Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Prezzo 962,65 Euro/Cadauno Totale Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 122,06 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 429 | NP-PR13 | 2024) Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Prezzo 462,46 Euro/Cadauno Totale Vasi di espansione (M.11.05.01.07 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 462,46 | 462,46 | ---- |
| 430 | NP-PR14A | Pompa di circolazione Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,5/1,0 (m) Ø1 1/2 (M.06.01.06.01 (M.06.01.06.01 E.R.2024) Prezzo 475,88 Euro/Cadauno Totale Pompa di circolazione Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,5/1,0 (m) Ø1 1/2 (M.06.01.06.01 (M.06.01.06.01 E.R.2024) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 475,88 | 475,88 | ---- |
| 431 | NP-PR14B | Pompa di circolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =9,9/4,0 (m) DN 40 (M.06.01.06.08 E.R. 2024) Prezzo 1.862,77 Euro/Cadauno Totale Pompa di circolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =9,9/4,0 (m) DN 40 (M.06.01.06.08 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 3.725,54 | 3.725,54 | ---- |
| 432 | NP-PR14C | Pompa di corcolazione Q =0,0/15 (mc/h) H =7,0/2,8 (m) DN 50 (M.06.01.06.09 E.R. 2024) Prezzo 1.851,17 Euro/Cadauno Totale Pompa di corcolazione Q =0,0/15 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ---- | 0,00 | 5.553,51 | 5.553,51 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 433 | NP-PR15 | (mc/h) H =7,0/2,8 (m) DN 50 (M.06.01.06.09 E.R. 2024) Euro Valvola di by-pass differenziale Valvola di by-pass differenziale Prezzo 110,86 Euro/Cadauno Totale Valvola di by-pass differenziale Euro | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 554,30 | 554,30 | ---- |
| 434 | NP-PR16 | Puffer Puffer Prezzo 3.052,61 Euro/Cadauno Totale Puffer Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 3.052,61 | 3.052,61 | ---- |
| 435 | NP-PR17 | Complesso di riempimento automatico DN1/2 (M.11.03.08.01 E.R. 2024) Complesso di riempimento automatico DN1/2 (M.11.03.08.01 E.R. 2024) Prezzo 105,49 Euro/Cadauno Totale Complesso di riempimento automatico DN1/2 (M.11.03.08.01 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 105,49 | 105,49 | ---- |
| 436 | NP-PR18 | Collettore 2 1/2" Collettore 2 1/2" Prezzo 391,28 Euro/Cadauno Totale Collettore 2 1/2" Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 782,56 | 782,56 | ---- |
| 437 | NP-PR19 | Collettore 4" Collettore 4" Prezzo 646,48 Euro/Cadauno Totale Collettore 4" Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 1.292,96 | 1.292,96 | ---- |
| 438 | NP-PR20A | Tubo in acciaio nero Ø 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Tubo in acciaio nero Ø 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 12,10 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 1/2" (| 0,00 | 30,00 | 30,00 | ---- | 0,00 | 363,00 | 363,00 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 439 | NP-PR20B | M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro Tubo in acciaio nero Ø 3/4" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Tubo in acciaio nero Ø 3/4" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 15,37 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 3/4" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ---- | 0,00 0,00 | 153,70 153,70 | 153,70 | ---- |
| 440 | NP-PR20C | Tubo in acciaio nero Ø 1 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Tubo in acciaio nero Ø 1 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 31,36 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 1 1/2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro | 0,00 | 70,00 | 70,00 | ---- | 0,00 0,00 | 2.195,20 2.195,20 | 2.195,20 | ---- |
| 441 | NP-PR20D | Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 43,52 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro | 0,00 | 40,00 | 40,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.740,80 1.740,80 | 1.740,80 | ---- |
| 442 | NP-PR20E | Tubo in acciaio nero Ø 2 1/ 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Tubo in acciaio nero Ø 2 1/ 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Prezzo 54,85 Euro/m Totale Tubo in acciaio nero Ø 2 1/ 2" (M.02.01.01.02 E.R.2024) Euro | 0,00 | 20,00 | 20,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.097,00 1.097,00 | 1.097,00 | ---- |
| 443 | NP-PR21A | Rivestimento Spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Rivestimento Spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Prezzo 123,42 Euro/mq | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 617,10 | 617,10 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 444 | NP-PR21B | Totale Rivestimento Spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 617,10 | | |
| | | Rivestimento spessore mm. 50 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 445 | NP-PR22A | Rivestimento spessore mm. 50 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 153,77 Euro/mq | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 768,85 | 768,85 | ---- |
| 446 | NP-PR22B | Totale Rivestimento spessore mm. 50 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 768,85 | | |
| | | Coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 447 | NP-PR23 | Coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 106,00 Euro/mq | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 212,00 | 212,00 | ---- |
| 448 | NP-PR24 | Totale Coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 212,00 | | |
| | | Coibentazione spessore mm.32 (M.03.02.06.06 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 449 | NP-PR24 | Coibentazione spessore mm.32 (M.03.02.06.06 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 134,16 Euro/mq | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 670,80 | 670,80 | ---- |
| 450 | NP-PR23 | Totale Coibentazione spessore mm.32 (M.03.02.06.06 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 670,80 | | |
| | | Vaso di espansione (M.11.05.02.05 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 451 | NP-PR23 | Vaso di espansione (M.11.05.02.05 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 90,29 Euro/Cadauno | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ---- | 0,00 | 361,16 | 361,16 | ---- |
| 452 | NP-PR24 | Totale Vaso di espansione (M.11.05.02.05 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 361,16 | | |
| | | Bollitore modulare (E02.055.005.e E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 453 | NP-PR24 | Bollitore modulare (E02.055.005.e E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 449 | NP-PR25 | Prezzo 5.251,71 Euro/Cadauno | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 10.503,42 | 10.503,42 | ---- |
| | | Totale Bollitore modulare (E02.055.005.e E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 10.503,42 | | |
| | | Tubo (E06.016.005.c E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Tubo (E06.016.005.c E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.460,16 Euro/Cadauno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.460,16 | 1.460,16 | ---- |
| | | Totale Tubo (E06.016.005.c E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 1.460,16 | | |
| 450 | NP-PR26 | Valvola automatica (E06.016.015.b E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Valvola automatica (E06.016.015.b E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 65,95 Euro/Cadauno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 65,95 | 65,95 | ---- |
| | | Totale Valvola automatica (E06.016.015.b E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 65,95 | | |
| 451 | NP-PR27 | Collettore solare piano | | | | | | | | |
| | | Collettore solare piano | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.488,64 Euro/Cadauno | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ---- | 0,00 | 5.954,56 | 5.954,56 | ---- |
| | | Totale Collettore solare piano Euro | | | | | 0,00 | 5.954,56 | | |
| 452 | NP-PR28 | Set montaggio collettore solare piano | | | | | | | | |
| | | Set montaggio collettore solare piano | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.169,40 Euro/Cadauno | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 2.338,80 | 2.338,80 | ---- |
| | | Totale Set montaggio collettore solare piano Euro | | | | | 0,00 | 2.338,80 | | |
| 453 | NP-PR29 | Gruppo di circolazione | | | | | | | | |
| | | Gruppo di circolazione | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.514,89 Euro/Cadauno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.514,89 | 1.514,89 | ---- |
| | | Totale Gruppo di circolazione Euro | | | | | 0,00 | 1.514,89 | | |
| 454 | NP-PR30 | Valvola d'espansione | | | | | | | | |
| | | Valvola d'espansione | | | | | | | | |
| | | Prezzo 227,21 Euro/Cadauno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 227,21 | 227,21 | ---- |
| | | Totale Valvola d'espansione Euro | | | | | 0,00 | 227,21 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 455 | NP-PR31 | Miscelatore termostatico Miscelatore termostatico Prezzo 1.273,98 Euro/Cadauno Totale Miscelatore termostatico Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.273,98 | 1.273,98 | ---- |
| 456 | NP-PR32 | Addolcitore a doppia colonna (M.13.16.12 E.R. 2024) Addolcitore a doppia colonna (M.13.16.12 E.R. 2024) Prezzo 10.526,81 Euro/Cadauno Totale Addolcitore a doppia colonna (M.13.16.12 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 10.526,81 | 10.526,81 | ---- |
| 457 | NP-PR33 | Filtro autopulente filettato (C02.013.025.d E.R.2024) Filtro autopulente filettato (C02.013.025.d E.R.2024) Prezzo 647,03 Euro/Cadauno Totale Filtro autopulente filettato (C02.013.025.d E.R.2024) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 647,03 | 647,03 | ---- |
| 458 | NP-PR34 | Elettrodo Elettrodo Prezzo 217,13 Euro/Cadauno Totale Elettrodo Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 217,13 | 217,13 | ---- |
| 459 | NP-PR35 | Valvola Multiblock 1 1/2" Valvola Multiblock 1 1/2" Prezzo 753,05 Euro/Cadauno Totale Valvola Multiblock 1 1/2" Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 753,05 | 753,05 | ---- |
| 460 | NP-PR36 | Contatore Contatore Prezzo 851,30 Euro/Cadauno Totale Contatore Euro Pompa dosatrice | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 1.702,60 | 1.702,60 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 461 | NP-PR37 | Pompa dosatrice Prezzo 1.619,45 Euro/Cadauno Totale Pompa dosatrice Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 3.238,90 | 3.238,90 | ---- |
| | | Inniettore | | | | | 0,00 | 3.238,90 | | |
| 462 | NP-PR38 | Inniettore Prezzo 346,01 Euro/Cadauno Totale Inniettore Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 692,02 | 692,02 | ---- |
| | | Pannello radiante (M.14.02.04.01 E.R. 2024) | | | | | 0,00 | 692,02 | | |
| 463 | NP-PR39 | Pannello radiante (M.14.02.04.01 E.R. 2024) Prezzo 84,30 Euro/mq Totale Pannello radiante (M.14.02.04.01 E.R. 2024) Euro | 0,00 | 555,00 | 555,00 | ---- | 0,00 | 46.786,50 | 46.786,50 | ---- |
| | | tubo multistrato 32x3.2 mm (E01.022.005.d E.R. 2024) | | | | | 0,00 | 46.786,50 | | |
| 464 | NP-PR40A | tubo multistrato 32x3.2 mm (E01.022.005.d E.R. 2024) Prezzo 31,07 Euro/m Totale tubo multistrato 32x3.2 mm (E01.022.005.d E.R. 2024) Euro | 0,00 | 70,00 | 70,00 | ---- | 0,00 | 2.174,90 | 2.174,90 | ---- |
| | | tubo multistrato 40x3.5 mm (E01.022.005.e E.R. 2024) | | | | | 0,00 | 2.174,90 | | |
| 465 | NP-PR40B | tubo multistrato 40x3.5 mm (E01.022.005.e E.R. 2024) Prezzo 48,70 Euro/m Totale tubo multistrato 40x3.5 mm (E01.022.005.e E.R. 2024) Euro | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ---- | 0,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | ---- |
| | | tubo multistrato 50x4 mm (E01.022.005.f E.R. 2024) | | | | | 0,00 | 4.870,00 | | |
| 466 | NP-PR40C | tubo multistrato 50x4 mm (E01.022.005.f E.R. 2024) Prezzo 55,67 Euro/m | 0,00 | 55,00 | 55,00 | ---- | 0,00 | 3.061,85 | 3.061,85 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 467 | NP-PR40D | Totale tubo multistrato 50x4 mm (E01.022.005.f E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 3.061,85 | | |
| | | tubo multistrato 63x4,5 mm (E01.022.005.g E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 468 | NP-PR41 | tubo multistrato 63x4,5 mm (E01.022.005.g E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 79,11 Euro/m | 0,00 | 245,00 | 245,00 | ---- | 0,00 | 19.381,95 | 19.381,95 | ---- |
| 469 | NP-PR42 | Totale tubo multistrato 63x4,5 mm (E01.022.005.g E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 19.381,95 | | |
| | | Rivestimento spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 470 | NP-PR43 | Rivestimento spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 123,42 Euro/mq | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 617,10 | 617,10 | ---- |
| 471 | NP-PR44 | Totale Rivestimento spessore mm.40 (M.03.02.01.01 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 617,10 | | |
| | | coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 472 | NP-PR45 | coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 106,00 Euro/mq | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ---- | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | ---- |
| 473 | NP-PR46 | Totale coibentazione spessore mm.13 (M.03.02.06.03 E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 1.060,00 | | |
| | | Tubo in polietilene (E01.004.015.c E.R. 2024) | | | | | | | | |
| 474 | NP-PR47 | Tubo in polietilene (E01.004.015.c E.R. 2024) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 10,48 Euro/m | 0,00 | 70,00 | 70,00 | ---- | 0,00 | 733,60 | 733,60 | ---- |
| 475 | NP-PR48 | Totale Tubo in polietilene (E01.004.015.c E.R. 2024) Euro | | | | | 0,00 | 733,60 | | |
| | | Sistema preisolato | | | | | | | | |
| 476 | NP-PR49 | Sistema preisolato | | | | | | | | |
| | | Prezzo 60,81 Euro/m | 0,00 | 170,00 | 170,00 | ---- | 0,00 | 10.337,70 | 10.337,70 | ---- |
| 477 | NP-PR50 | Totale Sistema preisolato Euro | | | | | 0,00 | 10.337,70 | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 472 | NP-PR45A | Tubo multistrato 16 x 2,0 mm (E01.022.005.a) Tubo multistrato 16 x 2,0 mm (E01.022.005.a) Prezzo 10,46 Euro/m Totale Tubo multistrato 16 x 2,0 mm (E01.022.005.a) Euro | 0,00 | 850,00 | 850,00 | ---- | 0,00 | 8.891,00 | 8.891,00 | ---- |
| 473 | NP-PR45B | Tubo multistrato 20 x 2,3 mm (E01.022.005.b) Tubo multistrato 20 x 2,3 mm (E01.022.005.b) Prezzo 12,76 Euro/m Totale Tubo multistrato 20 x 2,3 mm (E01.022.005.b) Euro | 0,00 | 15,00 | 15,00 | ---- | 0,00 | 191,40 | 191,40 | ---- |
| 474 | NP-PR45C | Tubo multistrato 25 x 2,8 mm (E01.022.005.c) Tubo multistrato 25 x 2,8 mm (E01.022.005.c) Prezzo 20,38 Euro/m Totale Tubo multistrato 25 x 2,8 mm (E01.022.005.c) Euro | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 101,90 | 101,90 | ---- |
| 475 | NP-PR45D | Tubo multistrato 32 x 3,2 mm (E01.022.005.d) Tubo multistrato 32 x 3,2 mm (E01.022.005.d) Prezzo 31,07 Euro/m Totale Tubo multistrato 32 x 3,2 mm (E01.022.005.d) Euro | 0,00 | 255,00 | 255,00 | ---- | 0,00 | 7.922,85 | 7.922,85 | ---- |
| 476 | NP-PR45E | Tubo multistrato 40 x 3,5 mm (E01.022.005.e) Tubo multistrato 40 x 3,5 mm (E01.022.005.e) Prezzo 48,70 Euro/m Totale Tubo multistrato 40 x 3,5 mm | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ---- | 0,00 | 1.217,50 | 1.217,50 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 477 | NP-PR45F | (E01.022.005.e) Euro Tubo multistrato 50 x 4 mm (E01.022.005.f) Tubo multistrato 50 x 4 mm (E01.022.005.f) Prezzo 55,67 Euro/m Totale Tubo multistrato 50 x 4 mm (E01.022.005.f) Euro | 0,00 | 15,00 | 15,00 | ---- | 0,00 | 835,05 | 835,05 | ---- |
| 478 | NP-PR46A | Valvola a sfera DN 3/4 (M.04.01.01.04) Valvola a sfera DN 3/4 (M.04.01.01.04) Prezzo 16,74 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 3/4 (M.04.01.01.04) Euro | 0,00 | 20,00 | 20,00 | ---- | 0,00 | 334,80 | 334,80 | ---- |
| 479 | NP-PR46B | Valvola a sfera DN 1 (M.04.01.01.05) Valvola a sfera DN 1 (M.04.01.01.05) Prezzo 26,29 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1 (M.04.01.01.05) Euro | 0,00 | 20,00 | 20,00 | ---- | 0,00 | 525,80 | 525,80 | ---- |
| 480 | NP-PR46C | Valvola a sfera DN 1 1/4 (M.04.01.01.06) Valvola a sfera DN 1 1/4 (M.04.01.01.06) Prezzo 42,88 Euro/Cadauno Totale Valvola a sfera DN 1 1/4 (M.04.01.01.06) Euro | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ---- | 0,00 | 257,28 | 257,28 | ---- |
| 481 | NP-PR47A | Collettore sanitario 2 Vie 3/4" Collettore sanitario 2 Vie 3/4" Prezzo 59,03 Euro/Cadauno Totale Collettore sanitario 2 Vie 3/4" Euro | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 295,15 | 295,15 | ---- |
| 482 | NP-PR47B | Collettore sanitario 3 Vie 3/4" Collettore sanitario 3 Vie 3/4" Prezzo 67,39 Euro/Cadauno Totale Collettore sanitario 3 Vie 3/4" Euro | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ---- | 0,00 | 471,73 | 471,73 | ---- |
| 483 | NP-PR47C | Collettore sanitario 4 Vie 3/4" Collettore sanitario 4 Vie 3/4" | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 484 | NP-PR48 | Prezzo 75,53 Euro/Cadauno | 0,00 | 21,00 | 21,00 | ---- | 0,00 | 1.586,13 | 1.586,13 | ---- |
| | | Totale Collettore sanitario 4 Vie 3/4" Euro | | | | | 0,00 | 1.586,13 | | |
| | | Cassetta in plastica per collettore sanitario | | | | | | | | |
| | | Cassetta in plastica per collettore sanitario | | | | | | | | |
| 485 | NP-PR49 | Prezzo 75,60 Euro/Cadauno | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ---- | 0,00 | 756,00 | 756,00 | ---- |
| | | Totale Cassetta in plastica per collettore sanitario Euro | | | | | 0,00 | 756,00 | | |
| | | Unità trattamento aria | | | | | | | | |
| | | Unità trattamento aria | | | | | | | | |
| 486 | NP-PR50 | Prezzo 15.553,63 Euro/Cadauno | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 31.107,26 | 31.107,26 | ---- |
| | | Totale Unità trattamento aria Euro | | | | | 0,00 | 31.107,26 | | |
| | | Canalizzazione | | | | | | | | |
| | | Canalizzazione | | | | | | | | |
| 487 | NP-PR51 | Prezzo 43.655,23 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 43.655,23 | 43.655,23 | ---- |
| | | Totale Canalizzazione Euro | | | | | 0,00 | 43.655,23 | | |
| | | Provvisorio per messa in funzione CT | | | | | | | | |
| | | Provvisorio per messa in funzione CT | | | | | | | | |
| 488 | NP-PR52 | Prezzo 4.692,11 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 4.692,11 | 4.692,11 | ---- |
| | | Totale Provvisorio per messa in funzione CT Euro | | | | | 0,00 | 4.692,11 | | |
| | | Quadro Centrale Termica - QCT | | | | | | | | |
| | | Quadro Centrale Termica - QCT | | | | | | | | |
| 489 | NP-PR53 | Prezzo 5.091,80 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 5.091,80 | 5.091,80 | ---- |
| | | Totale Quadro Centrale Termica - QCT Euro | | | | | 0,00 | 5.091,80 | | |
| | | Impianto fotovoltaico 75,40 kWp con sistema di accumulo | | | | | | | | |
| | | Impianto fotovoltaico 75,40 kWp con sistema di accumulo | | | | | | | | |
| | | Prezzo 275.691,03 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 275.691,03 | 275.691,03 | ---- |
| | | Totale Impianto fotovoltaico 75,40 kWp con sistema di accumulo Euro | | | | | 0,00 | 275.691,03 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 490 | NP-PR54 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Prezzo 29.920,67 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.00.00 Generale Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 29.920,67 29.920,67 | 29.920,67 | ---- |
| 491 | NP-PR55 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Prezzo 19.712,67 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.01.00 Ufficio Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 19.712,67 19.712,67 | 19.712,67 | ---- |
| 492 | NP-PR56 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1 Prezzo 2.162,04 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF1 Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 2.162,04 2.162,04 | 2.162,04 | ---- |
| 493 | NP-PR57 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2 Prezzo 1.953,69 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF2 Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.953,69 1.953,69 | 1.953,69 | ---- |
| 494 | NP-PR58 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3 Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF3 Prezzo 2.243,59 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 0,00 | 2.243,59 2.243,59 | 2.243,59 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 495 | NP-PR59 | Q1.C1.TF3 Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2.243,59 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF4 Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 2.243,59 | 2.243,59 | ---- |
| 496 | NP-PR60 | Q1.C1.TF5 Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2.185,61 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF5 Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 2.185,61 | 2.185,61 | ---- |
| 497 | NP-PR61 | Q1.C1.TF6 Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2.243,59 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF6 Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 2.243,59 | 2.243,59 | ---- |
| 498 | NP-PR62 | Q1.C1.TF7 Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF7 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF7 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2.011,67 Euro/a corpo Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF7 Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 2.011,67 | 2.011,67 | ---- |
| 499 | NP-PR63 | Q1.C1.TF8 Euro Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF8 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF8 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 2.011,67 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 2.011,67 | 2.011,67 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 500 | NP-PR64 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C1.TF8 Euro | | | | | 0,00 | 2.011,67 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 | | | | | | | | |
| 501 | NP-PR65 | Prezzo 1.217,46 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.217,46 | 1.217,46 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF1 Euro | | | | | 0,00 | 1.217,46 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 | | | | | | | | |
| 502 | NP-PR66 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.217,46 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.217,46 | 1.217,46 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF2 Euro | | | | | 0,00 | 1.217,46 | | |
| 503 | NP-PR67 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.275,44 | 1.275,44 | ---- |
| 504 | NP-PR68 | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF3 Euro | | | | | 0,00 | 1.275,44 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 | | | | | | | | |
| 504 | NP-PR68 | Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.275,44 | 1.275,44 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF4 Euro | | | | | 0,00 | 1.275,44 | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5 | | | | | | | | |
| 504 | NP-PR68 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 505 | NP-PR69 | Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.275,44 | 1.275,44 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF5 Euro | | | | | 0,00 | 1.275,44 | | |
| 506 | NP-PR70 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 | | | | | | | | |
| 506 | NP-PR70 | Prezzo 1.275,44 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.275,44 | 1.275,44 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C2.TF6 Euro | | | | | 0,00 | 1.275,44 | | |
| 507 | NP-PR71 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 | | | | | | | | |
| 507 | NP-PR71 | Prezzo 1.333,42 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.333,42 | 1.333,42 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF1 Euro | | | | | 0,00 | 1.333,42 | | |
| 508 | NP-PR72 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 | | | | | | | | |
| 508 | NP-PR72 | Prezzo 1.477,66 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.477,66 | 1.477,66 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF2 Euro | | | | | 0,00 | 1.477,66 | | |
| 509 | NP-PR73 | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 | | | | | | | | |
| | | Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 | | | | | | | | |
| 509 | NP-PR73 | Prezzo 1.593,63 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 1.593,63 | 1.593,63 | ---- |
| | | Totale Fornitura e Posa in Opera Quadro Q1.C3.TF3 Euro | | | | | 0,00 | 1.593,63 | | |
| 509 | NP-PR73 | Cavo flessibile sezione 1,5 mmq (D02.001.005.b) | | | | | | | | |
| | | Cavo flessibile sezione 1,5 mmq | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 510 | NP-PR74 | (D02.001.005.b) Prezzo 1,08 Euro/m Totale Cavo flessibile sezione 1,5 mmq (D02.001.005.b) Euro | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | ---- | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | ---- |
| | | Cavo flessibile sezione 2,5 mmq (D02.001.005.c) Cavo flessibile sezione 2,5 mmq (D02.001.005.c) | | | | | 0,00 | 5.292,00 | | |
| 511 | NP-PR75 | Prezzo 1,47 Euro/m Totale Cavo flessibile sezione 2,5 mmq (D02.001.005.c) Euro | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ---- | 0,00 | 1.911,00 | 1.911,00 | ---- |
| | | Cavo flessibile sezione 4 mmq (D02.001.005.d) Cavo flessibile sezione 4 mmq (D02.001.005.d) | | | | | 0,00 | 1.911,00 | | |
| 512 | NP-PR76 | Prezzo 2,03 Euro/m Totale Cavo flessibile sezione 4 mmq (D02.001.005.d) Euro | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | ---- | 0,00 | 7.308,00 | 7.308,00 | ---- |
| | | Cavo flessibile sezione 6 mmq (D02.001.005.e) Cavo flessibile sezione 6 mmq (D02.001.005.e) | | | | | 0,00 | 7.308,00 | | |
| 513 | NP-PR77 | Prezzo 2,59 Euro/m Totale Cavo flessibile sezione 6 mmq (D02.001.005.e) Euro | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | ---- | 0,00 | 3.108,00 | 3.108,00 | ---- |
| | | Cavo flessibile sezione 16 mmq (D02.001.005.g) Cavo flessibile sezione 16 mmq (D02.001.005.g) | | | | | 0,00 | 3.108,00 | | |
| | | Prezzo 5,29 Euro/m Totale Cavo flessibile sezione 16 mmq (D02.001.005.g) Euro | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ---- | 0,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | ---- |
| | | Cassetta di derivazione 120 x 95 x 50 (D02.022.005.b) | | | | | 0,00 | 1.587,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 514 | NP-PR78 | Cassetta di derivazione 120 x 95 x 50 (D02.022.005.b) Prezzo 18,94 Euro/Cadauno Totale Cassetta di derivazione 120 x 95 x 50 (D02.022.005.b) Euro | 0,00 | 60,00 | 60,00 | ---- | 0,00 | 1.136,40 | 1.136,40 | ---- |
| | | Cassetta di derivazione 150 x 100 x 70 (D02.022.005.d) | | | | | 0,00 | 1.136,40 | | |
| 515 | NP-PR79 | Cassetta di derivazione 150 x 100 x 70 (D02.022.005.d) Prezzo 24,49 Euro/Cadauno Totale Cassetta di derivazione 150 x 100 x 70 (D02.022.005.d) Euro | 0,00 | 15,00 | 15,00 | ---- | 0,00 | 367,35 | 367,35 | ---- |
| | | Cassetta di derivazione 290 x 150 x 70 (D02.022.005.g) | | | | | 0,00 | 367,35 | | |
| 516 | NP-PR80 | Cassetta di derivazione 290 x 150 x 70 (D02.022.005.g) Prezzo 37,51 Euro/Cadauno Totale Cassetta di derivazione 290 x 150 x 70 (D02.022.005.g) Euro | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 187,55 | 187,55 | ---- |
| | | Cassetta di derivazione 390 x 150 x 70 (D02.022.005.h) | | | | | 0,00 | 187,55 | | |
| 517 | NP-PR81 | Cassetta di derivazione 390 x 150 x 70 (D02.022.005.h) Prezzo 46,30 Euro/Cadauno Totale Cassetta di derivazione 390 x 150 x 70 (D02.022.005.h) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 92,60 | 92,60 | ---- |
| | | Cassetta di derivazione 480 x 160 x 70 (D02.022.005.i) | | | | | 0,00 | 92,60 | | |
| 518 | NP-PR82 | Cassetta di derivazione 480 x 160 x 70 (D02.022.005.i) Prezzo 64,18 Euro/Cadauno Totale Cassetta di derivazione 480 x 160 x 70 (D02.022.005.i) Euro Tubo di protezione isolante diametro 32 mm | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 320,90 | 320,90 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 320,90 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 519 | NP-PR84 | (D02.016.005.d) Tubo di protezione isolante diametro 32 mm (D02.016.005.d) Prezzo 7,59 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante diametro 32 mm (D02.016.005.d) Euro | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 520 | NP-PR85 | Tubo di protezione isolante diametro 40 mm (D02.016.005.e) Tubo di protezione isolante diametro 40 mm (D02.016.005.e) Prezzo 9,00 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante diametro 40 mm (D02.016.005.e) Euro | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 521 | NP-PR86 | Tubo di protezione isolante diametro 50 mm (D02.016.005.f) Tubo di protezione isolante diametro 50 mm (D02.016.005.f) Prezzo 13,69 Euro/m Totale Tubo di protezione isolante diametro 50 mm (D02.016.005.f) Euro | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 522 | NP-PR87 | IMPIANTO DI GESTIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE KNX-DALI IMPIANTO DI GESTIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE KNX-DALI Prezzo 10.054,24 Euro/a corpo Totale IMPIANTO DI GESTIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE KNX-DALI Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 10.054,24 | 10.054,24 | ---- |
| 523 | NP-PR88 | punto luce singolo (D01.001.005.a) punto luce singolo (D01.001.005.a) Prezzo 25,76 Euro/Cadauno Totale punto luce singolo (D01.001.005.a) Euro comando a singolo interruttore (D01.001.010.a) | 0,00 | 79,00 | 79,00 | ---- | 0,00 | 2.035,04 | 2.035,04 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 524 | NP-PR89 | comando a singolo interruttore (D01.001.010.a) Prezzo 41,12 Euro/Cadauno Totale comando a singolo interruttore (D01.001.010.a) Euro | 0,00 | 53,00 | 53,00 | ----- | 0,00 | 2.179,36 | 2.179,36 | ----- |
| | | comando a doppio interruttore (D01.001.010.b) | | | | | 0,00 | 2.179,36 | | |
| 525 | NP-PR90 | comando a doppio interruttore (D01.001.010.b) Prezzo 57,79 Euro/Cadauno Totale comando a doppio interruttore (D01.001.010.b) Euro | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ----- | 0,00 | 346,74 | 346,74 | ----- |
| | | comando a singolo deviatore (D01.001.010.c) | | | | | 0,00 | 346,74 | | |
| 526 | NP-PR91 | comando a singolo deviatore (D01.001.010.c) Prezzo 48,23 Euro/Cadauno Totale comando a singolo deviatore (D01.001.010.c) Euro | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ----- | 0,00 | 385,84 | 385,84 | ----- |
| | | comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 55 (D01.004.010.d) | | | | | 0,00 | 385,84 | | |
| 527 | NP-PR92 | comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 55 (D01.004.010.d) Prezzo 78,21 Euro/Cadauno Totale comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 55 (D01.004.010.d) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ----- | 0,00 | 78,21 | 78,21 | ----- |
| | | Soccorritore potenza 6.000 VA (D09.007.015.d) | | | | | 0,00 | 78,21 | | |
| 528 | NP-PR93 | Soccorritore potenza 6.000 VA (D09.007.015.d) Prezzo 10.828,42 Euro/Cadauno Totale Soccorritore potenza 6.000 VA (D09.007.015.d) Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ----- | 0,00 | 10.828,42 | 10.828,42 | ----- |
| | | 2 x 16 A+T, singola con comando | | | | | 0,00 | 10.828,42 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 529 | NP-PR94 | interruttore nella stessa custodia (D01.001.015.i) 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia (D01.001.015.i) Prezzo 67,54 Euro/Cadauno Totale 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia (D01.001.015.i) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 135,08 | 135,08 | ---- |
| 530 | NP-PR95 | UNEL 2 x 10/16 A+T, singola (D01.001.015.r) UNEL 2 x 10/16 A+T, singola (D01.001.015.r) Prezzo 48,44 Euro/Cadauno Totale UNEL 2 x 10/16 A+T, singola (D01.001.015.r) Euro | 0,00 | 36,00 | 36,00 | ---- | 0,00 | 1.743,84 | 1.743,84 | ---- |
| 531 | NP-PR96 | UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (D01.001.015.s) UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (D01.001.015.s) Prezzo 61,95 Euro/Cadauno Totale UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia (D01.001.015.s) Euro | 0,00 | 22,00 | 22,00 | ---- | 0,00 | 1.362,90 | 1.362,90 | ---- |
| 532 | NP-PR97 | Presa CEE da parete 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V (D02.031.010.a) Presa CEE da parete 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V (D02.031.010.a) Prezzo 81,19 Euro/Cadauno Totale Presa CEE da parete 2p + T, 16 A- 220 ÷ 250 V (D02.031.010.a) Euro | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ---- | 0,00 | 405,95 | 405,95 | ---- |
| 533 | NP-PR98 | Presa CEE da parete 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V (D02.031.010.n) Presa CEE da parete 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V (D02.031.010.n) | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 534 | NP-PR100 | Prezzo 98,09 Euro/Cadauno | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ---- | 0,00 | 588,54 | 588,54 | ---- |
| | | Totale Presa CEE da parete 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V (D02.031.010.n) Euro | | | | | 0,00 | 588,54 | | |
| 535 | NP-PR101 | Impianto audio di diffusione sonora su copertura tribuna | | | | | | | | |
| | | Impianto audio di diffusione sonora su copertura tribuna | | | | | | | | |
| 536 | NP-PR102 | Prezzo 4.368,84 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 4.368,84 | 4.368,84 | ---- |
| | | Totale Impianto audio di diffusione sonora su copertura tribuna Euro | | | | | 0,00 | 4.368,84 | | |
| 537 | NP-PR103 | Controsoffitto in lastre di cartongesso (A09.004.005.a) | | | | | | | | |
| | | Controsoffitto in lastre di cartongesso (A09.004.005.a) | | | | | | | | |
| 538 | NP-PR104 | Prezzo 27,03 Euro/mq | 0,00 | 169,00 | 169,00 | ---- | 0,00 | 4.568,07 | 4.568,07 | ---- |
| | | Totale Controsoffitto in lastre di cartongesso (A09.004.005.a) Euro | | | | | 0,00 | 4.568,07 | | |
| 539 | NP-PR105 | Porta scorrevole in PVC (A.25.38.02) | | | | | | | | |
| | | Porta scorrevole in PVC (A.25.38.02) | | | | | | | | |
| 540 | NP-PR106 | Prezzo 1.354,00 Euro/Cadauno | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 2.708,00 | 2.708,00 | ---- |
| | | Totale Porta scorrevole in PVC (A.25.38.02) Euro | | | | | 0,00 | 2.708,00 | | |
| 541 | NP-PR107 | Porta interna in alluminio (A.25.10.01) | | | | | | | | |
| | | Porta interna in alluminio (A.25.10.01) | | | | | | | | |
| 542 | NP-PR108 | Prezzo 516,20 Euro/mq | 0,00 | 29,00 | 29,00 | ---- | 0,00 | 14.969,80 | 14.969,80 | ---- |
| | | Totale Porta interna in alluminio (A.25.10.01) Euro | | | | | 0,00 | 14.969,80 | | |
| 543 | NP-PR109 | Pannello bilaminato antiacqua (A.25.11) | | | | | | | | |
| | | Pannello bilaminato antiacqua (A.25.11) | | | | | | | | |
| 544 | NP-PR110 | Prezzo 87,76 Euro/mq | 0,00 | 65,00 | 65,00 | ---- | 0,00 | 5.704,40 | 5.704,40 | ---- |
| | | Totale Pannello bilaminato antiacqua (A.25.11) Euro | | | | | 0,00 | 5.704,40 | | |
| 545 | NP-PR111 | Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato | | | | | | | | |
| | | Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 539 | NP-PR114 | 400 mm (C02.019.145.b) Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 400 mm (C02.019.145.b) Prezzo 111,39 Euro/Cadauno Totale Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 400 mm (C02.019.145.b) Euro | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ---- | 0,00 | 1.113,90 | 1.113,90 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 1.113,90 | | |
| 540 | NP-PR115 | Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 600 mm (C02.019.145.c) Prezzo 237,41 Euro/Cadauno Totale Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 600 mm (C02.019.145.c) Euro | 0,00 | 26,00 | 26,00 | ---- | 0,00 | 6.172,66 | 6.172,66 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 6.172,66 | | |
| 541 | NP-PR116 | Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 800 mm (C02.019.145.d) Prezzo 431,87 Euro/Cadauno Totale Chiusino di ispezione in ghisa telaio di lato 800 mm (C02.019.145.d) Euro | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ---- | 0,00 | 1.295,61 | 1.295,61 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 1.295,61 | | |
| 542 | NP-PR117 | Chiusino sifonato con griglia in pvc 200 x 200 mm (A07.037.070.c) Prezzo 26,85 Euro/Cadauno Totale Chiusino sifonato con griglia in pvc 200 x 200 mm (A07.037.070.c) Euro | 0,00 | 27,00 | 27,00 | ---- | 0,00 | 724,95 | 724,95 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 724,95 | | |
| 543 | NP-PR118 | Piattaforma semovente altezza 28 m Prezzo 88,18 Euro/h Totale Piattaforma semovente altezza 28 m Euro Specchio reclinabile (M.15.06.08) | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ---- | 0,00 | 705,44 | 705,44 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 705,44 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 544 | NP-PR119 | Specchio reclinabile (M.15.06.08) Prezzo 220,01 Euro/Cadauno Totale Specchio reclinabile (M.15.06.08) Euro | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ---- | 0,00 | 1.540,07 | 1.540,07 | ---- |
| | | Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.c) | | | | | 0,00 | 1.540,07 | | |
| 545 | NP-PR120 | Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.c) Prezzo 5,61 Euro/m Totale Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.c) Euro | 0,000 | 130,000 | 130,000 | ---- | 0,00 | 729,30 | 729,30 | ---- |
| | | Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.e) | | | | | 0,00 | 729,30 | | |
| 546 | NP-PR121 | Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.e) Prezzo 7,86 Euro/m Totale Cavidotto flessibile in polietilene 63 mm (D02.019.005.e) Euro | 0,000 | 575,000 | 575,000 | ---- | 0,00 | 4.519,50 | 4.519,50 | ---- |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: Pozzetto 100x100 cm [C02.019.070.d] | | | | | 0,00 | 4.519,50 | | |
| 547 | NP-PR122 | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: Pozzetto 100x100 cm [C02.019.070.d] | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 548 | NP-PR123 | Prezzo 347,28 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... agistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: Pozzetto 100x100 cm [C02.019.070.d] Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 694,56 | 694,56 | ---- |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 30X30 cm [C02.019.086.a] | | | | | 0,00 | 694,56 | | |
| 549 | NP-PR124 | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 30X30 cm [C02.019.086.a] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 37,37 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 30X30 cm [C02.019.086.a] Euro | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ---- | 0,00 | 373,70 | 373,70 | ---- |
| 549 | NP-PR124 | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 40X40 cm [C02.019.086.b] | | | | | 0,00 | 373,70 | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 550 | NP-PR125 | opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 40X40 cm [C02.019.086.b] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 40,11 Euro/Cadauno | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ---- | 0,00 | 401,10 | 401,10 | ---- |
| | | Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | 0,00 | 401,10 | | |
| | | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 40X40 cm [C02.019.086.b] Euro | | | | | | | | |
| 550 | NP-PR125 | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |
| | | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 50X50 cm [C02.019.086.c] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 46,12 Euro/Cadauno | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ---- | 0,00 | 368,96 | 368,96 | ---- |
| | | Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | 0,00 | 368,96 | | |
| 551 | NP-PR126 | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 50X50 cm [C02.019.086.c] Euro | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |
| | | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 80X80 cm [C02.019.086.f] | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 552 | NP-PR127 | opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 80X80 cm [C02.019.086.f] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 129,81 Euro/Cadauno | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ---- | 0,00 | 519,24 | 519,24 | ---- |
| | | Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | 0,00 | 519,24 | | |
| | | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 80X80 cm [C02.019.086.f] Euro | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |
| | | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 100X100 cm [C02.019.086.g] | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |
| | | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 100X100 cm [C02.019.086.g] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 172,89 Euro/Cadauno | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 345,78 | 345,78 | ---- |
| | | Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | 0,00 | 345,78 | | |
| | | Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: Prolunga 100X100 cm [C02.019.086.g] Euro | | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE | | | | | | | | |
| | | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di ... ciato da ente di certificazione indipendente. | | | | | | | | |
| | | Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: | | | | | | | | |
| | | Chiusino di ispezione in ghisa 50X50 cm [C02.019.135.d] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 553 | NP-PR128 | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Chiusino di ispezione in ghisa 50X50 cm [C02.019.135.d] Prezzo 152,66 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Chiusino di ispezione in ghisa 50X50 cm [C02.019.135.d] Euro ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 40X40 cm [C02.019.110.b] | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ----- | 0,00 | 1.221,28 | 1.221,28 | ----- |
| 554 | NP-PR129 | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 40X40 cm [C02.019.110.b] | | | | | 0,00 | 1.221,28 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 555 | NP-PR130 | Prezzo 121,49 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe ... asse di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 40X40 cm [C02.019.110.b] Euro | 0,00 | 14,00 | 14,00 | ---- | 0,00 | 1.700,86 | 1.700,86 | ---- |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 50X50 cm [C02.019.225.b] | | | | | 0,00 | 1.700,86 | | |
| | | ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 50X50 cm [C02.019.225.b] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 305,19 Euro/Cadauno Totale ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 50X50 cm [C02.019.225.b] | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 610,38 | 610,38 | ---- |
| | | Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... ciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: Griglia in ghisa 50X50 cm [C02.019.225.b] | | | | | 0,00 | 610,38 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 556 | NP-PR131 | Euro MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 90 mm [E01.007.015.d] MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 90 mm [E01.007.015.d] Prezzo 19,39 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 90 mm [E01.007.015.d] Euro | 0,00 | 22,00 | 22,00 | ---- | 0,00 0,00 | 426,58 426,58 | 426,58 | ---- |
| 557 | NP-PR132 | MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 125 mm [E01.007.020.b] MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 125 mm [E01.007.020.b] Prezzo 25,43 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U | 0,00 | 54,00 | 54,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.373,22 1.373,22 | 1.373,22 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 558 | NP-PR133 | Tubo in pvc Ø 125 mm [E01.007.020.b] Euro MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 160 mm [E01.007.020.d] MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 160 mm [E01.007.020.d] Prezzo 36,20 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc Ø 160 mm [E01.007.020.d] Euro | 0,00 | 88,00 | 88,00 | ---- | 0,00 0,00 | 3.185,60 3.185,60 | 3.185,60 | ---- |
| 559 | NP-PR135 | MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 75 mm [E01.007.015.c] MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 75 mm [E01.007.015.c] Prezzo 17,28 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBAZIONI IN PVC-U Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI E ... orma UNI EN 681-1, comprensivo di | 0,00 | 47,00 | 47,00 | ---- | 0,00 0,00 | 812,16 812,16 | 812,16 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 560 | NP-PR136 | manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): Tubo in pvc Ø 75 mm [E01.007.015.c] Euro MPIANTI IDRO-SANITARI TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per ... i raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Tubo in polietilene Ø 40 mm [E01.004.035.b] | | | | | | | | |
| | | MPIANTI IDRO-SANITARI TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per ... i raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Tubo in polietilene Ø 40 mm [E01.004.035.b] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 17,21 Euro/m Totale MPIANTI IDRO-SANITARI TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per ... i raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Tubo in polietilene Ø 40 mm [E01.004.035.b] Euro IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio inter ... me | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.721,00 1.721,00 | 1.721,00 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 561 | NP-PR137 | CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 75 mm [D02.019.005.d] IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 75 mm [D02.019.005.d] Prezzo 7,53 Euro/m Totale IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 75 mm [D02.019.005.d] Euro IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 110 mm [D02.019.005.f] | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ---- | 0,00 0,00 | 188,25 188,25 | 188,25 | ---- |
| 562 | NP-PR138 | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 563 | NP-PR139 | schacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 110 mm [D02.019.005.f] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 10,26 Euro/m | 0,00 | 22,00 | 22,00 | ---- | 0,00 | 225,72 | 225,72 | ---- |
| | | Totale IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI | | | | | 0,00 | 225,72 | | |
| | | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 110 mm [D02.019.005.f] Euro | | | | | | | | |
| | | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI | | | | | | | | |
| | | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 125 mm [D02.019.005.g] | | | | | | | | |
| | | IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI | | | | | | | | |
| | | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 125 mm [D02.019.005.g] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 11,54 Euro/m | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ---- | 0,00 | 4.616,00 | 4.616,00 | ---- |
| | | Totale IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CAVIDOTTI | | | | | 0,00 | 4.616,00 | | |
| | | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio inter ... me | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 564 | NP-PR140 | CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: Cavidotto Ø 125 mm [D02.019.005.g] Euro LAVORI STRADALI CIGLI E CORDOLI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: Cordoli in calcestruzzo 8 x 25 x 100 cm [C01.037.040.b] | | | | | | | | |
| | | LAVORI STRADALI CIGLI E CORDOLI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: Cordoli in calcestruzzo 8 x 25 x 100 cm [C01.037.040.b] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 17,52 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI CIGLI E CORDOLI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: Cordoli in calcestruzzo 8 x 25 x 100 cm [C01.037.040.b] Euro CARPENTERIE METALLICHE OPERE METALLICHE Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancelli ... elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice | 0,00 | 80,00 | 80,00 | ---- | 0,00 0,00 | 1.401,60 1.401,60 | 1.401,60 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 565 | NP-PR141 | antiruggine e opere murarie: Profilati per corrimano [A23.007.005.d] CARPENTERIE METALLICHE OPERE METALLICHE Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancell ... elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: Profilati per corrimano [A23.007.005.d] Prezzo 6,59 Euro/kg Totale CARPENTERIE METALLICHE OPERE METALLICHE Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancell ... elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: Profilati per corrimano [A23.007.005.d] Euro | 0,00 | 430,00 | 430,00 | ---- | 0,00 | 2.833,70 | 2.833,70 | ---- |
| | | MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Rete elettrosaldata [A03.013.010] | | | | | 0,00 | 2.833,70 | | |
| 566 | NP-PR142 | MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Rete elettrosaldata [A03.013.010] Prezzo 2,33 Euro/kg Totale MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Rete elettrosaldata [A03.013.010] Euro LAVORI STRADALI | 0,00 | 166,60 | 166,60 | ---- | 0,00 | 388,18 | 388,18 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 388,18 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 567 | NP-PR143 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: Fresatura fino ai 3 cm [C01.058.015.a] LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: Fresatura fino ai 3 cm [C01.058.015.a] Prezzo 1,24 Euro/m² Totale LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: Fresatura fino ai 3 cm [C01.058.015.a] Euro | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | ----- | 0,00 | 3.831,60 | 3.831,60 | ----- |
| 568 | NP-PR144 | NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: Escavatore potenza fino a 30 kW [N04.004.015.a] NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: Escavatore potenza fino a 30 kW [N04.004.015.a] | | | | | 0,00 | 3.831,60 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 569 | NP-PR145 | Prezzo 61,60 Euro/h Totale NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: Escavatore potenza fino a 30 kW [N04.004.015.a] Euro | 0,00 | 16,00 | 16,00 | ---- | 0,00 | 985,60 | 985,60 | ---- |
| | | LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: Emulsione bituminosa [C01.022.005.a] | | | | | 0,00 | 985,60 | | |
| | | LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: Emulsione bituminosa [C01.022.005.a] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 1,46 Euro/m² Totale LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: Emulsione bituminosa [C01.022.005.a] Euro LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | ---- | 0,00 | 4.511,40 | 4.511,40 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 4.511,40 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 570 | NP-PR146 | costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm [C01.022.020.a] LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm [C01.022.020.a] Prezzo 10,45 Euro/m² Totale LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm [C01.022.020.a] Euro LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per costipazione [C01.022.028] | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | ---- | 0,00 | 32.290,50 | 32.290,50 | ---- |
| 571 | NP-PR147 | LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per costipazione [C01.022.028] | | | | | 0,00 | 32.290,50 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 572 | NP-PR148 | Prezzo 0,30 Euro/% Totale LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per costipazione [C01.022.028] Euro | 0,00 | 16.145,25 | 16.145,25 | ---- | 0,00 | 4.843,58 | 4.843,58 | ---- |
| | | MATERIALI INERTI Inerti: Sabbia di cava, lavata e vagliata [MT01.013.005.c] | | | | | 0,00 | 4.843,58 | | |
| | | MATERIALI INERTI Inerti: Sabbia di cava, lavata e vagliata [MT01.013.005.c] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 30,16 Euro/m³ Totale MATERIALI INERTI Inerti: Sabbia di cava, lavata e vagliata [MT01.013.005.c] Euro | 0,00 | 54,00 | 54,00 | ---- | 0,00 | 1.628,64 | 1.628,64 | ---- |
| 573 | NP-PR149 | OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio pedonale ad un'anta [A17.007.005.a] | | | | | 0,00 | 1.628,64 | | |
| | | OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 574 | NP-PR150 | compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio pedonale ad un'anta [A17.007.005.a] Prezzo 929,56 Euro/Cadauno Totale OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio pedonale ad un'anta [A17.007.005.a] Euro OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio carrabile a due ante [A17.007.005.b] OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio carrabile a due ante [A17.007.005.b] | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ----- | 0,00 | 4.647,80 | 4.647,80 | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 4.647,80 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 575 | NP-PR151 | Prezzo 3.336,39 Euro/Cadauno | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ---- | 0,00 | 20.018,34 | 20.018,34 | ---- |
| | | Totale OPERE METALLICHE CANCELLI Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature i ... secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: Cancello in acciaio carrabile a due ante [A17.007.005.b] Euro | | | | | 0,00 | 20.018,34 | | |
| 576 | NP-PR152 | Impianto irrigazione misto campo 1 | | | | | | | | |
| | | Impianto irrigazione misto campo 1 | | | | | | | | |
| 577 | NP-PR153 | Prezzo 24.993,91 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 24.993,91 | 24.993,91 | ---- |
| | | Totale Impianto irrigazione misto campo 1 Euro | | | | | 0,00 | 24.993,91 | | |
| 578 | NP-PR154 | Quadro elettrico locale pompe | | | | | | | | |
| | | Quadro elettrico locale pompe | | | | | | | | |
| 577 | NP-PR153 | Prezzo 4.370,15 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 4.370,15 | 4.370,15 | ---- |
| | | Totale Quadro elettrico locale pompe Euro | | | | | 0,00 | 4.370,15 | | |
| 578 | NP-PR154 | Implementazione luci tribuna-campo 1 | | | | | | | | |
| | | Implementazione luci tribuna-campo 1 | | | | | | | | |
| 577 | NP-PR153 | Prezzo 16.223,99 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 16.223,99 | 16.223,99 | ---- |
| | | Totale Implementazione luci tribuna-campo 1 Euro | | | | | 0,00 | 16.223,99 | | |
| 578 | NP-PR154 | Allacciamento elettrico impianto irrigazione campo 1 | | | | | | | | |
| | | Allacciamento elettrico impianto irrigazione campo 1 | | | | | | | | |
| 577 | NP-PR153 | Prezzo 2.494,61 Euro/a corpo | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 2.494,61 | 2.494,61 | ---- |
| | | Totale Allacciamento elettrico impianto irrigazione campo 1 Euro | | | | | 0,00 | 2.494,61 | | |
| 578 | NP-PR154 | Formazione di tappeto erboso (listino assoverde cod.25020070) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 579 | NP-PR155 | Formazione di tappeto erboso (listino assoeverde cod.25020070) Prezzo 5,41 Euro/mq Totale Formazione di tappeto erboso (listino assoeverde cod.25020070) Euro | 0,00 | 390,00 | 390,00 | ---- | 0,00 | 2.109,90 | 2.109,90 | ---- |
| | | Tubo in pvc-u Ø esterno 63 mm, spessore 3,0 mm [E01.007.015.b] | | | | | 0,00 | 2.109,90 | | |
| 580 | NP-PR156 | Tubo in pvc-u Ø esterno 63 mm, spessore 3,0 mm [E01.007.015.b] Prezzo 15,12 Euro/mq Totale Tubo in pvc-u Ø esterno 63 mm, spessore 3,0 mm [E01.007.015.b] Euro | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ---- | 0,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | ---- |
| | | LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite media ... ialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Segnaletica orizzontale [C01.052.015.a] | | | | | 0,00 | 3.024,00 | | |
| 581 | NP-PR158 | LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite media ... ialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Segnaletica orizzontale [C01.052.015.a] Prezzo 6,94 Euro/m² Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite media ... ialla permanente con microsfere di vetro, in | 0,00 | 350,00 | 350,00 | ---- | 0,00 | 2.429,00 | 2.429,00 | ---- |
| | | | | | | | 0,00 | 2.429,00 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 582 | NP-PR159 | opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Segnaletica orizzontale [C01.052.015.a] Euro | | | | | | | | |
| | | LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi un ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: Segnali di forma triangolare [C01.043.020.b] | | | | | | | | |
| | | LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi un ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: Segnali di forma triangolare [C01.043.020.b] | | | | | | | | |
| | | Prezzo 57,19 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi un ... dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: Segnali di forma triangolare [C01.043.020.b] Euro LAVORI STRADALI | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 0,00 | 114,38 114,38 | 114,38 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 583 | NP-PR160 | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e ... stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di forma circolare [C01.043.100.b] | | | | | | | | |
| | | LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e ... stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di forma circolare [C01.043.100.b] Prezzo 46,48 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e ... stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di forma circolare [C01.043.100.b] Euro LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforz ... one, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ---- | 0,00 0,00 | 185,92 185,92 | 185,92 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 584 | NP-PR161 | 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 40 x 60 cm [C01.043.125.a] LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforz ... one, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 40 x 60 cm [C01.043.125.a] Prezzo 35,77 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforz ... one, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 40 x 60 cm [C01.043.125.a] Euro LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo ... uazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 60 x 60 cm [C01.043.165.b] | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ---- | 0,00 0,00 | 107,31 107,31 | 107,31 | ---- |
| 585 | NP-PR162 | LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 586 | NP-PR163 | SOLA FORNITURA Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo ... uazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 60 x 60 cm [C01.043.165.b] | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ----- | | | 148,89 | ----- |
| | | Prezzo 49,63 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI | | | | | 0,00 | 148,89 | | |
| | | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo ... uazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" 60 x 60 cm [C01.043.165.b] Euro | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ----- | | | 401,97 | ----- |
| | | LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: palo altezza 3,5 m (C01.049.010.d) | | | | | 0,00 | 401,97 | | |
| | | Prezzo 133,99 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI | | | | | 0,00 | 401,97 | | |
| | | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli (Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 587 | NP-PR164 | Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: palo altezza 3,5 m (C01.049.010.d) Euro LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco (C01.049.030) LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco (C01.049.030) Prezzo 5,77 Euro/Cadauno Totale LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco (C01.049.030) Euro NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (N04.004.015.a) NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (N04.004.015.a) Prezzo 61,60 Euro/h | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ---- | 0,00 0,00 | 17,31 17,31 | 17,31 | ---- |
| 588 | NP-PR165 | | 0,00 | 38,00 | 38,00 | ---- | 0,00 | 2.340,80 | 2.340,80 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 589 | NP-PR166 | Totale NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (N04.004.015.a) Euro Box Classificatore Box Classificatore Prezzo 13.295,62 Euro/a corpo Totale Box Classificatore Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 2.340,80 13.295,62 | | ---- |
| 590 | NP-PR167 | Struttura metallica di protezione Struttura metallica di protezione Prezzo 28.601,06 Euro/a corpo Totale Struttura metallica di protezione Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 13.295,62 28.601,06 | 13.295,62 | ---- |
| 591 | NP-PR168 | converse sviluppo fino 33 cm in alluminio 8/10 ('A07.037.020.a) converse sviluppo fino 33 cm in alluminio 8/10 ('A07.037.020.a) Prezzo 24,54 Euro/m Totale converse sviluppo fino 33 cm in alluminio 8/10 ('A07.037.020.a) Euro | 0,00 | 8,00 | 8,00 | ---- | 0,00 | 28.601,06 196,32 | 28.601,06 | ---- |
| 592 | NP-PR169 | converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07,037.030,a) converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07,037.030,a) Prezzo 30,67 Euro/m Totale converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07,037.030,a) Euro | 0,00 | 115,10 | 115,10 | ---- | 0,00 | 196,32 3.530,12 | 196,32 | ---- |
| 593 | NP-PR170 | converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07,037.030,a) | | | | | 0,00 | 3.530,12 | 3.530,12 | ---- |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| 594 | NP-PR171 | Prezzo 48,28 Euro/m Totale converse sviluppo fino 100 cm in alluminio 8/10(A07,037.030,a) Euro | 0,00 | 70,00 | 70,00 | ---- | 0,00 | 3.379,60 | 3.379,60 | ---- |
| | | Prolunga pozzetto cls 60x60 (C02.019.086.d) | | | | | 0,00 | 3.379,60 | | |
| | | Prolunga pozzetto cls 60x60 (C02.019.086.d) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 58,15 Euro/Cadauno Totale Prolunga pozzetto cls 60x60 (C02.019.086.d) Euro | 0,00 | 26,00 | 26,00 | ---- | 0,00 | 1.511,90 | 1.511,90 | ---- |
| 595 | NP-PR172 | 'Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza 950x950(C02.022.010.e) | | | | | 0,00 | 1.511,90 | | |
| | | 'Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza 950x950 (C02.022.010.e) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 875,60 Euro/cad Totale 'Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza 950x950(C02.022.010.e) Euro | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ---- | 0,00 | 1.751,20 | 1.751,20 | ---- |
| | | 'Specializzato edile (M01.001.010) | | | | | 0,00 | 1.751,20 | | |
| 596 | NP-PR173 | 'Specializzato edile (M01.001.010) | | | | | | | | |
| | | Prezzo 30,58 Euro/ora Totale 'Specializzato edile (M01.001.010) Euro | 0,000 | 1.586,857 | 1.586,857 | ---- | 0,00 | 48.526,09 | 48.526,09 | ---- |
| | | oneri della sicurezza di perizia | | | | | 0,00 | 48.526,09 | | |
| | | oneri della sicurezza di perizia | | | | | | | | |
| 597 | NP-PR174 | Prezzo 5.000,00 Euro/a corpo Totale oneri della sicurezza di perizia Euro | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ---- | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ---- |
| | | Oneri della sicurezza | | | | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | Oneri della sicurezza | | | | | | | | |
| | | Oneri della sicurezza | | | | | | | | |
| 598 | SIC_00 | Prezzo 100.857,81 Euro/a corpo Totale Oneri della sicurezza Euro | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 100.857,81 | 100.857,81 | ---- | ---- |
| | | | | | | | 100.857,81 | 100.857,81 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lisa Costantina Musto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO IL RUP

Geom. Andrea Ganzerli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

| PRG | ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' | | | | IMPORTI | | | |
|-----|----------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA | STIMA ORIGINARIA | STIMA PERIZIA | DIFF. POSITIVA | DIFF. NEGATIVA |
| | | IMPORTO TOTALE LAVORI Euro | | | | | 3.277.666,41 | 3.647.817,92 | 1.387.330,09 | 1.017.178,58 |
| | | Oneri Generici Euro | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Oneri Speciali Euro | | | | | 100.857,81 | 105.857,81 | | |
| | | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | | | | | 3.176.808,60 | 3.541.960,11 | | |
| | | Ribasso contrattuale del 1,00% / 1,00% | | | | | -31.768,09 | -35.419,60 | | |
| | | Oneri relativi alla sicurezza Euro | | | | | 100.857,81 | 105.857,81 | | |
| | | RESTANO NETTE Euro | | | | | 3.245.898,32 | 3.612.398,32 | | |
| | | IMPORTO COMPLESSIVO Euro | | | | | 3.245.898,32 | 3.612.398,32 | | |
| | | MAGGIORE SPESA Euro | | | | | | 366.500,00 | | |

Modena, li 27/11/2025

Geom. Lisa Costantina Musto

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e
ss.mm.ii.)

Geom. Andrea Ganzerli

VISTO IL RUP
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.)



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C2.3 - INV.3.1 - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE -M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP: D94J22000210006 - CIG: 96447668AE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO DA BASEBALL "GIOVANNI TORRI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 5183/2025, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(PIERI ROBERTO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C2.3 - INV.3.1 - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE -M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP: D94J22000210006 - CIG: 96447668AE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO DA BASEBALL "GIOVANNI TORRI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 5183/2025.

Modena li, 03/12/2025

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(IORI ELISA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C2.3 - INV.3.1 - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE -M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP: D94J22000210006 - CIG: 96447668AE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO DA BASEBALL "GIOVANNI TORRI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 5183/2025, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C2.3 - INV.3.1 - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE -M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP: D94J22000210006 - CIG: 96447668AE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPO DA BASEBALL "GIOVANNI TORRI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 5183/2025, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale