



**COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE n. 3561/2025 del 11/12/2025

Proposta n. 5196/2025
Esecutiva dal 15/12/2025

Protocollo n. 503130 del 15/12/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.1 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - M4C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: D91B22000620006 - CIG: 98009163BE - NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE - APPROVAZIONE PROROGA N. 3 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 .

Allegati:

- Scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No)
- Scheda ripartizione incentivi (firmato: Si, riservato: No)
- Scheda gruppo di lavoro (firmato: Si, riservato: Si)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 3561 del 11/12/2025



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Elisa Iori

Numero determina: 3561/2025
del 11/12/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.1 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - M4C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: D91B22000620006 - CIG: 98009163BE - NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - APPROVAZIONE PROROGA N. 3 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 .

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 e n. 15 del 28.2.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 54 e n. 55 del 5.3.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel cui allegato A sono indicati gli obiettivi e le attività di performance dei Settori, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 28.3.2025, immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 limitatamente alla sottosezione 03.03 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

Richiamati:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) – versione consolidata (G.U. 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (EU) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241, EUR-Lex – 32021R0241 – EN – EUR-Lex (europa.eu), del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio <<non arrecare un significativo danno>> a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge del 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha in parte modificato il D.L. n. 76/2020;
- il Decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge del 26 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi formativi previsti nel Piano, necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e tutte le successive circolari relative al PNRR ad oggi adottate;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Piani per la Ripresa e per la Resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/CE;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge, con modificazione dall’art. 1, comma 1, Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

- il Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entrato in vigore l’8 maggio 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;

Richiamati inoltre:

- l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do Not Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, tutela dei diversamente abili e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per “traguardi e obiettivi” le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per la mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

- che il PNRR ha subito un processo di revisione e modifica che ha portato a fine 2023 all'introduzione della nuova Missione 7 – RePowerEU, e all'incremento della dotazione finanziaria, pari a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario, con 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti che si articolano in 618 traguardi e obiettivi;

Considerata in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1.1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

Richiamate le Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito da applicare agli investimenti PNRR di edilizia scolastica a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, tra i quali risultano quelli di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1.1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, emanate dal Ministero stesso in data 03/04/2023 - reg. uff. U. 0061603;

Premesso, inoltre:

- che la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto è stata ammessa a finanziamento, a seguito della verifica, da parte del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR, della sua coerenza con gli obiettivi del Piano e della conformità ai criteri di selezione previsti dall'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

- che al presente progetto è stato assegnato il CUP **D91B22000620006**, ai sensi della Legge 144/99 e successive Deliberazioni CIPE, ed il codice opera OPP2023/00010;

- che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 2 aggiornate con Deliberazione n. 1007/2017, e Responsabile dei Lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e integr., è il Geom. Andrea Ganzerli, nominato con atto prot. n. 446706 del 22 novembre 2022, al quale vengono affidati tutti i successivi atti di competenza secondo le normative vigenti;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 642 del 29/11/2022 è stato approvato l'“Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori” per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA – CUP D91B22000620006”, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1.1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR e dal soggetto attuatore, Comune di Modena, C.F. 80185250588, rappresentato dal Dott. Gian Carlo Muzzarelli in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Modena;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 19/04/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo, revisionato (prot. n. 2023/143078) in adeguamento alle normative entrate in vigore e al sopraggiunto incremento dei prezzi, redatto dalla società Ingegneri Riuniti s.p.a. incaricata, avente ad oggetto i lavori di realizzazione della “Nuova scuola infanzia Villanova”, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M4C1.1 – INV.1.1 - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1.1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per una spesa complessiva di € 3.100.000,00, finanziata come segue:

- finanziamento PNRR € 2.400.000,00;
- preassegnazione fondo opere indifferibili PNRR (10%) € 240.000,00;
- finanziamento Comune di Modena € 460.000,00;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 916 del 04/05/2023, esecutiva dal 04/05/2023 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, gestita attraverso il sistema SATER dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 16/06/2023, esecutiva dal 19/06/2023, si è provveduto all'aggiudicazione dei suddetti lavori in favore dell'impresa Dedalo Costruzioni S.r.l., con sede in Modena (MO), Via Guido Baccelli n. 44, C.F. e P.IVA 03301480368, per un importo netto contrattuale di € 2.452.715,70, corrispondente all'applicazione del ribasso offerto dell'1,96% sull'importo dei lavori a base di gara pari ad € 2.501.750,00, oltre ad € 90.250,00 per oneri per adeguamento al Piano di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso, oltre ad oneri IVA al 10%;

- che i lavori sono iniziati in data 29/08/2023, come da verbale di consegna anticipata al prot. 2023/325387, che ha contestualmente fissato il termine di ultimazione degli stessi in data 10/01/2025;

- che in data 06/09/2023 è stato stipulato il contratto prot. n. 337405/2023 con l'impresa Appaltatrice;

- che, a seguito delle richieste di proroga avanzate nei termini di legge dall'impresa Appaltatrice, tutte poste agli atti di questa Amministrazione, con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 1621/2025 sono stati concessi complessivamente ulteriori n. 294 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, con nuova scadenza fissata al 31/10/2025;

Dato atto:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 29/10/2025, immediatamente eseguibile, sono stati approvati:

- i lavori di perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo contrattuale netto di € 353.918,92;
- gli elaborati tecnici predisposti per le suddette per l'esecuzione delle suddette varianti in corso d'opera ed il relativo atto di sottomissione (documentazione posta agli atti al prot. 2025/377455) nonché i verbali di concordamento nuovi prezzi unitari ai prott. 2023/463569, 2024/62969, 2024/212371, 2024/306593, 2024/453205 e 2025/226978;
- il seguente nuovo quadro economico di spesa:

PNRR – M4C1.1 - INV.1.1 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - M4C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: D91B22000620006 - NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA			
QUADRO ECONOMICO			
Capo A – Importo Lavori	AGGIUDICAZIONE	QUADRO DI PERIZIA	NUOVO QUADRO GENERALE
Importo lavori aggiudicati	€ 2.452.715,70	€ 293.918,92	€ 2.746.634,62
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 90.250,00	€ 60.000,00	€ 150.250,00
TOTALE LAVORI (Capo A)	€ 2.542.965,70	€ 353.918,92	€ 2.896.884,62
Capo B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
I.V.A su lavori (10%)	€ 254.296,57	€ 35.391,89	€ 289.688,46
Lavori in economia inclusa I.V.A	€ 17.080,00	-	€ 17.080,00
Allacciamenti a pubblici servizi compresa I.V.A	€ 16.183,00	-	€ 16.183,00
Accantonamento Fondo incentivante (80%) - previsione di progetto	€ 37.324,80	€ 4.390,34	€ 41.715,14
Spese Tecniche – Incarichi professionali prog. def-ese con cassa 4%	€ 50.020,00	-	€ 50.020,00
Spese Tecniche – Incarichi professionali direzione operativa imp e stru, CSE con cassa 4%	€ 20.740,00	-	€ 20.740,00

Spese Tecniche – Incarichi professionali collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo compreso cassa 4%	€ 31.720,00	-	€ 31.720,00
Spese Tecniche – Incarichi professionali APE compreso cassa 4%	€ 2.440,00	-	€ 2.440,00
Imprevisti compresa I.V.A	€ 53.201,00	- € 53.201,00	-
Spese per la pubblicità inclusa I.V.A	€ 375,00	-	€ 375,00
Contributo ANAC	€ 660,00	-	€ 660,00
Totale assicurazioni art. 24 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.725,00	-	€ 2.725,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche inclusa I.V.A	€ 7.000,00	-	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Capo B)	€ 493.765,37	- € 13.418,77	€ 480.346,60
TOTALE (Capo A + Capo B)	€ 3.036.731,07	€ 340.500,15	€ 3.377.231,22
Ribasso a disposizione dell'opera	€ 53.937,73	- € 53.937,73	-
Accantonamento Fondo innovazione (20%) - previsione di progetto	€ 9.331,20	€ 1.097,58	€ 10.428,78
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€ 3.100.000,00	€ 287.660,00	€ 3.387.660,00

- che, al fine di consentire l'esecuzione delle suddette lavorazioni di perizia suppletiva e di variante, si è reso necessario, pertanto, concedere un'ulteriore proroga del termine di conclusione dei lavori di n. 61 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 31/10/2025, come da ultima proroga accordata;

Rilevato, pertanto, che per effetto dell'approvazione delle modifiche contrattuali, l'importo complessivo del nuovo quadro economico rideterminato è finanziato come segue:

- finanziamento PNRR € 2.400.000,00;
- preassegnazione fondo opere indifferibili PNRR (10%) € 240.000,00;
- finanziamento Comune di Modena € 460.000,00;
- avanzo vincolato formalmente dall'ente € 287.660,00;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa relativa alla perizia suppletiva e di variante approvata;

Dato atto, infine,:

- che è stato acquisito il DURC On Line dell'impresa Dedalo Costruzioni S.r.l., protocollo INPS_48127524, con scadenza validità il 03.03.2026;

- che sono state effettuate le verifiche sull'Appaltatore e che i certificati, acquisiti attraverso il FVOE 1.0, sono conservati agli atti al prot. 2025/482291;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009;
- che la procedura è stata avviata entro il 30 giugno 2023 e che, in ragione di ciò, alla stessa si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto diversamente stabilito delle disposizioni di cui al Libro V, Parte III "Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni" del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2785/2025, relativa alle modalità di sostituzione della Dirigente del Settore Lavori Pubblici, per assenza fino a 30 giorni;

Vista la delega di funzioni disposta nei confronti del Dirigente di Servizio Manutenzioni della città, Dott. Roberto Pieri, ai sensi del provvedimento prot. n. 380301/2025;

Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Arch. Elisa Iori, si prescinde dall'acquisizione del visto di congruità ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di concedere l'ulteriore proroga del termine contrattuale al fine di consentire la piena realizzazione della perizia suppletiva e di variante approvata, dando atto che il nuovo termine di ultimazione decade il 31/12/2025;

2) di impegnare in favore dell'impresa Appaltatrice Dedalo Costruzioni S.r.l., con sede in Modena (MO), Via Guido Baccelli n. 44, C.F. e P.IVA 03301480368, l'importo di perizia di € 389.310,81, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, come segue:

= per € 282.172,08 al capitolo U 21893/0 del PEG 2025 – INT-2024-230-00, crono 2025/1015, CUP: D91B22000620006 – CIG: 98009163BE, codice OPP2023/00010, sulla prenotazione di impegno n. 14890/2025, cod. fin. 21;

= per € 107.138,73 al capitolo U 21856/0 del PEG 2025 – INT-2022-258-00-01, crono 2023/458, cod. fin. 21, per € 53.201,00 sulla prenotazione di impegno n. 5454/2025, previa riduzione di pari importo della prenotazione stessa, per € 49.234,36 sulla prenotazione di impegno n. 2025/5449 e per € 4.703,37 sulla prenotazione di impegno n. 2025/5461;

3) di dare atto che la spesa pari a € 389.310,81 non sarà esigibile fino all'anno 2026, pertanto è da reimputare all'esercizio 2026 mediante il correlato fondo pluriennale vincolato, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;

4) di dare atto, inoltre,:

- che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 2 aggiornate con Deliberazione n. 1007/2017, e Responsabile dei Lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e integr., è il Geom. Andrea Ganzerli, nominato con atto prot. n. 446706 del 22 novembre 2022;

- che la spesa aggiuntiva di complessivi di € 394.310,81 trova copertura come segue:

- = per € 287.660,00 al capitolo 21893/0 del PEG triennale annualità 2025 – PDC 2.2.1.9.3 “FABBRICATI AD USO SCOLASTICO”, INT-2024-230-00, crono 2025/1015, CUP: D91B22000620006 – OPP2023/00010;

- = per € 107.138,73 al capitolo 21856/0 del PEG triennale annualità 2025 – PDC 2.2.1.9.3 “FABBRICATI AD USO SCOLASTICO”, INT-2022-258-00-01, crono 2023/458, CUP: D91B22000620006 – OPP2023/00010;

- che la copertura finanziaria di € 394.310,81 è costituita come segue:

- = per € 287.660,00 da quota di avanzo formalmente attribuito dall'ente applicata sul cap. E. 1/35/00 con l'8^ variazione di Bilancio (Delibera Consiliare n. 63/2024), risorsa 1482303, cod. Fin. 21;

- = per € 107.138,73 da quota di avanzo formalmente attribuito dall'ente applicata sul cap. E. 1/35/00 Risorsa n. 1166703, cod. Fin. 21;

- che si provvede alla contabilizzazione della quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche per un importo di € 4.390,34 (Perizia Suppletiva e di Variante), con assunzione di un accertamento sul titolo III dell'entrata e di tre impegni, di importo complessivo pari a quello dell'accertamento, sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse umane”, come segue:

- € 4.390,34 accertamento al capitolo 3509/0, PDC 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale;

- € 3.293,58 impegno al capitolo 445/1, PDC 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro;

- € 816,80 impegno al capitolo 446/3, PDC 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente;

- € 279,96 impegno al capitolo 447/1, PDC 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive IRAP;

- che si provvede alla contabilizzazione della quota destinata a fondo per l'innovazione per un importo di € 1.097,58 (Perizia Suppletiva e di Variante), con assunzione di un accertamento sul titolo III dell'entrata e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo II della spesa, Miss./Progr. 20/3 Altri fondi, come segue:

- € 1.097,58 accertamento al capitolo 3513/0, PDC 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.;

- € 1.097,58 prenotazione d'impegno al capitolo 21652/0, PDC 2.5.1.2.1 Fondi speciali c/capitale;

- che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all'intervento, sopra indicato, e le corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al titolo III;

- che si procederà con la stipulazione di un addendum contrattuale a norma di legge;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 11/12/2025

Il Dirigente Responsabile
PIERI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 3561/2025 del 11/12/2025

Proposta n° 5196/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.1 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - M4C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP: D91B22000620006 - CIG: 98009163BE - NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - APPROVAZIONE PROROGA N. 3 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega Prot. n. 379196 del 01/10/2025 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Accertamento

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2025	E	3509/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) PARTE CAPITALE - CAP. U 445/1 - 446/3 - 447/1 (CASSA)		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2025	3002/0	4.390,34	3/5/99/2/1	2025/1166
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			4.390,34
Soggetto		Descrizione			
11763		COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2025	E	3513/0	FONDO INNOVAZIONE (CO. 5 ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) PARTE CAPITALE - CAP. U 21652/0 (CASSA)		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2025	3003/0	1.097,58	3/5/99/99/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
22		ACCANTONAM. FONDO INNOVAZIONE			1.097,58
Soggetto		Descrizione			
11763		COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE			

Impegno
Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21652/0	ACCANTONAMENTO EX FONDO PER INNOVAZIONE (CO. 5 ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) PARTE CAPITALE - CAP E 3513/0	20/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2025	17509/0	1.097,58	2/5/1/2/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
22		ACCANTONAM. FONDO INNOVAZIONE			1.097,58
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006- REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2026	2881/0	107.138,73	2/2/1/9/3	2023/458

Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto	
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE		107.138,73
Soggetto		Descrizione		
101044		DEDALO COSTRUZIONI SRL		

Progressivo nr. 3.

Progressive inv.:					
Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21893/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006- REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	14898/0	4.390,34	2/2/1/9/3	2025/1015
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			4.390,34
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21893/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006- REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	14899/0	1.097,58	2/2/1/9/3	2025/1015
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			1.097,58
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 5.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2025	U	21893/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006- REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2026	2878/0	282.172,08	2/2/1/9/3	2025/1015
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			282.172,08
Soggetto		Descrizione			
101044		DEDALO COSTRUZIONI SRL			

Progressivo nr. 6.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	445/1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA IN C/CAPITALE - RETRIBUZIONI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA IN C/CAPITALE - RETRIBUZIONI - CAP. E 3509/0	1/10	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17506/0	3.293,58	1/1/1/1/4	2025/1166
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			3.293,58
Soggetto		Descrizione			
1965		NOMINATIVI DIVERSI			

Progressivo nr. 7.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	446/3	3 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - CONTRIBUTI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - CONTRIBUTI- CAP. E 3509/0	1/10	

Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17507/0	816,80	1/1/2/1/1	2025/1166
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			816,80
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 8.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	447/1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - IRAP FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - IRAP- CAP. E 3509/0	1/10	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17508/0	279,96	1/2/1/1/1	2025/1166
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			279,96
Soggetto		Descrizione			
19631		19631 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP) SEZ.DI MODENA			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2025	U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006- REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2025	5454/0	+	49.234,36

2025	U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2025	5461/0	-	4.703,37
2025	U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2025	5454/0	-	107.138,73
2025	U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2025	5454/0	+	4.703,37
2025	U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2026	2881/0	+	107.138,73
2025	U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2025	5449/0	-	49.234,36
2025	U	21893/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2025	14890/0	-	282.172,08
2025	U	21893/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	Impegno	2026	2878/0	+	282.172,08

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 1

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2026	+	107.138,73	+	0,00
U	21893/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2026	+	282.172,08	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 2

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	221893/0	FPV - PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	+	282.172,08	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 4

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21893/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	-	282.172,08	-	282.172,08

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 6

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	221856/0	FPV - PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	+	107.138,73	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 8

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
-----	-----------	-------------------------------	------------	-------	------------	-------	-------

U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	+	49.234,36	+	49.234,36
---	---------	--	------	---	-----------	---	-----------

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 9

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	-	49.234,36	-	49.234,36

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 10

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	+	4.703,37	+	4.703,37

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 11

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	-	4.703,37	-	4.703,37

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 12

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21856/0	PNRR M4C1 INV.1.1 CUP D91B22000620006-REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA (AUTOFIN)	2025	-	107.138,73	-	107.138,73

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 221

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2026	+	282.172,08	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 223

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2026	+	107.138,73	+	0,00

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2025	1166		CRONO-2023/458-2025/1015-INT-2022-258-00-01-INT-2024-230-00-INCENTIVI-PNRR M4C1.1 INV.1.1 - NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA	0/0				4.390,34	4.390,34

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2023	458	24	INT-2022-258-00-01-AFF. DEDALO LAVORI DI PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE +IVA PNRR M4C1.1 INV.1.1 - NUOVA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA	21856/0				107.138,73	107.138,73
2025	1015	2	INT-2024-230-00-PERIZIA DI VARIANTE ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.1 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - M4C1 SCUOLA INFANZIA VILLAVOVA	21893/0				4.390,34	4.390,34

2025	1015	3	INT-2024-230-00-PERIZIA DI VARIANTE ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.1 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - M4C1 - SCUOLA INFANZIA VILLANOVA	21893/0				1.097,58	1.097,58
2025	1015	1	INT-2024-230- PERIZIA DI VARIANTE LAVORI + IVA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.1 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - M4C1 - SCUOLA INFANZIA VILLANOVA	21893/0				282.172,08	282.172,08
Totale Complessivo Sub Crono								394.798,73	394.798,73
Totale quadro economico dell'opera								5.487,92	

Dato atto che, per mero errore materiale, nel punto 4 del dispositivo è stata indicata come somma totale € 394.310,81 anziché l'importo corretto di € 394.798,73.

Data di esecutività , 15/12/2025

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario
f.to COLOMBINI ROBERTA
con firma digitale